

Ablaufplan Bauleitplanung GE Nordwest (Stand Nov. 2009) A

August		September		Oktober		November		Dezember	
1. Sa		1. Di	Betriebsausflug	1. Do	StEntwA	1. So		1. Di	BauA
2. So		2. Mi		2. Fr		2. Mo		2. Mi	
3. Mo		3. Do	ORS	3. Sa	Tag d.deut. Einh.	3. Di	(RV Sitzung)	3. Do	StEntwA
4. Di		4. Fr	B-Plan §4(2) Beginn	4. So		4. Mi		4. Fr	
5. Mi		5. Sa		5. Mo		5. Do	ORS/FwA	5. Sa	
6. Do		6. So		6. Di		6. Fr		6. So	
7. Fr		7. Mo		7. Mi		7. Sa		7. Mo	WuF
8. Sa		8. Di		8. Do		8. So		8. Di	VA (RV)
9. So		9. Mi		9. Fr		9. Mo	WuF	9. Mi	
10. Mo	BauA B-Plan Entwurf	10. Do	BauA (RPL*)	10. Sa		10. Di	VA	10. Do	RAT
11. Di	VA B-Plan Entwurf	11. Fr		11. So		11. Mi		11. Fr	
12. Mi		12. Sa		12. Mo		12. Do	UmVerkA	12. Sa	
13. Do		13. So		13. Di		13. Fr	RROP Antrag	13. So	
14. Fr		14. Mo	WuF	14. Mi		14. Sa	Genehmigung ?	14. Mo	
15. Sa	Bekanntmachung	15. Di	VA	15. Do		15. So		15. Di	
16. So		16. Mi		16. Fr		16. Mo	BauA	16. Mi	
17. Mo	WuF	17. Do	SchulKuSpA	17. Sa		17. Di	ORE	17. Do	
18. Di		18. Fr		18. So		18. Mi		18. Fr	
19. Mi		19. Sa		19. Mo	WuF	19. Do	ORO/ SchulKuSpA	19. Sa	
20. Do	UmVerkA	20. So		20. Di	VA (RPL Sitzung)	20. Fr		20. So	
21. Fr		21. Mo		21. Mi		21. Sa		21. Mo	
22. Sa		22. Do	ORE	22. So	SozialA	22. So		22. Di	
23. So		23. Mi		23. Fr		23. Mo	WuF	23. Mi	
24. Mo		24. Do	ORO (RA)	24. Sa		24. Di	VA	24. Do	
25. Di	B-Plan §3(2) Beginn	25. Fr	B-Plan §3/4(2) Ende	25. So		25. Mi		25. Fr	1. Weihnachtstag
26. Mi		26. Sa		26. Mo	BauA	26. Do	JHA	26. Sa	2. Weihnachtstag
27. Do	RAT	27. So		27. Di	(RA Sitzung)	27. Fr		27. So	
28. Fr		28. Mo		28. Mi		28. Sa		28. Mo	
29. Sa		29. Do	VA (RV)	29. So	RAT	29. So		29. Di	
30. So		30. Mi		30. Fr		30. Mo	WuF	30. Mi	
31. Mo	JHA			31. Sa				31. Do	

Ablaufplan Bauleitplanung GE Nordwest (Stand Nov. 2009) A

Januar		Februar		März		April		Mai	
1. Fr	Neujahr	1. Mo		1. Mo	JHA	1. Do		1. Sa	Maifeiertag
2. Sa		2. Di	VA	2. Di	VA	2. Fr	Karfreitag	2. So	
3. So		3. Mi	RROP in Kraft ?	3. Mi		3. Sa		3. Mo	
4. Mo		4. Do		4. Do	SchulKuSpA	4. So	Ostersonntag	4. Di	VA
5. Di		5. Fr	UmVerkA	5. Fr		5. Mo	Ostermontag	5. Mi	
6. Mi		6. Sa		6. Sa		6. Di		6. Do	ORO?
7. Do		7. So		7. So		7. Mi		7. Fr	
8. Fr		8. Mo	Bau-A	8. Mo	Bau-A	8. Do		8. Sa	
9. Sa		9. Di	StEntwA	9. Di	RV	9. Fr		9. So	
10. So		10. Mi		10. Mi		10. Sa		10. Mo	WuF
11. Mo		11. Do	ORS	11. Do	FwA	11. So		11. Di	ORE/RV
12. Di		12. Fr		12. Fr		12. Mo	WuF	12. Mi	
13. Mi		13. Sa		13. Sa		13. Di	Bau-A	13. Do	Chr. Himmelfahrt
14. Do	RROP Bescheid	14. So		14. So		14. Mi		14. Fr	
15. Fr	Genehmigung ?	15. Mo	WuF	15. Mo	WuF	15. Do	UmVerkA	15. Sa	
16. Sa		16. Di	VA FNP Feststellung	16. Di	VA	16. Fr		16. So	
17. So		17. Mi	B-Plan Sitzung	17. Mi		17. Sa		17. Mo	Bau-A
18. Mo	Bau-A	18. Do	RAT FNP Feststellung	18. Do	FNP Genehmigung?	18. So		18. Di	VA
19. Di	VA	19. Fr	B-Plan Sitzung	19. Fr		19. Mo	StEntwA	19. Mi	Übungsschießen
20. Mi		20. Sa		20. Sa		20. Do	VA	20. Do	ORS
21. Do		21. So		21. So		21. Mi		21. Fr	
22. Fr		22. Mo		22. Mo		22. Do	RAT	22. Sa	
23. Sa		23. Di	ORE	23. Di		23. Fr		23. So	Pfingstsonntag
24. So		24. Mi		24. Mi		24. Sa		24. Mo	Pfingstmontag
25. Mo		25. Do	ORO	25. Do		25. So		25. Di	
26. Di		26. Fr		26. Fr		26. Mo		26. Mi	
27. Mi		27. Sa		27. Sa		27. Di		27. Do	SchulKuSpA
28. Do	Antrag FNP-	28. So		28. So		28. Mi		28. Fr	
29. Fr				29. Mo		29. Do		29. Sa	
30. Sa				30. Di		30. Fr		30. So	
31. So				31. Mi	FNP wirksam?			31. Mo	B-Plan in Kraft?

Ablaufplan Bauleitplanung GE Nordwest (Stand Nov. 2009) B

August		September		Oktober		November		Dezember	
1. Sa		1. Di	Betriebsausflug	1. Do	StEntwA	1. So		1. Di	BauA
2. So		2. Mi		2. Fr		2. Mo		2. Mi	
3. Mo		3. Do	ORS	3. Sa	Tag d.deut. Einh.	3. Di	(RV Sitzung)	3. Do	StEntwA
4. Di		4. Fr	B-Plan §4(2) Beginn	4. So		4. Mi		4. Fr	
5. Mi		5. Sa		5. Mo		5. Do	ORS/FwA	5. Sa	
6. Do		6. So		6. Di		6. Fr		6. So	
7. Fr		7. Mo		7. Mi		7. Sa		7. Mo	WuF
8. Sa		8. Di		8. Do		8. So		8. Di	VA (RV)
9. So		9. Mi		9. Fr		9. Mo	WuF	9. Mi	
10. Mo	BauA B-Plan Entwurf	10. Do	BauA (RPL*)	10. Sa		10. Di	VA	10. Do	RAT
11. Di	VA B-Plan Entwurf	11. Fr		11. So		11. Mi		11. Fr	
12. Mi		12. Sa		12. Mo		12. Do	UmVerkA	12. Sa	
13. Do		13. So		13. Di		13. Fr	RROP Antrag	13. So	
14. Fr		14. Mo	WuF	14. Mi		14. Sa	Genehmigung ?	14. Mo	
15. Sa	Bekanntmachung	15. Di	VA	15. Do		15. So		15. Di	
16. So		16. Mi		16. Fr		16. Mo	BauA	16. Mi	
17. Mo	WuF	17. Do	SchuKuSpA	17. Sa		17. Di	ORE	17. Do	
18. Di		18. Fr		18. So		18. Mi		18. Fr	
19. Mi		19. Sa		19. Mo	WuF	19. Do	ORO/ SchuKuSpA	19. Sa	
20. Do	UmVerkA	20. So		20. Di	VA (RPL Sitzung)	20. Fr		20. So	
21. Fr		21. Mo		21. Mi		21. Sa		21. Mo	
22. Sa		22. Do	ORE	22. Di	SozialA	22. So		22. Di	
23. So		23. Mi		23. Fr		23. Mo	WuF	23. Mi	
24. Mo		24. Do	ORO (RA)	24. Sa		24. Di	VA	24. Do	
25. Di	B-Plan §3(2) Beginn	25. Fr	B-Plan §3/4(2) Ende	25. So		25. Mi		25. Fr	1. Weihnachtstag
26. Mi		26. Sa		26. Mo	BauA	26. Do	JHA	26. Sa	2. Weihnachtstag
27. Do	RAT	27. So		27. Di	(RA Sitzung)	27. Fr		27. So	
28. Fr		28. Mo		28. Mi		28. Sa		28. Mo	
29. Sa		29. Di	VA (RV)	29. Do	RAT	29. So		29. Di	
30. So		30. Mi		30. Fr		30. Mo	WuF	30. Mi	
31. Mo	JHA			31. Sa				31. Do	

Ablaufplan Bauleitplanung GE Nordwest (Stand Nov. 2009) B

Januar		Februar		März		April		Mai	
1. Fr	Neujahr	1. Mo		1. Mo	JHA	1. Do		1. Sa	Maifeiertag
2. Sa		2. Di	VA	2. Di	VA	2. Fr	Karfreitag	2. So	
3. So		3. Mi		3. Mi		3. Sa		3. Mo	
4. Mo		4. Do		4. Do	SchuKuSpA	4. So	Ostersonntag	4. Di	VA
5. Di		5. Fr	UmVerkA	5. Fr		5. Mo	Ostermontag	5. Mi	
6. Mi		6. Sa		6. Sa		6. Di		6. Do	ORO?
7. Do		7. So		7. So		7. Mi		7. Fr	
8. Fr		8. Mo	Bau-A	8. Mo	Bau-A	8. Do		8. Sa	
9. Sa		9. Di	StEntwA	9. Di	RV	9. Fr		9. So	
10. So		10. Mi		10. Mi		10. Sa		10. Mo	WuF
11. Mo		11. Do	ORS	11. Do	FwA	11. So		11. Di	ORE/RV
12. Di		12. Fr	RROP Bescheid	12. Fr		12. Mo	WuF	12. Mi	
13. Mi		13. Sa	Genehmigung ?	13. Sa		13. Di	Bau-A	13. Do	Chr. Himmelfahrt
14. Do		14. So		14. So		14. Mi		14. Fr	
15. Fr		15. Mo	WuF	15. Mo	WuF	15. Do	UmVerkA	15. Sa	
16. Sa		16. Di	VA	16. Di	VA	16. Fr		16. So	
17. So		17. Mi		17. Mi		17. Sa		17. Mo	Bau-A
18. Mo	Bau-A	18. Do	Rat	18. Do		18. So		18. Di	VA
19. Di	VA	19. Fr		19. Fr		19. Mo	StEntwA	19. Mi	Übungsschießen
20. Mi		20. Sa		20. Sa		20. Di	VA FNP Feststellung	20. Do	ORS
21. Do		21. So		21. So		21. Mi	B-Plan Satzung	21. Fr	FNP
22. Fr		22. Mo		22. Mo	Antrag FNP- Genehmigung	22. Do	RAT FNP Feststellung	22. Sa	Genehmigung?
23. Sa		23. Di	ORE	23. Di		23. Fr		23. So	Pfingstsonntag
24. So		24. Mi		24. Mi		24. Sa		24. Mo	Pfingstmontag
25. Mo		25. Do	RROP in Kraft ?	25. Do		25. So		25. Di	
26. Di		26. Fr		26. Fr		26. Mo		26. Mi	
27. Mi		27. Sa		27. Sa		27. Di		27. Do	SchuKuSpA
28. Do		28. So		28. So		28. Mi		28. Fr	
29. Fr		29. Mo		29. Mo		29. Do		29. Sa	
30. Sa		30. Di		30. Di		30. Fr		30. So	
31. So		31. Mi		31. Mi				31. Mo	FNP wirksam? B-Plan in Kraft?