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1. Priorisierung der Projekte 

Lfd. Nr. Projekt-Nr. Punkte

1 2014-H-01-D Investition IGS/RBG: Neubau 2/2014 1/2025 5

2 2018-H-01-D Investition Astrid-Lindgren-GS: Anbauten (Hochbau) und Entwässerung (Tiefbau) 2/2019 4/2024 6

3 2014-H-02-D Investition Feuerwehrhaus Schillerslage: Neubau 3/2014 2/2024 7

4 2021-H-02-D Investition Ingo-Siegner-GS: Digitalpakt (Netzwerkerweiterung) 3/2022 3/2025 8

5 2021-H-02-D Investition Gudrun-Pausewang-GS: Digitalpakt (Netzwerkerweiterung) 2/2022 3/2025 9

6 2015-H-01-D Investition Rathäuser I - III: Sanierung Rathaus I 4/2015 4/2026 10

7 2015-H-01-V Investition Rathäuser I - III: Sanierung Rathaus II 900 4/2015 offen 11

8 2018-H-03-V Investition Kita RE: Ersatzneubau 800 1/2025 offen 12

9 2017-H-05-V Investition GS Otze: Erweiterung (Mensa, Sporthalle) 800 1/2026 offen 13

10 2023-H01-V Investition Feuerwehr Hülptingsen: Neubau 750 offen offen 14

11 2023-H-02-V Investition Feuerwehr Ramlingen-Ehlershausen: Neubau 750 offen offen 15

12 2023-H-03-V Investition Feuerwehr Otze: Anbau und Brandschutz 750 1/2025 3/2026 16

13 2023-H-04-V Investition Feuerwehr Dachtmissen: Anbau und Brandschutz 750 1/2025 3/2026 17

14 2015-H-01-V Investition Rathäuser I - III: Sanierung Rathaus II Kutscherhaus 700 4/2015 offen 18

15 2022-H-02-V Investition Parkhaus:  Gutachten (Sanierung, Modernisierung, Abriss, Neubau) 700 2/2024 1/2025 19

16 2024-H-30-V Investition Personenkreis Soziale Dienste: Schaffung von Wohnraum 550 2/2024 3/2025 20

17 2023-H-05-V Investition IGS/RBG Bestandsgebäude_Alte Realschule: Machbarkeitsstudie zur Nachnutzung 400 1/2024 3/2025 21

2023-H-05-V Investition IGS/RBG Bestandsgebäude_Alte Prinzhornschule: Überlegung zur Nachnutzung 4/2024 2/2025 22

18 2015-H-01-V Investition Rathäuser I - III: Sanierung/Erweiterung/Abriss Rathaus III 350 4/2015 offen 23

19 2017-H-04-V Investition GPGS: Neubau Schulgebäude und Sporthalle 350 offen offen 24

1 2024-IT-31-V IT Rechenzentrum: Strategische Ausrichtung/Aufstellung 450 2/2024 1/2025 25

1 2024-T-17-V Investition Schulstraße: Umbau 800 1/2022 4/2024 26

2 2024-T-06-V Investition RBG: SW- und RW-Ableitung 750 2/2020 2/2026 27

3 2024-T-23-V Investition Kläranlage: Neubau Zulaufpumpwerk 750 4/2024 4/2026 28

4 2024-T-01-D Investition Bauhof: Neubau 600 1/2018 2/2025 29

5 2024-T-13-V Investition BG NW Weserstraße: Lärmschutzwand, Ersatzbiotop etc. 600 1/2023 4/2029 30

6 2024-T-22-V Investition GWP NW: Erschließung und Kompensation, I - III. BA 600 1/2023 4/2028 31

7 2024-T-03-V Investition Mönkeburg- bis Marktstraße: Erneuerung Radweg 550 1/2018 4/2027 32

8 2024-T-18-V Investition K121 (V.d. Celler Tor): Ausbau 2. BA 550 2/2022 2/2025 33

9 2024-T-24-V Investition RBG: Fahrradstraße 550 4/2021 4/2027 34

10 2024-T-04-V Investition Leineweber- bis Färberstraße: Neubau Radweg 450 4/2021 4/2026 35

11 2024-T-09-D Investition Mobilitätskonzept: Erstellung 450 1/2021 2/2025 36

12 2024-T-16-V Investition Alter Jagdsteg: Ersatzbauwerk 450 3/2021 4/2025 37

13 2024-T-29-V Investition HFB: Sommerumkleide, Neuordnung Außenflächen 450 1/2024 3/2025 38

14 2024-T-05-V Investition K112 (OD Heeßel): Umbau 400 1/2022 4/2025 39

15 2024-T-10-D Investition Mobilitätskonzept: Verkehrsversuch 400 3/2023 3/2025 40

16 2024-T-15-V Investition Lindenbrink Otze: Umgestaltung 400 2/2022 2/2025 41

17 2024-T-19-V Investition BG Hornweg: Straßenendausbau, Herstellung Kompensationsfläche 400 1/2025 4/2026 42

18 2017-T-33-V Investition Kreuzung Immenser Str., Berliner Ring, Ostlandring: Umbau im Rahmen der Schulwegplanung 1/2016 offen 43

19 2024-T-08-V Investition Villa Mercedes: Umgestaltung Außengelände 300 2/2023 4/2025 44

20 2024-T-34-V Investition Am Brandende: Umgestaltung 1/2025 4/2027 45

SeiteProjektart Projektname
von 

Quartal
Leistungen

bis 

Quartal 
Termine Kosten

Risiken/ 

Chancen
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2. Wesentliche Änderungen im Vergleich zum Vorbericht 

Änderungen / Ergänzungen gegenüber dem letzten Bericht sind in Fettdruck dargestellt. 

Änderungen bei den Projektampeln: 

2024-T-16-V - Alter Jagdsteg: Ersatzbauwerk 

Da sich das Projektende um vsl. mindestens ein Jahr verschiebt, wurde die Terminampel auf „Rot“ ge-

setzt. 

 

3. Projektberichte der Stadt Burgdorf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

Hochbauprojekte 

Projekt 2014-H-01-D - IGS/RBG: Neubau   

KURZBESCHREIBUNG 

Neubau IGS (Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule). Das Projekt umfasst: Neubau einer 6-zügigen Sek I zzgl. 4-

zügiger Sek. II, 4-Feld-Sporthalle mit Tribüne, Außensportanlage, Außengelände sowie Busbahnhof. 

Der Entwurf und Neubau erfolgen durch einen Totalunternehmer.  

Der Neubau der RBG soll bis zum SJ 2024/25 erstellt sein.  

Die ursprgl. mit der Region Hannover vereinbarte Kooperation besteht nicht mehr. 

Projektleitung FBL 3.1 

Projektbeteiligte Abt. 14, 15, 20, 25, 40, 66, 63, PR, IGS, Externe 

 

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

TERMINE (Quartal)  

START (PLAN): 2/2014 ENDE (PLAN): 1/2025 

Fertigstellung des Schulbaus 3. Quartal 2024 

Abrechnung etc. vsl. 1. Quartal 2025 

KOSTEN  

PRODUKT PLAN IST 

21800 61.400.000 € 58.900.000 € 

Auch unter Berücksichtigung aller Nachträge ist das Budget ausreichend, allerdings sind Mehrkostenforderun-

gen des TU wegen gestiegener Preise vor Stellung der Schlussrechnung nicht auszuschließen. 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Die Entscheidungen (Sek. II, 4 Feld-Sporthalle, vereinbarte Kooperation mit der Region Hannover) haben den 

ursprgl. Projektauftrag verändert. 

(-) Die Kooperation musste seitens der RH beendet werden.  

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Die Arbeiten an den Außenanlagen wurden wegen der Erfordernis bestimmter Witterungsbedingungen im April 

2025 wiederaufgenommen. Für die Rasenfläche wird nach Fertigstellung der Sportanlage (3. Quartal 2025) ein 

Zeitraum von 8-10 Wochen zum Anwachsen benötigt, bevor sie genutzt werden kann. 

Die Abnahme des Sportplatzes ist für Mitte November vorgesehen. 

Für alle wartungspflichtigen Anlagen konnten jetzt für den gesamten Gewährleistungszeitraum Verträge 

abgeschlossen werden.  
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Projekt 2018-H-01-D – Astrid-Lindgren-GS: Anbauten (Hochbau) und Entwässerung (Tiefbau) 

KURZBESCHREIBUNG 

Die Hochbaumaßnahme gliedert sich in zwei Bauabschnitte: 

1. Bauabschnitt: „Anbau OGS-Raum“ (die Maßnahme wurde in 02/2019 abgeschlossen) 

2. Bauabschnitt: „Anbau Differenzierungsraum/Bibliothek“  

In Abhängigkeit zu den Hochbaumaßnahmen sind auch Tiefbauarbeiten im Bereich der Entwässerung notwen-

dig. Diese Arbeiten gliedern sich ebenfalls in zwei Bauabschnitte: 

1. Bauabschnitt: Herstellung Außenanlagen und Versickerungsbecken (für die Anbauten) 

2. Bauabschnitt: Herstellung Rigole im oberen Schulhofbereich (für Teile des Bestandsgebäudes), Anlage 

eines weiteren Versickerungsbeckens und Umgestaltung Schulhof zur Höhenanpassung an neue Entwäs-

serungssituation  

Ursprgl. war ein BA geplant (OGS-Raum); später wurde durch die Fachabteilung weiterer Bedarf angemeldet. 

Projektleitung Abt. 25 

Projektbeteiligte Abt. 14, 15, 20, 25, 40, 63, 66, ALGS, Externe  

LEISTUNG  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

TERMINE (QUARTAL)  

START (PLAN):  

2.BA Hochbau und 1.BA Tiefbau: 2/2019 

2.BA Tiefbau: 1/2023 

ENDE (PLAN):  

2.BA Hochbau 1/2022; 1.BA Tiefbau: 3/2022 

2.BA Tiefbau: 4/2024  

 

KOSTEN  

PRODUKT PLAN IST 

21101 (2. BA Hochbau, 1. BA Tiefbau) 639.000 € 637.000 €  

21101 (2. BA Tiefbau) 406.900 €   326.000 € 

 

RISIKEN / CHANCEN  

 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Durch die Pflasterarbeiten auf dem Schulhof ist die Mindesthöhe der Stützmauer gem. Schulbau-Richtlinie unter-

schritten worden. Der Bereich wurde aus diesem Grunde umgeplant und an die Erfordernisse angepasst. Die 

Ausführung erfolgt in den Herbstferien 2025. 

Die Tiefbauarbeiten werden damit abgeschlossen sein. 
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Projekt 2014-H-02-D - Feuerwehrhaus Schillerslage: Neubau 

KURZBESCHREIBUNG 

Das Feuerwehrhaus Schillerslage benötigt Umkleideräume und größere Tore. Diese Anforderungen der Feuer-

wehr-Unfallkasse waren durch einen Um- und/oder Anbau sowie durch Abriss und Ersatzbau auf dem alten 

Standort nicht umsetzbar und wurden von ORS und FFW abgelehnt. Daher wurde ein Grundstück (gegenüber 

dem bestehenden FW-Haus) erworben, um dort einen Neubau eines Feuerwehrgerätehauses zu errichten. Ein 

Bebauungsplan musste zunächst erstellt werden. 

Projektleitung Abt. 25 

Projektbeteiligte FBL 1, FBL 3.1, Abt. 32, 61, 63, 66, 14, 15, 20, Feuerwehr Schillerslage, ORS 

  

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Der Projektinhalt unterlag in den vergangenen Jahren verschiedenen Änderungen (Umbau, Anbau, Neubau auf 

vorh. Grundstück, Neubau auf neuem Grundstück). 

TERMINE (QUARTAL)  

START (PLAN): 3/2014 ENDE (PLAN): ursprgl. 2022, akt. 2/2024 

Die Terminplanung sieht die Fertigstellung des Gebäudes für Ende 2023 vor. 

Restarbeiten und Abrechnung bis vsl. 2/2024. 

 

KOSTEN  

PRODUKT PLAN IST 

12600 2.600.000 € 2.425.643 € 

Voraussichtliche Kosten 2.600.000 € nach Auswertung erster Angebote sowie Auflagen aus der Baugenehmi-

gung bezüglich Brandschutz, Corona-gerechter Lüftungsanlage. Das neue Budget wurde beschlossen (VA: 

13.09., Rat: 15.09.) und beruht auf den Ergebnissen der ersten Ausschreibungen. 

Durch den o.g. Beschluss wurde die Kostenampel auf Grün gestellt. 

Für den Neubau gibt es einen KFW-Förderbescheid über einen Zuschuss von 100.860,00 €  

sowie 1 Mio. € Bedarfszuweisung Land Niedersachsen. 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) aufgrund der Marktlage mehrfaches Ausschreiben von Bauleistungen erforderlich 

(+) keine Einschränkungen durch Bauen im Bestand oder bei laufendem Betrieb 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Die fehlende Brandwarnanlage wurde am 23.09. bis 24.09.2025 installiert. Die Abnahme ist erfolgt. Der 

Schriftzug ist in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr in Arbeit. 
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Projekt 2021-H-02-D - Ingo-Siegner-GS: außerhalb der Digitalpaktförderung (Netzwerkerweiterung) 

KURZBESCHREIBUNG 

Im Rahmen des Projektes wird mit externer Betreuung ein Medienentwicklungsplan (MEP) erstellt, an dem auch 

die Schulen mitwirken. Das Projekt umfasst Breitbandanschlüsse, Endgeräte, Software, -lizenzen, Schulungen etc. 

Projektleitung Abt. 25 

Projektbeteiligte Abt. 10, 14, 15, 20, 25, 40, GS Burgdorf, Externe   

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

TERMINE (QUARTAL)  

START (PLAN): 3/2022 

   

ENDE (PLAN):4/2023,  

 4/2024, 3/2025  

Die Arbeiten waren ursprünglich für das 4. Quartal 2022 geplant.  

KOSTEN  

PRODUKT PLAN IST 

21104 176.421 € 18.568 € 

Die Baumaßnahme wird nicht über den Digitaltopf abgerechnet, sondern aus Mitteln der Bauunterhaltung, weil 

die Mindestnutzungsdauer von 10 Jahren nicht gewährleistet werden kann. 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Bauen im Bestand 

(-) Bauen im laufenden Betrieb 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Die erforderlichen Arbeiten wurden nach erneuter Ausschreibung vergeben und sind jetzt abgeschlossen, 

aktuell erfolgt die Abrechnung. 
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Projekt 2021-H-02-D – Gudrun-Pausewang-GS: außerhalb der Digitalpaktförderung (Netzwerkerweite-

rung) 

KURZBESCHREIBUNG 

Im Rahmen des Projektes wird mit externer Betreuung ein Medienentwicklungsplan (MEP) erstellt, an dem auch 

die Schulen mitwirken. Das Projekt umfasst Breitbandanschlüsse, Endgeräte, Software, -lizenzen, Schulungen etc. 

 

Projektleitung Abt. 25 

Projektbeteiligte Abt. 10, 14, 15, 20, 25, 40, GPGS, Externe   

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ein erster Bauabschnitt erfolgte bereits bis zum Sommer 2022. Es soll aber die gesamte Schule ausgerüstet wer-

den. Der dafür erforderliche 2. Bauabschnitt wird voraussichtlich bis zum Herbst 2023 umgesetzt. 

TERMINE (QUARTAL)  

START (PLAN): 2/2022 (1.BA) 

                       1/2023 (2.BA) 

      

ENDE (PLAN): 4/2022 (1.BA) 

                     4/2023 (2.BA) 

 2/2024 (2.BA), 3/2025 

 

KOSTEN  

PRODUKT PLAN IST 

21100 1. BA   55.235 € 

2. BA 145.000 € 

32.823 €  

Die Baumaßnahme wird nicht über den Digitaltopf abgerechnet, sondern aus Mitteln der Bauunterhaltung, weil 

die Mindestnutzungsdauer von 10 Jahren nicht gewährleistet werden kann.  

 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Bauen im Bestand 

(-) Bauen im laufenden Betrieb 

 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Die erforderlichen Arbeiten wurden nach erneuter Ausschreibung vergeben und sind jetzt abgeschlossen, 

aktuell erfolgt die Abrechnung. 
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Projekt 2015-H-01-V - Rathäuser I-III: Sanierung Rathaus I 

KURZBESCHREIBUNG 

Die Baumaßnahme umfasst die Sanierung der stadteigenen Rathäuser I, II und III. Aufgrund der Logistik ist ein 

sukzessives Vorgehen erforderlich. Begonnen werden soll mit der Sanierung des denkmalgeschützten RH I, 

welche in erster Linie hinsichtlich des Brand- und Wärmeschutzes, der haustechnischen Anlagen, der Herstel-

lung der Barrierefreiheit und der allgemeinen Verbesserung des baulichen Gebäudezustandes betrachtet wird. 

Aufgeteilt ist dieses Projekt in zwei Maßnahmen: „Dachsanierung RH I“ und „Innen- und Fassadensanierung 

RH I“. 

Projektleitung Abt. 25 

Projektbeteiligte Abt. 10, 14, 15, 20, 25, 61, 63, 66, PR, Externe  

 

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

1) Dachsanierung 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2) Innensanierung 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

TERMINE (QUARTAL)  

START (PLAN): 1) 4/2015, 2) 2/2016 ENDE (PLAN):1) 4/2015, 2) 4/2026 

KOSTEN    

PRODUKT PLAN IST 

11102 7.150.000 € 1.557.502 € 

Ratsbeschluss (BV 2023 0432, 23.03.2023) zum „Klimaschutz-Modell“:                                   6.895.000 € 

Fortgeschriebene Kostenberechnung LPH 3, 31.01.2024 für „Klimaschutz-Modell“:               7.150.000 €  

Geplante Fördermittel:                                                                                                             1.791.000 € 

Kosten abzgl. Fördermittel:                                                                                                      5.359.000 € 

Die angegebenen IST-Kosten beziehen sich auf die Sanierung des RH I. 

Aufgrund des politischen Beschlusses wurden die HH-Mittel bereitgestellt (Ampel grün). 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Anforderungen an den Denkmalschutz sind zu berücksichtigen. Erschwerte Baulogistik aufgrund der zentra-

len Lage. Bauen im Bestand. 

(+) Planungs- und Baufreiheit durch Gebäudeleerstand (6 Arbeitsplätze für die Verwaltung; vorerst befristet bis 

01.06.2023). 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Nach umfangreichen Arbeiten an der Tragkonstruktion des Ratssaals wird das Nebengebäude neu eingedeckt. 

Die Einrüstung dieses Gebäudeteils erfolgte Ende September. Im Haupthaus erfolgen diese Arbeiten vsl. ab An-

fang 2026.  

Für die Installation einer PV-Anlage auf der Dachfläche des Nebengebäudes wurden die beantragten 

Fördermittel von der Region Hannover bzgl. der Planung dieser Anlage genehmigt. Aktuell erfolgt die 

Planung der PV-Anlage.  
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Projekt 2015-H-01-V - Rathäuser I-III: Sanierung RH II 

KURZBESCHREIBUNG 

Im Rahmen der geplanten Rathaus-Sanierungen wird parallel dazu die Sanierung des Kutscherhauses (dem RH II 

zugehörig) geplant, in welches die EDV-Abteilung inkl. Server einziehen soll. 

Projektleitung Abt. 25 

Projektbeteiligte Abt. 10, 14, 15,20, 25, 61, 63, 66, PR, Externe 

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Der genaue Umfang der Leistung wird im Projektverlauf weiter präzisiert. 

TERMINE (QUARTAL)  

START (PLAN): 4/2015 ENDE (PLAN): offen 

Das Projekt steht terminlich in Abhängigkeit zum Bearbeitungsstand der Sanierung der Rathäuser I und III.  

KOSTEN  

PRODUKT PLAN IST 

11102 6.000.000 € 304.450 € 

Zur Verfügung stehende HH-Mittel RH II 2025/26:                                1.000.000 € 

Die im HH-Mittel sind für die Ausschreibung und Vergabe der Architekten- und Fachplaner-Leistungen zur Erstel-

lung der Entwurfsplanung vorgesehen. 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Bauen im Bestand. 

(-) Bauen im laufenden Betrieb 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Die Vorplanung zur Sanierung des Rathauses II wurde Anfang Dezember dem A-USB noch ohne Bewertung durch 

die Verwaltung vorgestellt.  

Die Verwaltung entwickelt zurzeit ein Konzept für das weitere Vorgehen der Sanierungsmaßnahme, welches vo-

raussichtlich im 4. Quartal 2025 den politischen Gremien vorgestellt wird. 

Kein neuer Sachstand. 
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Projekt 2018-H-03-V - Kita Ramlingen/Ehlershausen: Ersatzneubau 

KURZBESCHREIBUNG 

Die KiTa Ramlingen/Ehlershausen (vier Gruppen) wurde 2019 mit Hilfe einer angemieteten Contai-

neranlage um zwei Kita-Gruppen (1 Krippe, 1 KiGa) inkl. Personalräumen erweitert. Die Bauge-

nehmigung für die Interims-Containeranlage wurde bis Mitte 2028 verlängert. Das bestehende Ge-

bäude ist aufgrund diverser Baumängel abgängig. Eine Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsun-

tersuchung (Herbst 2021) sprach sich für einen Ersatzneubau bei Umsetzung in mehreren Bauab-

schnitten aus. Auf Grundlage der BV 2021 1606 hat der Verwaltungsausschuss der Stadt 

Burgdorf den Ersatzneubau der Kita Ramlingen-Ehlershausen beschlossen. Aufgrund der 

hohen Nutzerdichte und den tatsächlichen und rechtlichen Gegebenheiten vor Ort, ist 

die Umsetzung auf dem Areal herausfordernd. 

Projektleitung Abt.51.1, 25 

Projektbeteiligte Abt.14, 20, 25, 40, 51. 1, 61, 63, 66, PR 

Architekten, Fachplaner, Gutachter, Waldbehörde 

 

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ersatzneubau für Bestandsgebäude und Interims-Containeranlage 

TERMINE (Quartal)  

START (PLAN): 1/2025 ENDE (PLAN): offen 

Die Projektbearbeitung wurde unterbrochen, startete ursprl. 2018 

KOSTEN  

PRODUKT PLAN IST 

36505 6.000.000 € 3.980 € 

Die Plankosten sind Schätzkosten bezogen auf die o. g.   Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 

(Herbst 2021) 

Zur Verfügung stehende HH-Mittel 2025/2026 für LPH1-3: 800.000,- € 

RISIKEN / CHANCEN  

 (-) erhöhte Anforderungen an Baulogistik (laufender Kita-Betrieb, Verkehrssituation, mehrere 

Bauabschnitte, geringes Baufeld)  

(-/+) Die Neuorganisation des Standortes wird evtl. auch Konsequenzen für den Sportplatz 

oder den angrenzenden Wald haben.  

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Im aktuellen Stadium erfolgt die Ausarbeitung der Stakeholder- und Umfeld-Belange. Arbeitspakete wur-

den erstellt und an die jeweils zuständigen Fachabteilungen zur weiteren Bearbeitung verteilt. Eine Konkre-

tisierung des Zeitplans und des weiteren Vorgehens erfolgt nach den durch die Zusammenstellung der Be-

lange gewonnenen Erkenntnisse voraussichtlich ab Nov. 2025. 
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Projekt 2017-H-05-V - GS Otze: Erweiterung Grundschule (Mensa, Sporthalle) 

KURZBESCHREIBUNG 

Die Maßnahme umfasste ursprünglich die Erweiterung der KiTa und der Grundschule Otze. Im Dez. 2018 wurde 

aufgrund der Wirtschaftlichkeit über den Haushalt beschlossen, die KiTa-Erweiterung aus dem Gesamtprojekt 

herauszulösen und umgehend zu realisieren. 

Die Grundschule wurde zunächst übergangsweise durch Aufstellen von Containeranlagen erweitert. Deren Inbe-

triebnahme erfolgte zum Schuljahresbeginn 2019/20. 

  

Projektleitung Abt. 40 

Projektbeteiligte Abt. 14, 15, 20, 25, 51.1, 61, 63, 66, Ortsrat Otze, GS Otze, KiTa Otze, Sportvereine, Externe 

LEISTUNG  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Die konkrete Projektleistung war zum Projektstart noch unbekannt. Ein Raumprogramm, verschiedene Vorent-

würfe, sowie eine Machbarkeitsstudie inkl. Kostenermittlung und Zeitplanung und ein Standortgutachten liegen 

vor. 

 

TERMINE (QUARTAL)  

START (PLAN): 1/2026 ENDE (PLAN): offen 

Die Projektbearbeitung wurde unterbrochen, startete ursprl. 2017 

 

KOSTEN  

PRODUKT PLAN IST 

21102 ca. 18.500.000 € 0 € 

Die Plankosten sind Schätzkosten für das Gesamtprojekt bezogen auf die vorliegende Machbarkeitsstudie zzgl. 

Kostensteigerung. 

Zur Verfügung stehende HH-Mittel 2025/2026 für LPH 1-3:              HH 2025: 200.000, € (VE)  

                                                                                                            HH 2026: 700.000,-€ (Ansatz) 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Zum Projektstart ist der genaue Umfang nicht bekannt. Maßgeblich für die Planung ist der §34 BauGB. Die Rea-

lisierbarkeit des Projektes wird anhand verschiedener Varianten diskutiert. Die Durchführung eines Wettbewerbes 

(VgV) ist vorgesehen. 

(+) Intensiver Austausch mit allen Projektbeteiligten sollte dazu führen, dass nach Fertigstellung der Maßnahme 

alle Belange mit in die Planung eingeflossen, aufeinander abgestimmt und nach Möglichkeit realisiert werden. 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Der Projektstartworkshop ist in Vorbereitung. 
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Projekt 2023-H-01-V - Feuerwehr Hülptingsen: Neubau 

KURZBESCHREIBUNG 

Der Projektumfang beinhaltet den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Hülptingsen. 

Die Feuerwehr Hülptingsen ist eine Ortsfeuerwehr mit Grundausstattung. Mit dem angestrebten 

Neubau können die Unfallverhütungsvorschriften eingehalten werden. 

Das Raumprogramm soll auf Basis des Raumprogramms der Planungen für das FwH Schillerslage 

angepasst und fortgeschrieben werden. 

Die Umsetzung des Projektes fördert zudem die Einhaltung der Klimaschutzziele. 

Projektleitung Abt. 32, 25 

Projektbeteiligte Abt.14, 20, 25, 32, 61, 63, 66, 80, OFw Hülptingsen 

 

  

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Neubau 

TERMINE (Quartal)  

START (PLAN):offen ENDE (PLAN): offen 

 

KOSTEN  

PRODUKT PLAN IST 

   

Für den HH 2025/2026 wurden keine Mittel angemeldet. 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Evtl. Ablehnung durch Anwohnerinnen / Anwohner 

(-) Kostensteigerungen im Bausektor 

(-) Mangellagen Firmen und Material 

(-) festgefahrene Grundstücksverhandlungen 

(+) Zufriedenheit der Mitglieder der OFw 

(+) Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Die Berichterstattung erfolgt mit Projektbeginn. 
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Projekt 2023-H-02-V - Feuerwehr Ramlingen-Ehlershausen: Neubau 

KURZBESCHREIBUNG 

Der Projektumfang beinhaltet den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Ramlingen-Ehlershausen. 

Die Feuerwehr Ramlingen-Ehlershausen ist eine Stützpunktfeuerwehr. Durch den Neubau sollen 

die bisherigen zwei Standorte fusioniert werden. Mit dem angestrebten Neubau können 

die Unfallverhütungsvorschriften eingehalten werden. 

Das Raumprogramm soll auf Basis des Raumprogramms der Planungen für das FwH Schillersläge 

angepasst und fortgeschrieben werden. 

 

Projektleitung Abt. 32, 25 

Projektbeteiligte Abt. 14, 20, 25, 32, 61, 63, 66, 80, OFw Ramlingen-Ehlershausen 

 

  

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Neubau 

TERMINE (Quartal)  

START (PLAN):offen ENDE (PLAN): offen 

 

KOSTEN  

PRODUKT PLAN IST 

   

Für den HH 2025/2026 wurden keine Mittel angemeldet. 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Evtl. Ablehnung durch Anwohnerinnen / Anwohner 

(-) derzeit unbekannter Standort; kein vorhandenes Grundstück 

(+) Zufriedenheit der Mitglieder der OFw 

(+) Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften 

(+) Fusion von zwei Standorten 

(+) Schaffung von Synergien 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Dier Berichterstattung erfolgt mit Projektbeginn. 
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Projekt 2023-H-03-V - Feuerwehr Otze: Anbau und Brandschutz 

KURZBESCHREIBUNG 

Der Projektumfang beinhaltet bauliche Maßnahmen zur Sicherstellung des Brandschutzes (u. a. Herstellung eines 

zweiten baulichen Rettungsweges) und des erforderlichen Raumbedarfes (u. a. Umkleideräume). 

Die Ortfeuerwehr Otze ist eine Stützpunktfeuerwehr. Eine Begehung des Bestandsgebäudes ergab bauliche Män-

gel sowie die Nichteinhaltung von Unfallverhütungsvorschriften. 

Ein zweckmäßiger, bedarfsgerechter, funktionaler Anbau sowie die Herstellung eines zweiten baulichen Rettungs-

weges sind zur Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften erforderlich. 

 

Projektleitung Abt. 32, 25 

Projektbeteiligte Abt. 14, 20, 25, 32, 61, 63, 66, 80, OFw Otze 

 

 

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.BA: Brandschutz (Fluchttreppe) 

2.BA: Anbau 

TERMINE (Quartal)  

START (PLAN): 1/2025 (1.BA) ENDE (PLAN): 3/2026 (1.BA) 

2.BA: offen 

KOSTEN  

PRODUKT PLAN IST 

12600 129.000 € 0 € 

Zur Verfügung stehende HH-Mittel 2025/2026:                                                   129.000,- €  

 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Evtl. Anwohnerinnen / Anwohner 

(-) Kostensteigerungen 

(-) Mangellagen Firmen und Material 

(+) Zufriedenheit der Mitglieder der OFw 

(+) Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Der Projektstartworkshop soll – unter Einbindung der Ortsfeuerwehr – im September/Oktober 2025 durchgeführt 

werden. Vorab muss eine Klärung zur beengten Grundstückssituation herbeigeführt werden. 

Kein neuer Sachstand. 
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Projekt 2023-H-04-V - Feuerwehr Dachtmissen: Anbau 

KURZBESCHREIBUNG 

Der Projektumfang beinhaltet die Herstellung eines Anbaus am Bestandsgebäude. 

Die Ortfeuerwehr Dachtmissen ist eine OFw mit Grundausstattung. Eine Begehung des Bestandsgebäudes ergab 

bauliche Mängel sowie die Nichteinhaltung von Unfallverhütungsvorschriften. 

Ein zweckmäßiger, bedarfsgerechter, funktionaler Anbau ist zur Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften er-

forderlich. 

Die Herstellung eines zweiten baulichen Rettungsweges (Fluchttreppe) zur Sicherstellung des Brandschutzes er-

folgt unabhängig vom o. g. Anbau und ist deshalb nicht Teil des Projektes. 

Projektleitung Abt. 32,25 

Projektbeteiligte Abt. 14, 20, 25, 32, 61, 63, 66, 80, OFw Dachtmissen 

 

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.BA: Brandschutz (Fluchttreppe) 

2.BA: Anbau 

TERMINE (Quartal)  

START (PLAN):1/2025 ENDE (PLAN):3/2026 

2.BA: offen 

KOSTEN  

PRODUKT PLAN IST 

12600 116.500 € 0 € 

Zur Verfügung stehende HH-Mittel 2025/2026:                                                   116.500,- €  

 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Evtl. Ablehnung durch Anwohnerinnen / Anwohner 

(-) Kostensteigerungen im Bausektor 

(-) Mangellagen Firmen und Material 

(+) Zufriedenheit der Mitglieder der OFw 

(+) Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Im aktuellen Stadium erfolgt die Ausarbeitung eines möglichen Raumprogrammes. Hierfür wurden Ar-

beitspakete erstellt und an die jeweils zuständigen Fachabteilungen zur weiteren Bearbeitung verteilt. Fer-

ner soll die Altablagerung auf dem Spielplatz genauer betrachtet werden. 

Die notwendigen Gutachten (z. B. Kampfmittel, Baugrunderkundung) sollen im Oktober beauftragt wer-

den.  
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Projekt 2015-H-01-V - Rathäuser I-III: Sanierung RH II Kutscherhaus 

KURZBESCHREIBUNG 

Im Rahmen der geplanten Rathaus-Sanierungen wird parallel dazu die Sanierung des Kutscherhauses (dem RH II 

zugehörig) geplant, in welches die EDV-Abteilung inkl. Server einziehen soll. 

Projektleitung Abt. 25 

Projektbeteiligte Abt. 10, 14, 15,20, 25, 61, 63, 66, PR, Externe 

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Der genaue Umfang der Leistung wird im Projektverlauf weiter präzisiert. 

TERMINE (QUARTAL)  

START (PLAN): 4/2015 ENDE (PLAN): offen 

Das Projekt steht terminlich in Abhängigkeit zum Bearbeitungsstand der Sanierung der Rathäuser I und III.  

KOSTEN  

PRODUKT PLAN IST 

11102 2.000.000 € 0 € 

 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Bauen im Bestand. 

(-) Bauen im laufenden Betrieb 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Die Vorplanung zur Sanierung des Rathauses II wurde Anfang Dezember dem A-USB noch ohne Bewertung durch 

die Verwaltung vorgestellt.  

Die Verwaltung entwickelt zurzeit ein Konzept für das weitere Vorgehen der Sanierungsmaßnahme, welches vo-

raussichtlich im 4. Quartal 2025 den politischen Gremien vorgestellt wird. 

Kein neuer Sachstand. 
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Projekt 2022-H-02-V – Parkhaus: Gutachten für Städtebauförderung 

KURZBESCHREIBUNG 

Im Rahmen des Projektes soll durch ein externes Planungsbüro ein Gutachten mit drei Szenarien zum Umgang 

mit dem Parkhaus erstellt werden. Dieses Gutachten (Wirtschaftlichkeitsuntersuchung) wird im Rahmen der 

Städtebauförderung zur Abstimmung mit den Programmbehörden benötigt. 

 

Projektleitung Abt. 25 

Projektbeteiligte Abt. 61, 66, 14, 20, Externe   

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ausschreibung, Beauftragung und Erstellung eines Gutachtens als Entscheidungsgrundlage 

 

 

TERMINE (QUARTAL)  

START (PLAN): 2/2024 

 

ENDE (PLAN): 1/2025 

 

 

KOSTEN  

PRODUKT  PLAN IST 

54600 ca. 200.000 € 23.957,08 € 

Die angegebenen Schätzkosten beziehen sich nur auf das Gutachten. 

 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Schwierige Aufgabenstellung 

(-) Hoher Termindruck 

 

 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Die Sanierung des Parkhauses wurde aus dem Maßnahmenkatalog der Städtebauförderung herausgenom-

men.  

Das Projekt ist abgeschlossen. Die Berichterstattung endet hiermit. 
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Projekt 2024-H-30-V - Personenkreis Soziale Dienste: Schaffung von Wohnraum 

KURZBESCHREIBUNG 

Das Projekt beinhaltet die Schaffung von Wohnraum für den von der Abt. soziale Dienste zu betreuenden Perso-

nenkreis auf dem Grundstück Drei Eichen, welches hierfür (teilweise) frei zu räumen (Abriss) ist. Der Wohnraum 

soll idealerweise auf Basis vorhandener Planungen aus anderen Kommunen erstellt werden. 

 

Projektleitung Abt. 50 

Projektbeteiligte Abt. 25, 66, 14, 20, Externe   

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Abriss vorhandener Gebäude + Planung Neubau 

 

 

TERMINE (QUARTAL)  

START (PLAN): 2/2024 ENDE (PLAN): 3/2025 

 

 

KOSTEN  

PRODUKT PLAN IST 

31550 Abriss:     200.000 € 

Neubau:   380.000 € 

193.347,72 € 

9.952,27 € 

Zur Verfügung stehende HH-Mittel 2025/2026:                                                  554.519,29,-€  

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Hoher Termindruck 

(-) Anforderungen an das Vergaberecht 

(+) Planungen liegen grdstzl. vor 

 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Neubau: Die Prüfung hat ergeben, dass das o.g. Vorhaben planungsrechtlich zulässig ist, da sich das 

Vorhaben nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die 

überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert 

ist. Aktuell werden die vergaberechtlichen Voraussetzungen geprüft.  
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Projekt 2023-H-05-V – IGS/RBG Bestandsgebäude Alte Realschule:  

                        Machbarkeitsstudie zur Nachnutzung  

KURZBESCHREIBUNG 

Für die durch den Neubau der IGS/RBG freiwerdenden Bestandsgebäude (IGS/RBG und Prinzhornschule) sind 

Konzepte für die Nachnutzung zu entwickeln. Das bisherige Gesamtprojekt wurde hierfür in die beiden Einzel-

projekte „Nachnutzung Alte Realschule“ und „Nachnutzung Alte Prinzhornschule“ aufgeteilt. 

Für die Alte Realschule ist im Teil I u.a. im Rahmen der Projekte Sanierung Rathaus I-III ein Konzept für die Inte-

rimsnutzung zu erstellen und im Teil II eines für die anschließende Dauernutzung. 

Projektleitung Abt. 25 

Projektbeteiligte Abt. 61, 66, 14, 20, Externe   

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Erstellung von Interims- und Dauernutzungskonzepten 

 

TERMINE (QUARTAL)  

START (PLAN):  

Teil I: 01/2024 

Teil II: 4/2024 

ENDE (PLAN):  

Teil I: 04/2024 

Teil II: 3/2025 

KOSTEN  

PRODUKT  PLAN IST 

11102, 51100, 11106 100.000 € 71.530,31 € 

Teil I: Interims-Nutzung: 11102 („Sanierung Rathäuser I-III) 

Teil II: Dauernutzung: 51100 (Städtebauförderung) und 11106 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Komplexe Aufgabenstellung 

(-) Hoher Termindruck 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Teil II: 

Das Ergebnis der Machbarkeitsstudie wird im A-USB am 17.11.2025 vorgestellt.  
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Projekt 2023-H-05-V – IGS/RBG Bestandsgebäude_Alte Prinzhornschule:  

                         Überlegungen zur Nachnutzung  

KURZBESCHREIBUNG 

Für die durch den Neubau der IGS/RBG freiwerdenden Bestandsgebäude (IGS/RBG und Prinzhornschule) sind 

Konzepte für die Nachnutzung zu entwickeln. Das bisherige Gesamtprojekt wurde hierfür in die beiden Einzel-

projekte „Nachnutzung Alte Realschule“ und „Nachnutzung Alte Prinzhornschule“ aufgeteilt. 

Für die Prinzhornschule ist im Teil I ein Konzept für die Interimsnutzung zu erstellen und im  

Teil II die Möglichkeit der Veräußerung zu überprüfen. 

Projektleitung Abt. 25 

Projektbeteiligte Abt. 61, 63, 66, 14, 20, Externe   

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Erstellung Konzept zur Interimsnutzung 

Erstellung Verkehrswertgutachten 

TERMINE (QUARTAL)  

START (PLAN):  

Teil I: 4/2024 

Teil II: 1/2025 

ENDE (PLAN):  

Teil I: 2/2025 

Teil II: 2/2025  

 

KOSTEN  

PRODUKT  PLAN IST 

11106  50.000€ 9.500 € 

 

 

 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Komplexe Aufgabenstellung 

(-) Hoher Termindruck 

 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Teil I: Es erfolgt die Prüfung der Eignung der Alten Prinzhornschule als Erstaufnahmestelle für Zugewanderte. Die 

brandschutztechnische Stellungnahme wurde erstellt und gemeinsam mit dem Umnutzungskonzept für eine bau-

ordnungsrechtliche Einschätzung Ende Februar 2025 an die Bauordnung gesendet. Die bauordnungsrechtliche 

Stellungnahme von der zuständigen Bauaufsichtsbehörde liegt noch nicht vor.  

Teil II: Das Wertgutachten liegt vor. Das Ergebnis des Wertgutachtens wird vrsl. im 4. Quartal 2025 den poli-

tischen Gremien vorgestellt.  
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Projekt 2015-H-01-V - Rathäuser I-III: RH III Sanierung/Erweiterung/Abriss 

KURZBESCHREIBUNG 

Im Rahmen der geplanten Rathaus-Sanierungen wird mittels einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung geklärt, wel-

che Form der Sanierung für den Standort RH III gewählt werden kann (Sanierung Bestand, Abriss-Neubau, Erwei-

terung Bestand). 

Projektleitung Abt. 25 

Projektbeteiligte Abt. 10, 14, 15,20, 25, 61, 63, 66, PR, Externe 

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Der genaue Umfang der Leistung wird im Projektverlauf weiter präzisiert. 

 

TERMINE (QUARTAL)  

START (PLAN): 4/2015 ENDE (PLAN): offen 

Das Projekt steht terminlich in Abhängigkeit zum Bearbeitungsstand der Sanierung der Rathäuser I und II und den 

Ergebnissen der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung. 

 

 

KOSTEN  

PRODUKT PLAN IST 

11102 4.355.200 € 35.343 € 

Zur Verfügung stehende HH-Mittel 2025/2026 RH III:                                       550.000 € 

Die eingestellten Kosten beruhen auf einer groben Schätzung und sind noch nicht belastbar. 

 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Bauen im Bestand. 

(-) Bauen im laufenden Betrieb 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Die Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung wurden dem A-USB im Dezember 2024 noch ohne Bewertung 

durch die Verwaltung vorgestellt. Die Verwaltung entwickelt zurzeit ein Konzept für das weitere Vorgehen der Sa-

nierungsmaßnahme, welches voraussichtlich im 4. Quartal 2025 den politischen Gremien vorgestellt wird. 
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Projekt 2017-H-04-V – Gudrun-Pausewang-GS: Neubau Schulgebäude und Sporthalle 

KURZBESCHREIBUNG 

Der ursprünglich als 3-zügige geplante Neubau der Gudrun-Pausewang-GS (GP-GS) wurde dem Gymnasium 

Burgdorf zugeordnet. 

In 2017 wurde beschlossen, auf dem jetzigen Gelände der GP-GS einen Neubau als 4-zügige GS zu errichten. 

Das Raumprogramm wurde in 2018 beschlossen (BV 2018 0635/1). 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen hinsichtlich der Vergabeart wurden für das Schulgebäude und die Sporthalle 

getrennt durchgeführt. Für das Schulgebäude wurde 2021 von der Politik eine Vergabe an einen Totalunterneh-

mer (TU) beschlossen. 

Die WU für die Sporthalle, einschließlich Lehrschwimmbecken, liegt vor.  

Das Projekt steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Tiefbauprojekt „2024-T-33-V Kreuzung Immenser 

Str., Berliner Ring, Ostlandring: Umbau im Rahmen der Schulwegplanung“ 

Projektleitung Abt. 40 

Projektbeteiligte Abt. 25, 66, SL GP-GS, Externe 

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Neubau 

 

TERMINE (QUARTAL)  

START (PLAN): offen ENDE (PLAN): offen 

 

Die Projektbearbeitung wurde unterbrochen, startete ursprl. 2017 

KOSTEN  

PRODUKT PLAN IST 

21100   

Für den HH 2025/2026 wurden keine Mittel angemeldet. 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) erschwerte Baulogistik 

(-) evtl. Bauen im Bestand (Sporthalle) 

(+) Neuordnung der städtebaulichen Situation 

(+) Entlastung Verkehr 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Dier Berichterstattung erfolgt mit Projektbeginn. 
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Organisationsprojekte 

Projekt 2024-IT-31-V – IT-Rechenzentrum: strategische Ausrichtung/Aufstellung 

KURZBESCHREIBUNG 

Mittels eines Gutachtens soll eine Entscheidungsgrundlage für die zukünftige strategische  

Ausrichtung/Aufstellung des IT-Rechenzentrums der Stadt Burgdorf erarbeitet werden. Wesentliche Aspekte für 

die Betrachtung sind: 

1. die Wirtschaftlichkeit 

2. die Informationssicherheit (Ausfallsicherheit) 

3. die Umsetzungsgeschwindigkeit, Möglichkeit der schrittweisen Umsetzung 

4. die Sicherstellung einer langfristigen Aufrechterhaltung des IT-Betriebs (Personalaufwand/Fachkräfte-

mangel) 

Das Projekt soll in folgende Handlungsstränge unterteilt werden: 

1. Initialisierung 

2. Erhebung der Ist-Situation und relevanter Rahmenparameter 

3. Szenarienbildung und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 

4. Projektmanagement und Qualitätssicherung 

Die Erarbeitung einer Interimslösung ist nicht Bestandteil des Projektes. 

Projektleitung Abt. 10 / HannIT 

Projektbeteiligte Abt. VV, Team IT, 14, 20, Externe 

LEISTUNG  

Erstellung Gutachten 

 

TERMINE (QUARTAL)  

START (PLAN): 02/2024 ENDE (PLAN): 01/2025 

 

KOSTEN  

PRODUKT PLAN IST 

11102 100.000 € 57.500 € 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Schwierige Aufgabenstellung 

(-) Hoher Termindruck 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Die Beschlussvorlage 2025 1071 ist der Politik zugegangen. Politische Beratungsfolge: 25.08. A-HFV, 09.09.: VA, 

11.09.: Rat; Strategie wurde durch den Rat am 11.09. einstimmig beschlossen. Das Projekt ist damit abge-

schlossen und muss für die Umsetzung in (ein) neue(s) Projekte überführt werden. 

Die Berichterstattung endet hiermit. 
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Tiefbauprojekte 

Projekt 2024-T-17-V - Schulstraße: Umbau 

KURZBESCHREIBUNG 

Erneuerung des Kanals und der Versorgungsleitungen sowie Neuordnung des Straßenraums mit Pflanzung von 

Straßenbäumen. Versorgungsleitungen wurden verlegt. Die Straße muss wiederhergestellt werden. 

Projektleitung N.N. 

Projektbeteiligte Abt. 66, Abt. 66.1 für die Beleuchtung 

 

  

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Straßenumbau 

TERMINE (Quartal)  

START (PLAN): 1/2022 ENDE (PLAN): 4/2024 

 

KOSTEN  

PRODUKT PLAN IST 

54100, 53810 600.000 € 625.000 € 

 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Verzögerung des Ausbaus aufgrund von Personalmangel 

(+) Verbesserung des Fußverkehrs, Verbesserung des städtischen Klimas 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Das Projekt befindet sich in der Schlussrechnung. 

Kein neuer Sachstand. 
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Projekt 2024-T-06-V – IGS/RBG: SW- und RW-Ableitung  

KURZBESCHREIBUNG 

Zur Entwässerung des RBG-Grundstücks sind folgende Maßnahmen erforderlich: 

Neubau des Schmutzwasserpumpwerks „Sorgenser Grundweg“ mit Verlängerung der Schmutzwasserkanalisation 

und Anschluss an die Abwasserdruckleitung. 

Neubau eines Regenwasserkanals an der östlichen Grundstücksgrenze mit Anschluss an den Regenwasserkanal 

am Sorgenser Grundweg. 

Erweiterung des Regenwasserkanalsystems, einschließlich Kreuzung der B188 und Austausch des bestehenden 

Kanals bis zu den Sickerbecken „Langes Feld“. Ausführung vor Baubeginn „Schule am Wasserwerk (SAW)“  

Projektleitung Abt. 66 

Projektbeteiligte Abt. 66 mit Kläranlagenpersonal 

 

  

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kanalbau 

TERMINE (Quartal)  

START (PLAN): 2/2020 ENDE (PLAN): 2/2026 

Abstimmung mit der Region Hannover bzgl. des Neubaus der Schule am Wasserwerk 

KOSTEN  

PRODUKT PLAN IST 

53810 900.000 € 504.000 € 

 

RISIKEN / CHANCEN  

Beeinträchtigung der Abwasserableitung der RBG und SAW 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Die Entwurfsplanung für die Erweiterung des Regenwasserkanals mit Querung der B 188 ist fertiggestellt, die Aus-

führungsplanung erfolgt in 2025, Im 1. HJ 2026 erfolgt die Ausführung. 

Kein neuer Sachstand. 

 

 



 

28 

 

Projekt 2024-T-23-V - Kläranlage: Neubau Zulaufpumpwerk  

KURZBESCHREIBUNG 

Der Stahlbeton des Zulaufsumpfes der Kläranlage ist beschädigt. Eine Voruntersuchung ergab, dass eine Erneue-

rung wirtschaftlicher ist, als eine Sanierung. Die dafür bereitgestellten Gelder wurden jedoch für den Neubau des 

Bauhofs umgewidmet. Für die Erneuerung ist ein Standort nahe dem bestehenden Sumpf vorgesehen, der auch 

bei einer künftigen Erweiterung der Kläranlage weiter genutzt werden kann. Hierzu stehen mehrere Ausführungs-

varianten zur Verfügung, die noch auf Ihre „Weiternutzung“ bei Kläranlagenneubau geprüft werden sollen. 

Projektleitung Abt. 66 

Projektbeteiligte Abt. 66 mit Kläranlagenpersonal 

 

  

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Stahlbetonbau 

TERMINE (Quartal)  

START (PLAN): 4/2024 ENDE (PLAN): 4/2026 

 

KOSTEN  

PRODUKT PLAN IST 

53810 1.250.000 € 0 € 

 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Beeinträchtigung der Abwasserreinigung bei Versagen der Bauwerkskonstruktion 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Eine Beauftragung eines Ingenieurbüros zum weiteren Umgang mit der Bausubstanz im Bestand und Vorschläge 

zu Ausführungsvarianten unter Berücksichtigung zukünftiger Entwicklungen (Neubau auf dem Nachbargrund-

stück) ist erfolgt. Das Ergebnis wird für das 4. Quartal 2025 erwartet.  

Kein neuer Sachstand. 
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Projekt 2018-T-12-D – Bauhof: Neubau  

KURZBESCHREIBUNG 

Beide bestehenden Bauhofgebäude (Gärtnerbauhof und Bauhof) sind abgängig und nicht zukunftsfähig. Auf-

grund baurechtlicher Gegebenheiten sowie des baulichen Zustandes ist eine Sanierung der bestehenden Stand-

orte nicht realisierbar. Teile des Bauhofes mussten gesperrt und dann abgerissen werden. 

Daher soll gegenüber dem Klärwerk ein Neubau errichtet werden, der zudem eine Zusammenlegung der bisher 

getrennten Bauhöfe sowie ein gemeinsames energetisches Konzept mit der Kläranlage ermöglicht. 

Da die Gebäudewirtschaft aufgrund einer Vielzahl anderer Hochbauprojekte stark ausgelastet ist, wird das Pro-

jekt durch die Tiefbauabteilung federführend geleitet, denn eine Verschiebung des Projektes ist aus den o.g. 

Gründen nicht möglich. 

Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ergab, dass der Neubau im Wege des Totalunternehmermodells (TU-Mo-

dell) wirtschaftlich zu erstellen ist. 

Projektleitung Abt. 66 

Projektbeteiligte Abt. 14, 15, 20, 25, 61, 66, 66.1, Bauhöfe, Personalrat, Externe 

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Zurzeit sind Abweichungen von der geplanten Leistung nicht zu erkennen. 

TERMINE (QUARTAL)  

START (PLAN):1/2018 ENDE (PLAN): 2/2025 

Mit der Fertigstellung des Neubaus ist nach heutigem Kenntnisstand im 2. Quartal 2025 zu rechnen. 

  

KOSTEN  

PRODUKT PLAN  IST 

57300  24,3 Mio. € 24.660.487 € 

Es liegen mehrere Nachträge vor. Die vorgenannten Plankosten unterteilen sich in Baukosten (23,8 Mio. €) 

und  Prüfungs- und Genehmigungskosten (0,5 Mio. €). Daneben stehen noch Reste aus den Vorjahren für 

Projektsteuerung (0,37 Mio. €) und für Gutachten (0,66 Mio. €) zur Verfügung. Mit diesen Resten kann der 

Neubau aus dem Gesamtbudget abgewickelt werden. 

 

 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Eingeschränkte Begleitung durch die Gebäudewirtschaftsabteilung. 

(-) Stark ansteigende Marktkosten für Bauleistungen 

(+) Keine Einschränkung durch Bauen im Bestand oder bei laufendem Betrieb 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Die rechtsgeschäftliche Abnahme hat am 05.06.2025 stattgefunden Der Standort wurde bezogen. Es sind noch 

kleine Restarbeiten in den Außenanlagen fertigzustellen. Die Steuerung der Stromerzeugung in Verbindung mit 

der Kläranalage muss noch optimiert sowie die endgültige Stromversorgung hergestellt werden.  
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Projekt 2024-T-13-V - BG NW Weserstraße: Lärmschutzwand, Ersatzbiotop etc. 

KURZBESCHREIBUNG 

Endausbau der Straßen mit Straßenbegleitgrün, Bau eines Spielplatzes sowie Bepflanzung und Einsaat von Kom-

pensationsflächen. Der Bau einer Lärmschutzwand soll Anfang 2024 abgeschlossen sein. 

Projektleitung Abt. 66 

Projektbeteiligte 66.1, Anwohner, Untere Naturschutzbehörde, Träger öff. Belange für das Ausbaupro-

gramm 

 

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tiefbau 

TERMINE (Quartal)  

START (PLAN): 01/2023 ENDE (PLAN): 04/2029 

 

KOSTEN  

PRODUKT PLAN IST 

Grünflächen + Spielplatz: 55100 

Straßenendausbau: 54100 

720.000 € 

1.230.000 € 

1.178.911 € 

Im Projektverlauf wurden zusätzliche Mittel per Haushaltsbeschluss zur Verfügung gestellt, da die Lärmschutz-

wand höher ausgeführt werden musste, als ursprgl. geplant. 

 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Verzögerung des Ausbaus aufgrund von Personalmangel 

(+) angenehmes Wohnumfeld, zufriedene Anwohner, Schutz von Pflanzen und Tieren 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Die Lärmschutzwand und die Eidechsenhabitate sind fertiggestellt. Die Pflege der Bepflanzung wird in den Jahren 

2025 bis 2027 ausgeführt. 

Die Herstellung der übrigen Grünflächen, des Spielplatzes und der Straßenbau werden aufgrund von Personal-

mangel bis auf Weiteres zurückgestellt. Die Kosten dafür inkl. Planungsleistungen müssen im nächsten Haushalt 

angemeldet werden.  

Kein neuer Sachstand. 
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Projekt 2024-T-22-V - GWP NW: Erschließung und Kompensation, I - III. BA 

KURZBESCHREIBUNG 

Endausbau der Straßen mit Straßenbegleitgrün und Kompensationsflächen für den 1. und 2. Bauabschnitt.  

Planung und Bau der Baustraßen, der Straßen einschließlich Straßenbegleitgrün, der Entwässerung, der Kompen-

sationsflächen im 3. Bauabschnitt. Darüber hinaus muss eine Druckrohrleitung verlegt werden. 

Projektleitung Abt. 66 

Projektbeteiligte Abt. 66.1, 80, Anwohner, Untere Naturschutzbehörde, Träger öff. Belange für das Ausbau-

programm, Wasserbehörde 

 

  

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

3. BA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.+2. BA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tiefbau 

TERMINE (Quartal)  

START (PLAN) 3.BA :01/2023 ENDE (PLAN): 4/2028 

START (PLAN): Endausbau 1+2. BA 03/2025 ENDE (PLAN): 02/2026 

 

KOSTEN  

PRODUKT PLAN IST 

3. BA 55100, 54100, 53810, 54501  8.334.110 € 121.978 € 

1.+2. BA 54100, 54501 3.060.000 €  7.249 € 

 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Verzögerung des Ausbaus aufgrund von Personalmangel 

(-) kein Angebot von Gewerbegrundstücken möglich 

(+) zufriedene Gewerbetreibende 

(+) Schutz von Pflanzen und Tieren 

(+) Förderung der Naherholung 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Die Erschließung 3. BA:  LPH 1+2 (Straßen und Kanal) sind erfolgt und mit der LPH 3 wurde bereits begon-

nen.  

3. BA: Die LPH 5 ist bereits abgeschlossen. Weitere Leistungsphasen werden vergeben. 

2. BA: noch bei LPH 5. 
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Projekt 2024-T-03-V - Mönkeburg- bis Marktstraße: Erneuerung Radweg 

KURZBESCHREIBUNG 

Die Region Hannover verbreitert und erneuert den Radweg an der K 112 zwischen Ahrbergenweg und Mönke-

burgstraße. Im weiteren Verlauf befindet sich der Radweg in der Straßenbaulast der Stadt Burgdorf. Zwischen 

Mönkeburgstraße und Kreisverkehr Marktstraße soll der Radweg ebenfalls verbreitert und in Asphaltbauweise 

erneuert werden. Die Region Hannover übernimmt für die Stadt Burgdorf die Planung und Durchführung der 

Baumaßnahme. Hierüber ist eine Vereinbarung mit der Region Hannover zu schließen. Das Projekt sollte im Zu-

sammenhang mit den geplanten Maßnahmen am Finanzamtstunnel realisiert werden. 

Projektleitung Abt. 66, Region Hannover 

Projektbeteiligte Abt. 61, 66.1, 40, Schulelternrat, Schüler und Eltern, ADFC 

 

  

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Verbesserung des Rad-/Fußverkehrs 

TERMINE (Quartal)  

Start (PLAN):  1/2018 ENDE (PLAN): 4/2027  

 

KOSTEN  

PRODUKT PLAN IST 

54100 840.000 € 0 € 

Vorher 540.000 €. Durch Beschluss wird die Ampel wieder auf grün gestellt. 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Behinderungen während der Bauphase  

(+) Förderung des Radverkehrs, Sicherere Schulwege 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Durch den nahezu barrierefreien Ausbau erhöhen sich die Plankosten. Die Vorlage hierzu wurde im September 

2025 in der Sitzung des WALV behandelt. 

Hierzu ist eine Ergänzungsvorlage erforderlich (M 2025 1065/1). Die Fragen sollen von der Region Hanno-

ver beantwortet werden. 
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Projekt 2024-T-18-V - K121 (V. d. Celler Tor): Ausbau 2. BA 

KURZBESCHREIBUNG 

Aufgrund der neuen IGS ist der Abschnitt vor der IGS mit Fahrradschutzstreifen neu ausgebaut worden. Nun soll 

noch der Knotenpunkt Vor dem Celler Tor/Wasserwerksweg mit einer LSA ausgebaut werden und der Ausbau 

weiter südlich bis zum Sorgenser Grundweg gehen. 

Projektleitung Abt. 66 

Projektbeteiligte Abt. 66, Abt. 66.1 für die Beleuchtung, Region Hannover, 40 

 

  

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Straßenbau 

TERMINE (Quartal)  

START (PLAN): 2/2022 ENDE (PLAN): 3/2025 

 

KOSTEN  

PRODUKT PLAN IST 

54200, 54501 1.100.000 € 335.803 € 

 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Verzögerung des Ausbaus aufgrund von Personalmangel 

(-) Ausbau während des Schulbetriebs 

(+) Verbesserung des Geh- und Radverkehrs 

(+) Sicherer Schulweg  

(+) Region übernimmt die Kosten für den Ausbau der Fahrbahn und beteiligt sich an den Kosten für die LSA 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Alle Arbeiten sind abgeschlossen. Der Abnahmetermin war am 23.09.2025, es gibt jedoch noch Restarbei-

ten, die bis Ende Oktober zu erledigen sind. 
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Projekt 2024-T-24-V - RBG: Fahrradstraße 

KURZBESCHREIBUNG 

Förderung des Radverkehrs für den Schülerverkehr zur Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule durch die Planung 

und den Bau von mehreren Fahrradstraßen einschließlich der Verbesserung von Querungsmöglichkeiten über 

Hauptverkehrsstraßen. Das Projekt beinhaltet drei Bauabschnitte, 1. BA: die Straßenzüge Wallgartenstraße, Blü-

cherstraße, Am Nassen Berg, Wasserwerksweg, 2. BA: Hannoversche Neustadt und Bahnhofsstraße, 3. BA: östlich 

der Straße Vor dem Celler Tor. 

Projektleitung Abt. 66 

Projektbeteiligte Abt. 40, 61, 66.1, Schulelternrat, Anlieger, Regiobus; Ingenieurbüro, Region Hannover, Stra-

ßenverkehrsbehörde, Schulleitung 

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

1. BA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. BA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. BA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Verbesserung des Radverkehrs zum neuem Schulstandort sowie zur Innenstadt und dem Hallen-/Freibad. 

TERMINE (Quartal)  

START (PLAN): ENDE (PLAN): 

1. BA: 4/2021 4/2026 

2. BA: 4/2021 4/2027 

3. BA: 4/2024 4/2027 

KOSTEN  

PRODUKT PLAN IST 

54100 1. BA: 1.329.375 €,  

2. BA: 1.543.515 €  

3. BA östliche Route, liegt noch nicht vor 

73.654 € 

Die Kosten basieren auf der durchgeführten Machbarkeitsstudie zur Anbindung des neuen Standortes der RBG 

von Westen für den Radverkehr. Die genauen Kosten liegen jedoch noch nicht vor. 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Verlust von Parkplätzen,  

(+) zufriedene Eltern, mehr Sicherheit auf dem Schulweg, Förderung des Radverkehrs 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

1. BA: Die Ergebnisse der Verkehrszählung wurden im 3. Quartal in der Sitzung des WALV vorgestellt. Nach 

den Sommerferien war vorgesehen, die Planungen in der Schule vorzustellen.  Der Termin mit der Schule 

konnte noch nicht abgestimmt werden, so dass dieser wahrscheinlich erst nach den Herbstferien stattfin-

den wird. Die Vorstellung im Ausschuss verschiebt sich daher in die Sitzung am 04.12.2025, ggf. wird im 

November mündlich zum Sachstand berichtet.       

3. BA: Am 06.08.2025 hat der zweite Runde Tisch stattgefunden.  
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Projekt 2024-T-04-V - Leineweber- bis Färberstraße: Neubau Radweg 

KURZBESCHREIBUNG 

Zwischen der Leineweber- und Färberstraße soll neben dem vorhandenen Fußweg zwischen den vorhandenen 

Linden ein asphaltierter Radweg gebaut werden. Der Radweg wird zusammen mit dem Radweg entlang der B 

188 durch die NLStBV gebaut. Es wird ein gemeinsames Planfeststellungsverfahren durchgeführt. Es sind darüber 

hinaus Kompensationsmaßnahmen zu leisten. 

Projektleitung Abt. 66, Region Hannover 

Projektbeteiligte Abt. 61, 66.1 

 

  

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Radwegeneubau 

TERMINE (Quartal)  

START (PLAN): 4/2021 ENDE (PLAN): 4/2026 

 

KOSTEN  

PRODUKT PLAN IST 

54100 350.000 €  0 € 

 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Behinderungen während der Bauphase  

(+) Förderung des Radverkehrs 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Das Projekt befindet sich weiterhin in der Planung mit der NLStBV, der Gemeine Uetze, der Region Hannover, dem 

Planungsbüro und der Stadt Burgdorf.  

Kein neuer Sachstand. 
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Projekt 2024-T-09-D - Mobilitätskonzept: Erstellung 

KURZBESCHREIBUNG 

Der neue Masterplan Mobilität 2035 soll ein integriertes, d.h. sämtliche Verkehrsarten umfassendes Gesamtwerk 

sein, das in einem offenen Dialogprozess zu erarbeiten sein wird. Der Geltungsbereich umfasst das gesamte 

Stadtgebiet von Burgdorf mit seinen Ortsteilen. 

Projektleitung Abt. 66 

Projektbeteiligte Abt.66.1, 61, Planungsbüro 

 

  

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Mobilitätskonzept: Erstellung 

TERMINE (Quartal)  

START (PLAN): 1/2021 ENDE (PLAN): 2/2025 

 

KOSTEN  

PRODUKT PLAN IST 

54100 182.734 €   142.768 € 

 

RISIKEN / CHANCEN  

(+) Förderung des Rad- und Fußverkehrs  

(+) angenehmes Wohnumfeld, zufriedene Anwohner 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Es ist geplant, den Entwurfsbericht für das Mobilitätskonzept in einer der nächsten Sitzungen des WALV 

vorzulegen.   
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Projekt 2024-T-16-V - Alter Jagdsteg: Ersatzbauwerk 

KURZBESCHREIBUNG 

Abriss der alten Brücke „Alter Jagdsteg“ und Bau eines neuen Brückenbauwerks über die Burgdorfer Aue im 

Stadtpark 

Projektleitung Abt. 66 

Projektbeteiligte Abt. 61, 66.1, 40 

 

 

  

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Neubau eines verkehrssicheren Brückenbauwerk 

TERMINE (Quartal)  

START (PLAN): 3/2021 ENDE (PLAN): 4/2026 

Zeitverzug durch Personalweggang. 

 

KOSTEN  

PRODUKT PLAN IST 

54100 480.000 € 44.883 € 

 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Behinderungen während der Bauphase  

(+) Förderung des Radverkehrs, Sicherung von Schulwegen 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Mit der Durchführung der Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) wurde begonnen. Zur Genehmigung fehlt 

noch der landschaftspflegerische Begleitplan (LBP), der von einem beauftragten Büro erstellt werden muss. 

Das Projektende wird sich verschieben. 
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Projekt 2024-T-29-V - HFB: Sommerumkleide, Neuordnung Außenflächen 

KURZBESCHREIBUNG 

Die baufällige Sommerumkleide ist aufgrund der Verkehrssicherungspflicht eingerüstet. Der Projektumfang um-

fasst den Abriss der Sommerumkleide, die Neuordnung der Flächen von HFB und Kita sowie die Schaffung zu-

sätzlicher Parkplätze. Die Kita-Außenflächen müssen in Teilbereichen überplant werden. Aufgrund der künftigen 

Fahrradstraße ist die Schaffung neuer Parkplätze für das HFB notwendig. 

Projektleitung Abt. 25, 66 

Projektbeteiligte Abt. 66, 51.1, WBB, Kita Freibad 

  

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Hochbau: Abriss  

Tiefbau: Neubau von Außenanlagen Kita 

TERMINE (Quartal)  

START (PLAN): 1/2024 ENDE (PLAN): 3/2025 

 

KOSTEN  

PRODUKT PLAN IST 

WBB Abriss: 45.000 € 

Außenanlagen: 400.000 € 

Abriss: 44.800 € 

Außenanlagen: 320.000 € 

36500 48.000 € 0 € 

 

RISIKEN / CHANCEN  

(+) Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht 

(+) Schaffung zusätzlicher Parkplätze 

(+) Verbesserung der verkehrlichen Situation der Anwohner 

(+) Verbesserung Kita-Gelände 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Die Arbeiten sind im Wesentlichen (bis auf einzelne Restarbeiten) abgeschlossen. 

Der neue Parkplatz und die Fahrradabstellanlage wurden am 25. Juni und der neue KiTa-Außenbereich wurde am 

27.Juni in Betrieb genommen. Aktuell erfolgt die Abrechnung. 
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Projekt 2024-T-05-V - K112 (OD Heeßel): Umbau 

KURZBESCHREIBUNG 

Die Region Hannover saniert die Ortsdurchfahrt Heeßel. Die Nebenanlagen in der Straßenbaulast der Stadt Burg-

dorf werden bei Bedarf ebenfalls erneuert. Die Region Hannover übernimmt für die Stadt Burgdorf die Planung 

und Durchführung der Baumaßnahme. Hierüber ist eine Vereinbarung mit der Region Hannover geschlossen 

worden. 

Projektleitung 66, Region Hannover 

Projektbeteiligte 66.1, Ortsvorsteher, Feuerwehr 

 

  

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Umbau 

TERMINE (Quartal)  

START (PLAN): 1/2022 ENDE (PLAN): 4/2025 

 

KOSTEN  

PRODUKT PLAN IST 

54200 Gehweg 290.000 €  0 € 

54501 Beleuchtung 127.000 € 0 € 

Die Übertragung der HH-Mittel nach 2025 ist angemeldet. 

Das Projekt wird gemeinsam mit der Region Hannover durchgeführt. Zum Abschluss erfolgt eine Kostenteilung. 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Behinderungen während der Bauphase  

(+) Förderung des Fußverkehrs, Sicherere Schulwege 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Der 4. BA soll bis Ende Oktober abgeschlossen werden.  Die Eröffnungsfeier ist vrsl. am 10.11.2025. 
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Projekt 2024-T-10-D - Mobilitätskonzept: Verkehrsversuch 

KURZBESCHREIBUNG 

Die Stadt Burgdorf möchte die Verkehrsmenge auf der Marktstraße reduzieren und den überörtlichen Durch-

gangsverkehr auf die Umgehungsstraße verlagern, um die Aufenthaltsqualität der Marktstraße zu verbessern und 

diese als zentrale Einkaufsstraße der Stadt stärken. Dabei werden Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele in ei-

nem zeitlich begrenzten Verkehrsversuch umgesetzt. 

Eine wesentliche Maßnahme ist die Einführung einer Einbahnstraßen-Regelung auf einem Teilstück der Markt-

straße und der Poststraße von Ost nach West. Dadurch wird die Durchfahrt der Marktstraße von Westen (Hoch-

brücke) nach Osten Richtung Schützenweg/Vor dem Celler Tor verhindert. 

 

Projektleitung Abt. 66 

Projektbeteiligte Abt. 66.1, 61, 80, Planungsbüro, Anlieger, Kaufleute, SMB, Regiobus, Verkehrsbehörde 

 

  

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Verkehrsversuch                                                                            

TERMINE (Quartal)  

START (PLAN): 3/2023 ENDE (PLAN): 3/2025 

 

KOSTEN  

PRODUKT PLAN IST 

54100 170.000 € 169.567 € 

Die vollständigen Kosten liegen noch nicht vor. 

RISIKEN / CHANCEN  

(+) Förderung des Rad- und Fußverkehrs  

(-) Verlust von Parkplätzen 

(+) Erhöhung der Aufenthaltsqualität 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Die Schlussrechnung steht noch aus. 
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Projekt 2024-T-15-V - Lindenbrink Otze: Umgestaltung 

KURZBESCHREIBUNG 

Der Lindenbrink dient als Dorfmittelpunkt und wird für verschiedene Veranstaltungen genutzt. Um diesen dafür 

besser nutzbar zu machen und die Attraktivität zu steigern, soll die Veranstaltungstechnik modernisiert werden, 

die Beläge vereinheitlicht und der Übergang zum alten Feuerwehrhaus verbessert und an dessen neue Nutzung 

angepasst werden. Zusätzlich sollen im Bereich der alten Feuerwehr auch in den vergangenen Jahren gefällte 

Bäume ersetzt werden. Dafür werden die Standortbedingungen verbessert, um ein langfristiges Wachstum zu 

sichern. 

Die Planung wurde durch eine Bürgerbeteiligung begleitet und wird über das LEADER-Programm sowie den Re-

gionalen Kofinanzierungsfonds (REKO) gefördert. 

Projektleitung Abt. 66 

Projektbeteiligte Abt. 66.1, Otzer Vereine und Verbände (OVV) 

 

  

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Planung /Umbau 

TERMINE (Quartal)  

START (PLAN): 2/2022 ENDE (PLAN): 2/2025 

 

KOSTEN  

PRODUKT PLAN IST 

54100, 54501 280.000 € 201.450 € 

folgende Fördermittel für das Projekt eingegangen: LEADER: 159.922,59 €, REKO: 19.990,32 € 

RISIKEN / CHANCEN  

(+) Erhöhung der Aufenthaltsqualität 

(+) Verbesserung für Veranstaltungen 

(-) Bauen im Bestand 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Die Eröffnung hat stattgefunden.  
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Projekt 2024-T-19-V - BG Hornweg: Straßenendausbau, Herstellung Kompensationsfläche 

KURZBESCHREIBUNG 

Herstellung der Zufahrten zu den Privatstraßen, Bau- und Überwachung der Abwasserbeseitigung, Herstellung 

der Kompensationsfläche 

Projektleitung Abt. 66 

Projektbeteiligte Abt. 66.1, 61, Anwohner, UNB für das Ausbauprogramm der Kompensationsfläche 

 

  

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Straßenausbau, Kanalbau, Herstellung Kompensationsfläche 

TERMINE (Quartal)  

START (PLAN): 1/2025 ENDE (PLAN): 4/2026 

Verzögerung des Ausbaus aufgrund von Personalmangel 

 

KOSTEN  

PRODUKT PLAN IST 

53810 

 

Kompensationsfläche:   65.000 € 

Kanalbau (Privatleitung und Hausan-

schlüsse):          30.000 € 

Baustraße/Zufahrten:   45.000 €  

0 € 

 

RISIKEN / CHANCEN  

 (+) angenehmes Wohnumfeld, zufriedene Anwohner 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Der Kanalbau ist abgeschlossen. Der Wasserverband Nordhannover nimmt die Arbeiten Ende KW43 auf. 

Vodafon nimmt die Arbeiten voraussichtlich Ende November auf. Danach erfolgt der Bau der Zufahrten.  
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Projekt 2024-T-33-V – Kreuzung Immenser Str., Berliner Ring, Ostlandring: Umbau im Rahmen der Schul-

wegplanung 

KURZBESCHREIBUNG 

Verbesserung des Rad-/Fußverkehrs im Bereich der Kreuzung Immenser Straße/Berliner Ring/Ostlandring durch 

eine Neugestaltung der Kreuzung. Vorplanung liegt aus dem Jahr 2017 vor. Im Zuge der Schulwegplanung ist der 

Niedersachsenring ebenfalls zu betrachten. Für diesen Abschnitt gibt es keine Vorplanungen. Das Projekt ist im 

Zusammenhang mit dem Umbau der Bushaltestelle am Schulzentrum zu planen. Umsetzung des Projekts nur in 

Verbindung mit dem Umbau des Berliner Ringes und des Niedersachsenringes und im Zusammenhang mit der 

Planung der verkehrlichen Anbindung des neuen Standortes der Gudrun-Pausewang-Grundschule. 

Projektleitung Abt. 66 

Projektbeteiligte Abt. 40,14,20,66.1 

Schulelternrat, Anlieger, Regiobus; NLStBV, Ingenieurbüro, BBS, Region Hannover 

 

  

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Planung und Umbau 

TERMINE (Quartal)  

START (PLAN): 1/2016 ENDE (PLAN): offen 

 

KOSTEN  

PRODUKT PLAN IST 

54100 

 

1.175.000 €   

1.930.000 € 

0 € 

0 € 

 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Behinderungen während der Bauphase  

(+) zufriedene Eltern, mehr Sicherheit auf dem Schulweg, Förderung des Radverkehrs 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Das Projekt ist zurückgestellt. 
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Projekt 2024-T-08-V - Villa Mercedes: Umgestaltung Außengelände 

KURZBESCHREIBUNG 

Das Außengelände der Kita Villa Mercedes (Eigentum der Stadt Burgdorf, Betreiber: DRK) ist in einem derart 

schlechten Zustand, dass in 2022 eine komplette Neugestaltung beschlossen wurde (BV 2022 0219). Auf diese 

Weise soll ein kindgerechtes, abwechslungsreiches Gelände entstehen, dass zu einer attraktiven Kita erheblich 

beiträgt. Die Umsetzung soll in zwei Bauabschnitten erfolgen.  

Der 1. Bauabschnitt ist bereits ausgeschrieben (Submission: 07.02.2024), der 2. Bauabschnitt ist für 2025 geplant.  

Die Ausführungsplanung liegt für beide Bauabschnitte vor. 

Projektleitung Abt. 66 

Projektbeteiligte Abt. 66, 51.1, DRK, Kitaleitung Villa Mercedes 

 

  

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

1. BA: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. BA: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Umgestaltung Außengelände 

TERMINE (Quartal)  

START (PLAN):  

1. BA: 1/2023 

2. BA: 4/2024 

ENDE (PLAN):  

1. BA: 4/2024 

2. BA: 4/2025 

 

KOSTEN  

PRODUKT PLAN IST 

36509 390.000 €  

1.BA: 260.000 €  

2. BA: 130.000 €  

 

1. BA: 247.943 € 

2. BA: 65.594,26 €  

 

RISIKEN / CHANCEN  

(+) Attraktivitätssteigerung der Kita 

(+) Verbesserung der Spiel-/Erlebnismöglichkeiten  

(+) Förderung der Motorik 

(-) Bauen im laufenden Betrieb 

(-) evtl. Ablehnung der Anwohnenden wg. Erhöhter Lärmbelastung 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Aufgrund von Funden alter Schächte musste die Baustelle für ca. 2 Wochen unterbrochen werden, um das 

weitere Vorgehen/die Entsorgung zu klären. Die Bauarbeiten werden planmäßig fortgesetzt. Nach derzeiti-

gem Stand werden die Arbeiten im November abgeschlossen.  
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Projekt 2024-T-34-V - Umgestaltung „Am Brandende“ 

KURZBESCHREIBUNG 

Derzeit wird der Platz Am Brandende im Wesentlichen durch Gastronomie und ein seit Jahren außer Betrieb ge-

nommenes Wasserspiel geprägt.  

Dieses Projekt wird sowohl im Spiel- und Bewegungskonzept als auch im städtebaulichen Rahmenplan beschrie-

ben Beide sehen auf dem Platz „Am Brandende“ ein neues – bespielbares – Wasserspiel und Grünstrukturen vor, 

um die Aufenthaltsqualität aufzuwerten.  

 

Im Rahmen des Workshops „Erhöhung Aufenthaltsqualität in der Innenstadt“ war der Platz als wichtiger Aufwer-

tungsaspekt genannt. 

 

Im Vorfeld der Planung soll im Rahmen einer umfangreichen Bürgerbeteiligung geklärt werden, wo Schwer-

punkte gesetzt werden sollen und welche Ansprüche an den Platz bestehen. 

Projektleitung Abt. 66 

Projektbeteiligte Abt. 61 (Städtebauförderung), 80, 10, 66 (Kanal, Straße), 66.1 (Beleuchtung) 

  

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

Umgestaltung Am Brandende 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

TERMINE (Quartal)  

START (PLAN):  

3/2025 

ENDE (PLAN):  

4/2027 (Baumaßnahme) 

 

KOSTEN  

PRODUKT PLAN IST 

54100.787231 ca. 500.000 € 0 € 

Die Projektplankosten beruhen auf einer groben Schätzung. 

Davon ca. 100.000 € Planungskosten – genauere Kosten nach Durchführung Bürgerbeteiligung und Erarbeitung 

eines Planungsentwurfs. 

 

RISIKEN / CHANCEN  

(+) Erhöhung der Aufenthaltsqualität 

(+) Attraktivitätssteigerung der Innenstadt 

(+) Stärkung der Gastronomie 

(-) evtl. Ablehnung der Anwohnenden wg. erhöhter Lärmbelastung 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Zurzeit läuft die Ausschreibung zur Vergabe für die Bürgerbeteiligung und die ersten Planungsphasen. 

Nach der anschließenden Angebotsprüfung und Vorstellung der Konzepte soll der Auftrag an ein geeigne-

tes Planungsbüro voraussichtlich Ende November erteilt werden. Es liegen drei Angebote vor, die Vorstel-

lung der eingereichten Beteiligungskonzepte und die Bewertung der Angebote erfolgen bis Ende Oktober.   
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4. Erläuterung der Leistungsphasen HOAI  

„Die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) ist eine Rechtsverordnung der deutschen Bun-

desregierung zur Regelung der Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen in Deutschland. Die HOAI 

gilt für alle Personen, die im Inland für inländische Projekte des Ingenieurbauwesens tätig sind, unabhängig 

von ihrer tatsächlichen Ausbildung, was durch den Langtitel Verordnung über die Honorare für Architekten- 

und Ingenieurleistungen klargestellt wird. 

Die seit 1. Januar 2021 geltende Fassung regelt die Vergütung der Leistungen von Architekten und Ingenieu-

ren, die Planungsleistungen in den Bereichen der Architektur, der Stadtplanung und des Bauwesens erbringen. 

Ausgenommen sind Ingenieure, die in den Bereichen Umweltverträglichkeit, Bauphysik, Bodenmechanik und 

Vermessungswesen tätig sind. Zudem sind Ingenieurleistungen der Bereiche Maschinen- und Anlagenbau, 

Verfahrens-, Elektro- und Prozesstechnik ausgenommen, die keinen direkten Bezug zur technischen Ausstat-

tung des Bauwerkes haben. Für sie wurden lediglich nicht verpflichtende Regelungen aufgestellt.“ 

Quelle:  

https://de.wikipedia.org/wiki/Honorarordnung_f%C3%BCr_Architekten_und_Ingenieure 

Die HOAI unterteilt sich in die folgenden Phasen: 

LP 1 Grundlagenermittlung mit Prüfung des Kostenrahmens vom Bauherren 

LP 2 Vorplanung mit Kostenschätzung 

LP 3 Entwurfsplanung inklusive Kostenberechnung 

LP 4 Genehmigungsplanung 

LP 5 Ausführungsplanung 

LP 6 Vorbereitung der Vergabe, einschließlich Ermitteln der Mengen und Aufstellen 

von bepreisten Leistungsverzeichnissen (Kostenvoranschlag, LV) 

LP 7 Die „Mitwirkung bei der Vergabe“ beinhaltet die Koordination des Vergabeverfah-

rens und den Vergleich von dem Kostenanschlag (Ausschreibungsergebnisse) mit 

den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen oder der Kostenberechnung 

LP 8 Objektüberwachung – Bauüberwachung und Dokumentation 

LP 9 Objektbetreuung inklusive Gewährleistungsverfolgung 

 

 

5. Projektkosten gemäß DIN 276 

Die DIN 276 ist eine DIN-Norm, die im Bauwesen zur Ermittlung der Projektkosten sowie als Grundlage der 

Honorarberechnung nach HOAI für Architekten und Ingenieure dient. Diese DIN kennt verschiedene Stufen 

der Kostenermittlung. 

Einmalig im Projekt, je nach Planungsschritt:  

• Kostenrahmen 

• Kostenschätzung 

• Kostenberechnung 

• Kostenfeststellung 

https://de.wikipedia.org/wiki/Grundlagenermittlung
https://de.wikipedia.org/wiki/Kostenrahmen
https://de.wikipedia.org/wiki/Vorplanung
https://de.wikipedia.org/wiki/Kostensch%C3%A4tzung
https://de.wikipedia.org/wiki/Entwurfsplanung
https://de.wikipedia.org/wiki/Kostenberechnung
https://de.wikipedia.org/wiki/Genehmigungsplanung
https://de.wikipedia.org/wiki/Ausf%C3%BChrungsplanung
https://de.wikipedia.org/wiki/Vorbereitung_der_Vergabe
https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsverzeichnis
https://de.wikipedia.org/wiki/Kostenvoranschlag
https://de.wikipedia.org/wiki/Mitwirkung_bei_der_Vergabe
https://de.wikipedia.org/wiki/Kostenanschlag
https://de.wikipedia.org/wiki/Objekt%C3%BCberwachung
https://de.wikipedia.org/wiki/Objektbetreuung
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Auch mehrfach wiederholt oder in mehreren Schritten durchgeführt:  

• Kostenvoranschlag 

• Kostenanschlag 

 

Mit jeder Stufe erhöht sich der Genauigkeitsgrad der Projektkosten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die Genauigkeit der einzelnen Kostenermittlungsarten nach DIN 276 gibt es keine eindeutigen gesetzli-

chen oder normativen Bestimmungen. Aus der Rechtsprechung bzw. Fachliteratur lassen sich jedoch etwa fol-

gende Werte für die zulässigen Abweichungen von den letztlich zu erwartenden bzw. tatsächlich entstehenden 

Kosten (Kostenfeststellung auf der Grundlage geprüfter Schlussrechnungen, Gebührenrechnungen usw.) ent-

nehmen: 

1. Kostenschätzung 

 2 – Vorplanung (∅ 30-40 %) 

 30 % Werner/Pastor: Der Bauprozess (1788*) 

 35 % (bei Altbausanierung !) – OLG Zweibrücken (BauR 1993 / 375*) 

 14,86 % jedenfalls hinnehmbar – OLG Hamm (BauR 1991 / 246*) 

 27,2 % BGH für eine überschlägige Schätzung 

 18 % BGH (BauR 1994 / 268*) 

 58 % LG Freiburg (MDR 1955 / 151*) 

 39 % OLG Hamm (DB 1986 / 1172*) 

 30 % OLG Stuttgart (BauR 1977 / 426*) 

 bis 40% Glaser “Der Architekt” (1960 / 383*) 

 bis 40% Dostmann (BauR 1973 / 159/161*) 

2. Kostenberechnung 

 3 – Entwurfsplanung (∅ 20-25 %) 

 20-25 % Locher/Koeble/Frick (HOAI / Einleitung / 99*) 

 20-25 % Werner/Pastor: Der Bauprozess (1789*) 

* Randnummern 


