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1 Interimsnutzung in Prinzhornschule
1.1 Umbauarbeiten Teil 1

1.2 Teil-IGS in Prinzhornschule - 1 Jahrgang 

1.3 Umbauarbeiten Teil 2

1.4 Teil-IGS in Prinzhornschule - Umbau Teil 2

2 Interimslösung bis Neubau (Container)

2.1 Auftragsvergabe Architekt + Fachplaner 

2.2 Planung

2.3 Bauantrag

2.4 Baugenehmigung

2.5 Funktionale Ausschreibung 

2.6 Vergabe

2.7 Ausführungsplanung Auftragnehmer

2.8 Vorlauf Produktion im Werk

2.9 Gelände herrichten / Versorgungsleitungen 

2.10 Container - Aufstellen

2.11 Container - Ausbau

2.12 Außenanlagen herstellen

2.13 Möblierung (Beschaffung + Einrichtung)

2.14 Schulbeginn

2.15 Standzeit Interimslösung

2.16 Rückbau Interimslösung

3 Schulneubau "komplett" 

3.1 B-Plan 

3.2 Ausschreibung + Auftrag Wettbewerbsbetreuer

3.3 Politische Entscheidung

3.4 Vorbereitung Wettbewerbsunterlagen

3.5 Gremien - Beratung und Entscheidung

3.6 Architektenwettbewerb

3.7 Entscheidung Architektenwettbewerb

3.8 Beauftragung Planer / Fachingenieure

3.9 Planung + Bauantrag

3.10 Baugenehmigung

3.11 Ausführungsplanung

3.12 Ausschreibung + Vergabe

3.13 Bauwerk herstellen - Schulgebäude SEK I

3.14 Bauwerk herstellen - Schulgebäude SEK II

3.15 Bauwerk herstellen - Sporthalle

3.16 Verkehrliche Erschließung herstellen

3.17 Busbahnhof herstellen

3.18 Außenanlagen herstellen

3.19 Außensportanlage herstellen

3.20 Abnahmen + Mängelbeseitigung

3.21 Möblierung

4 Übersicht Schuljahr
4.1 Beginn Schuljahr 2018/19

4.2 Beginn Schuljahr 2019/20

4.3 Beginn Schuljahr 2020/21

4.4 Beginn Schuljahr 2021/22 = Beginn SEK II

4.5 Beginn Schuljahr 2022/23 

4.6 Beginn Schuljahr 2023/24

4.7 Beginn Schuljahr 2024/25

4.8 Beginn Schuljahr 2025/26

4.9 Beginn Schuljahr 2026/27 (Neubau in Betrieb)

Interimszeit = 8 Jahre

Interimszeit = 7 Jahre

Standzeit = 6,5 Jahre 

SEK II bis Neubau = 5 Jahre

Bauzeit = 3 Jahre


