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1 Interimsnutzung in Prinzhornschule

1.1 Umbauarbeiten Teil 1 

1.2 Teil-IGS in Prinzhornschule (1. Jahrgang)

1.3 Umbauarbeiten Teil 2

1.4 Teil-IGS in Prinzhornschule (2. Jahrgang)

2 Interimslösung bis Neubau (Container)

2.1 Auftragsvergabe Architekt + Fachplaner 

2.2 Planung

2.3 Bauantrag

2.4 Baugenehmigung

2.5 Funktionale Ausschreibung 

2.6 Vergabeverfahren

2.7 Ausführungsplanung Auftragnehmer

2.8 Vorlauf Produktion im Werk

2.9 Gelände herrichten / Versorgungsleitungen 

2.10 Container - Aufstellen (Osterferien)

2.11 Container - Ausbau

2.12 Außenanlagen herstellen

2.13 Möblierung (Beschaffung + Einrichtung)

2.14 Schulbeginn

2.15 Standzeit Interimslösung

2.16 Rückbau Interimslösung

3
Schulneubau "komplett" 
Integrierte Gesamtschule 

3.1 B-Plan 

3.2 Ausschreibung Beratervertrag Wirtschaftlichkeitsuntersuchung

3.3 Angebotserstellung

3.4 Auftrag für Wirtschaftlichkeitsberechnung

3.5 Wirtschaftlichkeitsberechnung

3.6 Entscheidung Politik (Rat)

3.7 Angebote/Auftrag Rechtsberatung an Fachanwalt

3.8 EU-Ausschreibung Beratervertrag TU-Vergabeunterlagen

3.9 Auftrag für Beraterleistung TU-Vergabeverfahren (Rat)

3.10 EU-Ausschreibung TU Funktional

3.11 EU-Vergabeverfahren TU

3.12 Verhandlungsverfahren (Überarbeitung Angebote) / Auftrag

3.13 Vorbereitungszeit für TU (Bauantrag/Ausführungsplanung/
Ausschreibung/Vergabe ...)

3.14 Bauwerk herstellen

3.15 Abnahmen + Mängelbeseitigung

3.16 Verkehrliche Erschließung

3.17 Außenanlagen herstellen

3.18 Möblierung

4 Übersicht Schuljahr

4.1 Beginn Schuljahr 2018/19

4.2 Beginn Schuljahr 2019/20

4.3 Beginn Schuljahr 2020/21

4.4 Beginn Schuljahr 2021/22 = Beginn SEK II

4.5 Beginn Schuljahr 2022/23

4.6 Beginn Schuljahr 2023/24

4.7 Beginn Schuljahr 2024/25 (Neubau in Betrieb)

Interimszeit = 6 Jahre

Interimszeit = 5 Jahre

Standzeit = 4,5 Jahre 

Bauzeit = 2 Jahre + 5 Monate

SEK II bis Neubau = 3 Schuljahre


