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1. Energiebedarfsdaten

Summe Bedarf ohne Rohrleitungsverluste MWh/a

Summe Bedarf mit Rohrleitungsverlusten MWh/a

1.1 Anschlussnehmer 

Nummer Beschreibung
Strombedarf 

[kWh]

Wärmetarif 

[bitte wählen]

Nutzwärme-
bedarf
 [MWh]

Anschluss - 
leistung
 [kW]

1 EFH/DH ENEV 1. Standardtarif 13,2 8
2 EFH/DH kfW 55 1. Standardtarif 8,6 5
3 EFH/DH kfW 40 1. Standardtarif 6,8 5
4 RH ENEV 1. Standardtarif 9,7 6
5 RH kfW 55 1. Standardtarif 6,3 4
6 RH kfW 40 1. Standardtarif 5,0 4
7 MFH 1 ENEV 1. Standardtarif 23,4 18
8 MFH 1 kfW 55 1. Standardtarif 15,3 12
9 MFH 1 kfW 40 1. Standardtarif 12,1 10

10 MFH 2 ENEV 1. Standardtarif 45,0 35
11 MFH 2 kfW 55 1. Standardtarif 29,5 23
12 MFH 2 kfW 40 1. Standardtarif 23,3 18
13 Gewerbe 2. Sondertarif 45,3 35
14 Carre Quartier 1. Standardtarif
15 Büro- und Ärztehaus 1. Standardtarif
16 Edeka-Cramer 2. Sondertarif
17 Kita Pusteblume 1. Standardtarif

1. Standardtarif

Zusammenfassung Wärmekunden
Hausanschlüsse Stück
Anschlussleistung kW
Gleichzeitigkeit der Wärmeabnehmer %
Anschlussleistung Wärmeabnehmer unter berücksichtigung der GleichzeitigkeitkW
Wärmebedarf MWh/a
Strombedarf MWh/a

1.2 Fernwärmenetz / Rohrleitungsverluste
Haupttrasse m
Hausanschlüsse m
Trassenlänge gesamt m
Entfernung zum letzten Wärmeabnehmer m
Verlustleistung Fernwärmenetz kW
Jahreswärmeverluste MWh/a
Anteil Rohrleitungsverluste auf Abnahme [%]
Anteil Rohrleitunsverluste auf Einspeisung [%]
Wärmebelegung MWh/m

Anschlussleistung Gesamt kW
Summe Wärmebedarf ohne Rohrleitungsverluste MWh/a
Summe Wärmebedarf mit Rohrleitungsverlusten MWh/a

2
5
2
2

2
5
2
2

410

4
1
1
1

0 0 0 0 0 0 0

7.Variante 9.Variante 10.Variante4.Variante 6.Variante

595 595 1579 848

595 595 595 595

kaltes WN  /
Erdsonden 

Solarthermie

3
8
3
2
5

1.Variante

warmes WN / 
Erdgas BHKW

595

848

36
433
80%

2
0

0,73

2
5
2
2

530
626
1156
410
29

346
595
0

375
595
848

595

8

2

2

433

253
43%
30%

warmes WN / 
Erdgas BHKW

weitere AN

warmes WN / 
Biomethan

3 3 3 3 3 3 3

warmes WN / 
Holzpellets

warmes WN / 
bilanzielles 
Biomethan

kaltes WN  / 
Erdkollektoren

(1,5 m)

kaltes WN / 
Erdsonden 

(100m)

1165 595

848 848 595

8 8
3 3 3 3 3 3 3

8 8 8 8

2 2
5 5 5 5 5 5 5

2 2 2 2

2 2
0 0
2 2

0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2

000

36 36 36 36 36 43 36
871 433

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
433 433 433 433

346 697 346
595 595 595 595 595 1165 595
346 346 346 346

626 626 626 626
530 530 530 530 530 1067 530

1156 1156 1156 1156 1156 1891 1156

0 0 47 29

626 824 626

410 410 410 410

253
43% 43% 0% 0% 0% 36% 43%
253 253 0 0
29 29 0

375 346 346

595 1579 848

5.Variante

848 848 595 595

346 744 375
595 595 595 595 595 1165 595
375

0,84
30% 30% 0%

414

638

0% 26% 30%
0,73 0,73 0,51 0,51 0,51 0,73

2.Variante

0%

0

410

000
222222

2 2 2 2 2
5 5 5 5 5
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
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Textfeld
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2. Energieerzeugung

Erforderliche Nennleistung der Wärmeerzeuger kW
Jahresheizwärmebedarf MWh/a
Deckungsanteil Jahresheizwärmemenge (Summe) %
Deckungsanteil Leistungsbereitstellung (Summe) %
Reserveleistung der Wärmeerzeuger kW

2.1 Energieerzeugungsanlagen
Blockheizkraftwerk I

Typ bitte wählen

Brennstoff 
Brennstoffleistung BHKW kW
Elektrische Leistung kW
Thermische Nutzleistung gesamt kW
Jahresvollbenutzungsstunden Vbh/a
Brennstoffeinsatz (Hu) MWh/a
Erzeugte Jahreswärmemenge MWh/a
Erzeugte Jahresstrommenge MWh/a
..davon in Kraft-Wärme-Kopplung MWh/a
Eigenstrombedarf % | MWh/a 1,0% 2 1,0% 0 1,0% 2 1,0% 0 1,0% 0 1,0% 0 1,0% 5 1,0% 2
Thermischer System - Wirkungsgrad %
Elektrischer System - Wirkungsgrad %
Gesamt- System -Wirkungsgrad %
Stromkennzahl
Deckungsanteil Jahresheizwärmemenge %
Deckungsanteil Leistungsbereitstellung %
Instandsetzungskosten ct/kWh

Blockheizkraftwerk II

Typ
bitte wählen

Brennstoff 

Brennstoffleistung BHKW kW
Elektrische Leistung kW
Thermische Nutzleistung gesamt kW
Jahresvollbenutzungsstunden Vbh/a
Brennstoffeinsatz (Hu) MWh/a
Erzeugte Jahreswärmemenge MWh/a
Erzeugte Jahresstrommenge MWh/a
..davon in Kraft-Wärme-Kopplung MWh/a
Eigenstrombedarf % | MWh/a 1,0% 2 1,0% 0 1,0% 2 1,0% 0 1,0% 0 1,0% 0 1,0% 5 1,0% 2
Thermischer System - Wirkungsgrad %
Elektrischer System - Wirkungsgrad %
Gesamt- System -Wirkungsgrad %
Stromkennzahl
Deckungsanteil Jahresheizwärmemenge %
Deckungsanteil Leistungsbereitstellung %
Instandsetzungskosten

49,25% 48,5%
23% 0% 0% 0% 22% 23%

48,5%

89% 93%
0,6 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6

93% 0% 0% 0%

55% 59%
34% 0% 0% 0% 33% 34%
59% 0% 0% 0%

468 236236 0 0 0

778 411
236 0 0 0 468 236
411 0 0 0

4.685 4.728
700 0 0 0 1.402 700

4.728 0 0 0
0 0 0 166 87

50 0 0 0

Erdgas H Biomethan

148 0 0 0 299 148

Biomethan Erdgas H Erdgas H Erdgas H

22% 23%23% 0% 0% 0%
3,00 ct/kWh 2,50 ct/kWh 2,50 ct/kWh 2,50 ct/kWh 2,50 ct/kWh 3,00 ct/kWh

0,6 0,6
48,5% 49,25% 48,5%

0,6 0,0 0,0 0,0

33% 34%
93% 0% 0% 0% 89% 93%
34% 0% 0% 0%

87 0 0 0

59% 0% 0% 0% 55% 59%

468 236
236 0 0 0 468 236
236 0 0 0

0

1.402 700
411 0 0 0 778 411
700 0 0 0

166 87
4.728 0 0 0 4.685 4.728

299 148
50 0 0 0 100 50

148 0 0 0

50 (Mit 
Brennwertnutzung)

Biomethan Erdgas H Erdgas H Erdgas H Erdgas H Biomethan

50 (Mit 
Brennwertnutzung)

9.Variante 10.Variante

warmes WN / 
bilanzielles 
Biomethan

kaltes WN  / 
Erdkollektoren

(1,5 m)

kaltes WN / 
Erdsonden 

(100m)

kaltes WN  /
Erdsonden 

Solarthermie

warmes WN / 
Erdgas BHKW

weitere AN

warmes WN / 
Biomethan

4.Variante 5.Variante 6.Variante 7.Variante

131 114114 0 0

100% 100%
130% 100% 100% 100%
100%

744 375
848 595 595 595 1579 848
375 346 346 346

100 (mit 
Brennwertnutzung)

118% 130%
100% 100% 100%

0,0

0%

0
0
0
0

Erdgas H

0
0
0

2.Variante

warmes WN / 
Holzpellets

375
848

100%
88%
-43

0%
0%
0,0

0%

0
0
0
0

0%

Erdgas H
0
0
0
0

0%
0%
0%

2,50 ct/kWh

0

59%
34%
93%
0,575
48,5%

87
4.728
700
411
236
236

236

59%
34%
93%
0,6

50
87

4.728
700
411

3,00 ct/kWh

1.Variante

warmes WN / 
Erdgas BHKW

375
848

100%
130%
114

50 (Mit 
Brennwertnutzung)

Erdgas H
148
50

236

23%

50 (Mit 
Brennwertnutzung)

Erdgas H

148

3,00 ct/kWh 2,50 ct/kWh 3,00 ct/kWh 2,50 ct/kWh 2,50 ct/kWh 2,50 ct/kWh 2,50 ct/kWh 3,00 ct/kWh

48,5%
23%

50 (Mit 
Brennwertnutzung)

100 (mit 
Brennwertnutzung)

50 (Mit 
Brennwertnutzung)

100 50
87
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2. Energieerzeugung 9.Variante 10.Variante4.Variante 5.Variante 6.Variante 7.Variante2.Variante1.Variante

Biomassefeuerung und -kesselanlage
Thermische Nutzleistung gesamt kW

Kesselwirkungsgrad %

Betriebsbereitschaftsdauer Bh/a

Feuerungswärmeleistung kW

Nennwärmeleistung Kessel kW 

Wärmerückgewinnung 0% kW

Jahresvollbenutzungsstunden Vbh/a

Brennstoffeinsatz (Hu) MWh/a

Erzeugte Jahreswärmemenge MWh/a

Eigenstrombedarf 1,0% MWh/a

Thermischer Jahresnutzungsgrad Bereitschaftsverl. 2,0% %
Deckungsanteil Jahresheizwärmemenge %

Deckungsanteil Leistungsbereitstellung %

Biomassefeuerung und -kesselanlage mit KWK

Solarthermische Anlagen
spezifischer Kollektor-Jahresertrag kWh/m²*a

Kollektorfläche m²

Erzeugte Jahreswärmemenge MWh/a

Eigenstrombedarf 2,0% MWh/a

Deckungsanteil Jahresheizwärmemenge %

Deckungsanteil Leistungsbereitstellung %

Elektrische Wärmepumpe 
Leistungsziffer Wärmepumpe (COP)

Thermische Nutzleistung gesamt kW

Elektrischer Leistungsbedarf kW

Kondensatorleistung kW

Verdampferleistung kW

Jahresvollbenutzungsstunden Vbh/a

Erzeugte Jahreswärmemenge MWh/a

Eigenstrombedarf MWh/a

Sondenlänge (Erdwärmepumpe) m

Deckungsanteil Jahresheizwärmemenge %

Deckungsanteil Leistungsbereitstellung %

Spitzenlastkesselanlage Bestand

100 100

0% 100% 100% 100% 0% 0%

100% 100% 100%

0 1.718 1.718 1.718 0 0

346 346 346

0 87 77 75 0 0

4,0 4,5 4,6

0 0

0 149 132 129 0 0

0 595 595 595

0% 0% 0% 0%

0%

0 0

0 260 269 271 0 0

0 346 346 346

400

0 0 0 60

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 24

0 0

Einspeisung in WP

0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 

0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 

0 00 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0%

0

0

0

0

0

0%

0

2.555 

0

0

0

332

2.555

998

848

8

85%

391

332

0

85%
100%

88%

0

0

0%

0

0

0

0

0

0 

0%

0%

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

0
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2. Energieerzeugung 9.Variante 10.Variante4.Variante 5.Variante 6.Variante 7.Variante2.Variante1.Variante

Spitzenlastkesselanlage Neu
Brennstoff 

Thermische Leistung gesamt kW
Kesselwirkungsgrad %
Betriebsbereitschaftsdauer h/a
Feuerungswärmeleistung kW
Nennwärmeleistung Kessel kW 
Wärmerückgewinnung aus Brennwertgerät 0% kW
Jahresvollbenutzungsstunden h/a
Brennstoffeinsatz (Hu) MWh/a
Erzeugte Jahreswärmemenge MWh/a
Eigenstrombedarf 2,0% MWh/a
Thermischer Jahresnutzungsgrad Bereitschafts

verlust
0,5% %

Deckungsanteil Jahresheizwärmemenge %
Deckungsanteil Leistungsbereitstellung %

Wärmeeinkauf Primärenergiefaktor 0,00

Modulare Anlage I

Modulare Anlage II

PV Anlage

2.2 Pufferspeicher
Pufferspeichervolumen m³

Zusammenstellung
Wärmeerzeugerleistung gesamt kW

Erzeugte Jahreswärmemenge gesamt MWh/a

Stromerzeugerleistung gesamt kW

Erzeugte Strommenge MWh/a

.. davon in Kraft-Wärme-Kopplung MWh/a

Brennstoffleistung kW

Kälteleistung kW

Erzeugte Kälte MWh/a

Deckungsanteil Jahresheizwärmemenge
Blockheizkraftwerk I %
Blockheizkraftwerk II %
Biomassefeuerung und -kesselanlage %
Biomassefeuerung und -kesselanlage mit KWK %
Solarthermische Anlagen %
Elektrische Wärmepumpe %
Spitzenlastkesselanlage Bestand %
Spitzenlastkesselanlage Neu %
Wärmeeinkauf %
Modulare Anlage I %
Modulare Anlage II %
Summe %

10 10 10 50 10

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

628 0 0 0 1.170 628

473 0 0 0

200 100

473

937 473

875 489

848 595 595 619 1.579 848

489 346 346 346

0 0 0 937 473

100 0 0 0

1,5% 3%
84% 0% 0% 0% 73% 84%
3%

44 81 

95% 0% 0% 0% 95% 95%

81 0 0 0 

0 1

0 0 0 44 81

543 315
0 0 0 0

95% 95% 95%

1 0 0 0

25 27
25 0 0 0 24 25
27 0 0 0
81

0 0
315 0 0 0
332 0 0 0 572 332

Biomethan Erdgas H Erdgas H Erdgas H Erdgas H Biomethan

543 315315

0

0

0

391

0%

0%

332

848

0
0
0
0
0

Erdgas H

0

0

0 

3%
84%

27

473

628

489

848

100

473

95%
81 

25
1

95%

332
315

0

315

81

Erdgas H

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

48,5% 0% 48,5% 0% 0% 0% 49,25% 48,5%
48,5% 0% 48,5% 0% 0% 0% 49,25% 48,5%

0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3% 0% 3% 0% 0% 0% 1,5% 3%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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3.Investitionskosten

Einheit

Investitionskapitalbedarf Gesamt EUR

Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 Kostengruppe Kostengliederung
Eingabe

Summen und 
Schätzungen

Eingabe
Summen und 
Schätzungen

Eingabe
Summen und 
Schätzungen

Eingabe
Summen und 
Schätzungen

Eingabe
Summen und 
Schätzungen

Eingabe
Summen und 
Schätzungen

Eingabe
Summen und 
Schätzungen

Eingabe
Summen und 
Schätzungen

1 0 0 100 Grundstück € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
1 1 0 110 Grundstückswert € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
1 2 0 120 Grundstücksnebenkosten € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
1 3 0 130 Freimachen € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2 0 0 200 Herrichten und Erschließen € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2 1 0 210 Herrichten € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2 2 0 220 Öffentliche Erschließung € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2 3 0 230 Nichtöffentliche Erschließung € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2 4 0 240 Ausgleichsabgaben € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2 5 0 250 Übergangsmaßnahmen € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 0 0 300 Bauwerk - Baukonstruktion € 200.000 € 263.100 € 300.000 € 363.100 € 200.000 € 263.100 € 50.000 € 141.520 € 50.000 € 141.520 € 50.000 € 141.520 € 270.000 € 375.220 € 200.000 € 263.100 €
3 1 0 310 Baugrube € 63.100 € 63.100 € 63.100 € 91.520 € 91.520 € 91.520 € 105.220 € 63.100 €
3 2 0 320 Gründung € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 3 0 330 Außenwände € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 4 0 340 Innenwände € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 5 0 350 Decken € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 6 0 360 Dächer € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 7 0 370 Baukonstruktive Einbauten € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 9 0 390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 0 0 400 Bauwerk - Technische Anlage € 707.834 € 558.440 € 707.834 € 1.295.509 € 1.060.989 € 1.064.809 € 1.047.396 € 707.834 €
4 1 0 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 2 0 420 Wärmeversorgungsanlagen € 690.334 € 553.440 € 690.334 € 1.290.509 € 1.055.989 € 1.059.809 € 1.024.896 € 690.334 €
4 3 0 430 Lufttechnische Anlagen € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 4 0 440 Starkstromanlagen € 17.500 € 5.000 € 17.500 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 22.500 € 17.500 €
4 5 0 450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 6 0 460 Förderanlagen € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 7 0 470 Nutzungsspezifische Anlagen € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 8 0 480 Gebäudeautomation € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 9 0 490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 0 0 500 Außenanlagen € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 1 0 510 Geländeflächen € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 2 0 520 Befestigte Flächen € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 3 0 530 Baukonstruktionen in Außenanlagen € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 4 0 540 Technische Anlagen in Außenanlagen € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 5 0 550 Einbauten in Außenanlagen € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 6 0 560 Wasserflächen € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 7 0 570 Pflanz- und Saatflächen € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 9 0 590 Sonstige Außenanlagen € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
6 0 0 600 Ausstattung und Kunstwerke € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
6 1 0 610 Ausstattung € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
6 2 0 620 Kunstwerke € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 0 0 700 Baunebenkosten € 223.315 € 211.954 € 223.315 € 330.517 € 276.577 € 277.456 € 327.202 € 223.315 €

10.Variante

warmes WN / Biomethan

1.194.248 € 1.767.545 € 1.479.086 € 1.483.784 € 1.749.818 € 1.194.248 €

9.Variante

warmes WN / bilanzielles 
Biomethan

kaltes WN  / Erdkollektoren
(1,5 m)

kaltes WN / Erdsonden 
(100m)

kaltes WN  /
Erdsonden Solarthermie

warmes WN / Erdgas 
BHKW

weitere AN

7.Variante6.Variante

1.194.248 €

warmes WN / Holzpellets

5.Variante

1.133.494 €

2.Variante 4.Variante1.Variante

warmes WN / Erdgas 
BHKW

Datei: WIRE_Burgdorf_Druckversion, 3.Investitionskosten
bearbeitet: IngenieurNetzwerk Energie eG
Druck: 12.06.2020, 17:45 6 / 23



4. Instandhaltungskosten

Instandsetzungskosten Summe EUR/a

Kapitalkosten Summe EUR/a

4. Instandsetzungskosten
Prozentsatz Einheit

BHKW aus 
ct/kWh

BHKW aus 
ct/kWh

BHKW aus 
ct/kWh

BHKW aus 
ct/kWh

BHKW aus 
ct/kWh

BHKW aus 
ct/kWh

BHKW aus 
ct/kWh

BHKW aus 
ct/kWh

1 0 0 100 Grundstück n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

1 1 0 110 Grundstückswert n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

1 2 0 120 Grundstücksnebenkosten n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

1 2 1 121 Vermessungsgebühren n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

1 2 2 122 Gerichtsgebühren n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

1 2 3 123 Notariatsgebühren n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

1 2 4 124 Maklerprovisionen n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

1 2 5 125 Grunderwerbssteuer n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

1 2 6 126 Wertermittlung, Untersuchungen n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

1 2 7 127 Genehmigungsgebühren n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

1 2 8 128 Bodenordnung, Grenzregulierung n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

1 2 9 129 Grundstücksnebenkosten, sonstiges n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

1 3 0 130 Freimachen n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

1 3 1 131 Abfindungen n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

1 3 2 132 Ablösen dinglicher Rechte n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
1 3 9 139 Freimachen, sonstiges n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2 0 0 200 Herrichten und Erschließen n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

2 1 0 210 Herrichten n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

2 1 1 211 Sicherungsmaßnahmen n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

2 1 2 212 Abbruchmaßnahmen n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

2 1 3 213 Altlastenbeseitigung n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

2 1 4 214 Herrichten Geländeoberfläche n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

2 1 9 219 Herrichten, sonstiges n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

2 2 0 220 Öffentliche Erschließung n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

2 2 1 221 Abwasserentsorgung n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

2 2 2 222 Wasserversorgung n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

2 2 3 223 Gasversorgung n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

2 2 4 224 Fernwärmeversorgung n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

2 2 5 225 Stromversorgung n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

2 2 6 226 Telekommunikation n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

2 2 7 227 Verkehrserschließung n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

2 2 8 228 Abfallentsorgung n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

2 2 9 229 Öffentliche Erschließung, sonstiges n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

2 3 0 230 Nichtöffentliche Erschließung n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

2 4 0 240 Ausgleichsabgaben n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

2 5 0 250 Übergangsmaßnahmen n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

2 5 1 251 Provisorien n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2 5 2 252 Auslagerungen n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 0 0 300 Bauwerk - Baukonstruktion 1,0% EUR/a 2.000 € 3.000 € 2.000 € 500 € 500 € 500 € 2.700 € 2.000 €

3 1 0 310 Baugrube 1,0% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 1 1 311 Baugrubenherstellung 1,0% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 Rohrgräbenherstellung 1,00% EUR/a 631 € 631 € 631 € 915 € 915 € 915 € 1.052 € 631 €

3 1 2 312 Baugrubenumschließung 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 1 3 313 Wasserhaltung 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 1 9 319 Baugrube, sonstiges 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 2 0 320 Gründung 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 2 1 321 Baugrundverbesserung 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 2 2 322 Flachgründungen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 2 3 323 Tiefgründungen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 2 4 324 Unterböden und Bodenplatten 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 2 5 325 Bodenbeläge 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 2 6 326 Bauwerksabdichtungen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 2 7 327 Dränagen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 2 9 329 Gründung, sonstiges 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 3 0 330 Außenwände 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 3 1 331 Tragende Außenwände 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 3 2 332 Nichttragende Außenwände 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 3 3 333 Außenstützen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 3 4 334 Außentüren und -fenster 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 3 5 335 Außenwandbekleidungen, außen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 3 6 336 Außenwandbekleidungen, innen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 3 7 337 Elementierte Außenwände 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

71.096 €71.096 € 86.381 € 74.795 € 76.136 €

10.Variante

warmes WN / Biomethan

9.570 € 22.563 € 18.980 € 18.160 € 18.421 € 34.871 € 22.563 €

57.863 €

9.Variante

warmes WN / Holzpellets

105.099 €

kaltes WN  /
Erdsonden Solarthermie

warmes WN / Erdgas 
BHKW

weitere AN

4.Variante 5.Variante 6.Variante 7.Variante2.Variante

22.563 €

71.096 €

1.Variante

warmes WN / Erdgas 
BHKW

warmes WN / bilanzielles 
Biomethan

kaltes WN  / Erdkollektoren
(1,5 m)

kaltes WN / Erdsonden 
(100m)
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10.Variante9.Variante4.Variante 5.Variante 6.Variante 7.Variante2.Variante1.Variante

3 3 8 338 Sonnenschutz 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 3 9 339 Außenwände, sonstiges 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 4 0 340 Innenwände 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 4 1 341 Tragende Innenwände 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 4 2 342 Nichttragende Innenwände 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 4 3 343 Innenstützen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 4 4 344 Innentüren und -fenster 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 4 5 345 Innenwandbekleidungen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 4 6 346 Elementierte Innenwände 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 4 9 349 Innenwände, sonstiges 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 5 0 350 Decken 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 5 1 351 Deckenkonstruktionen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 5 2 352 Deckenbeläge 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 5 3 353 Deckenbekleidungen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 5 9 359 Decken, sonstiges 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 6 0 360 Dächer 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 6 1 361 Dachkonstruktionen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 6 2 362 Dachfenster, Dachöffnungen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 6 3 363 Dachbeläge 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 6 4 364 Dachbekleidungen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 6 9 369 Dächer, sonstiges 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 7 0 370 Baukonstruktive Einbauten 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 7 1 371 Allgemeine Einbauten 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 7 2 372 Besondere Einbauten 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 7 9 379 Baukonstr. Einbauten, sonstiges 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 9 0 390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 9 1 391 Baustelleneinrichtung 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 9 2 392 Gerüste 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 9 3 393 Sicherungsmaßnahmen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 9 4 394 Abbruchmaßnahmen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 9 5 395 Instandsetzungen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 9 6 396 Materialentsorgung 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 9 7 397 Zusätzliche Maßnahmen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 9 8 398 Provisorien 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 9 9 399 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen, sonstiges 1,0% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 0 0 400 Bauwerk - Technische Anlage 2,0% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 1 0 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 1 1 411 Abwasseranlagen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 1 2 412 Wasseranlagen 1,0% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 1 3 413 Gasanlagen 3,0% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 Biogasleitungen 3,0% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 1 9 419 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, sonstiges 1,0% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 2 0 420 Wärmeversorgungsanlagen 3,0% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 2 1 421 Wärmeerzeugungsanlagen 4,0% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 BHKW I ct/kWh EUR/a 0 € 7.092 € 0 € 0 € 0 € 7.092 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11.712 € 0 € 7.092 €

4 BHKW II ct/kWh EUR/a 0 € 7.092 € 0 € 0 € 0 € 7.092 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11.712 € 0 € 7.092 €

4 Spitzenlastkessel 2,00% EUR/a 558 € 0 € 558 € 0 € 0 € 0 € 818 € 558 €

4 Wärmepumpe 2,50% EUR/a 0 € 0 € 0 € 12.630 € 12.630 € 12.630 € 0 € 0 €

4 Wassergewinnung/Brunnen 0,5% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 1.710 € 1.649 € 0 € 0 €

4 Erdwärmekollektor 0,5% EUR/a 0 € 0 € 0 € 3.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 Biomasseanlage 2,0% EUR/a 0 € 1.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 Festbrennstoffversorgung 1,5% EUR/a 0 € 300 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 Ascheaustragung 3,0% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 Rauchgasreinigung 1,5% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 Solarkollektoranlage 2,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 360 € 0 € 0 €

4 2 2 422 Wärmeverteilnetze 1,0% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 Wärmeverteilung im Gebäude 1,0% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 Fernwärmenetz (ohne Tiefbau) 0,50% EUR/a 957 € 957 € 957 € 602 € 602 € 602 € 1.536 € 957 €

4 Übergabestationen 0,50% EUR/a 724 € 724 € 724 € 0 € 0 € 0 € 942 € 724 €

4 2 3 423 Raumheizflächen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 Heizungsrohrleitungen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 2 9 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges 1,0% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 Heizölversorgung 2,0% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 Erdgasversorgung 3,00% EUR/a 450 € 0 € 450 € 0 € 0 € 0 € 510 € 450 €

4 Flüssiggasversorgug 3,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 Pflanzenölversorgung 2,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 Druckhaltung 1,00% EUR/a 65 € 85 € 65 € 65 € 65 € 65 € 100 € 65 €

4 Kaminanlagen 2,00% EUR/a 160 € 240 € 160 € 0 € 0 € 0 € 180 € 160 €

4 Apparate und Behälter 2,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 Pufferspeicher 2,0% EUR/a 233 € 233 € 233 € 0 € 0 € 0 € 809 € 233 €

4 Verteilung/ Pumpen/ Armaturen 2,0% EUR/a 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.168 € 1.638 € 1.600 € 1.300 € 1.200 €

4 Trinkwassererwärmung/-Installation 2,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
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4 Sanitärobjekte 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 Regelung/ Steuerung/ Schaltanlagen 3,00% EUR/a 1.050 € 600 € 1.050 € 0 € 0 € 0 € 1.050 € 1.050 €

4 Sicherheitseinrichtungen 3,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 Qualitätsicherung/ Dokumentation/ Inbetriebnahme n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 3 0 430 Lufttechnische Anlagen 2,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 3 1 431 Lüftungsanlagen 2,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 3 2 432 Teilklimaanlagen 2,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 3 3 433 Klimaanlagen 2,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 3 4 434 Kälteanlagen 2,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 3 9 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges 2,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 4 0 440 Starkstromanlagen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 4 1 441 Hoch- und Mittelspannungsanlagen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 4 2 442 Eigenstromversorgungsanlagen 4,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 4 3 443 Niederspannungsschaltanlagen 2,00% EUR/a 200 € 0 € 200 € 0 € 0 € 0 € 300 € 200 €

4 4 4 444 Niederspannungsinstallationsanlagen 2,00% EUR/a 100 € 50 € 100 € 50 € 50 € 50 € 100 € 100 €

4 4 5 445 Beleuchtungsanlagen 2,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 4 6 446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen 2,00% EUR/a 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 €

4 4 9 449 Starkstromanlagen, sonstiges 2,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 5 0 450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 2,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 5 1 451 Telekommunikationsanlagen 2,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 5 2 452 Such- und Signalanlagen 2,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 5 3 453 Zeitdienstanlagen 2,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 5 4 454 Elektroakustische Anlagen 2,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 5 5 455 Fernseh- und Antennenanlagen 2,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 5 6 456 Gefahrenmelde- und Alarmanlagen 2,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 5 7 457 Übertragungsnetze 2,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 5 9 459 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen, sonstiges 2,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 6 0 460 Förderanlagen 2,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 6 1 461 Aufzugsanlagen 2,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 6 2 462 Fahrtreppen, Fahrsteige 2,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 6 3 463 Befahranlagen 2,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 6 4 464 Transportanlagen 2,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 6 5 465 Krananlagen 2,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 6 9 469 Förderanlagen, sonstiges 2,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 7 0 470 Nutzungsspezifische Anlagen 2,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 7 1 471 Küchentechnische Anlagen 2,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 7 2 472 Wäscherei- u. Reinigungsanlagen 2,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 7 3 473 Medienversorgungsanlagen 2,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 7 4 474 Medizin- und labortechnische Anlagen 2,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 7 5 475 Feuerlöschanlagen 2,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 7 6 476 Badetechnische Anlagen 2,0% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 7 7 477 Prozesswärme-, kälte- und -luftanlagen 2,0% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 7 8 478 Entsorgungsanlagen 2,0% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 7 9 479 Nutzungsspezifische Anlagen, sonstiges 2,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 8 0 480 Gebäudeautomation 2,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 8 1 481 Automationssysteme 2,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 8 2 482 Schaltschränke 2,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 8 3 483 Management- und Bedieneinrichtung 2,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 8 4 484 Raumautomationssysteme 2,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 8 5 485 Übertragungsnetze 2,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 8 9 489 Gebäudeautomation, sonstiges 2,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 9 0 490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 9 1 491 Baustelleneinrichtung 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 9 2 492 Gerüste 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 9 3 493 Sicherungsmaßnahmen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 9 4 494 Abbruchmaßnahmen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 9 5 495 Instandsetzungen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 9 6 496 Materialentsorgung 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 9 7 497 Zusätzliche Maßnahmen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 9 8 498 Provisorische technische Anlagen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 9 9 499 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen, sonstiges 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 Stundenlohnarbeiten n.V. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 0 0 500 Außenanlagen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 1 0 510 Geländeflächen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 1 1 511 Oberbodenarbeiten 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 1 2 512 Bodenarbeiten 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 1 9 519 Geländeflächen, sonstiges 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 2 0 520 Befestigte Flächen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 2 1 521 Wege 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 2 2 522 Straßen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 2 3 523 Plätze, Höfe 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
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5 2 4 524 Stellplätze 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 2 5 525 Sportplatzflächen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 2 6 526 Spielplatzflächen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 2 7 527 Gleisanlagen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 2 9 529 Befestigte Flächen, sonstiges 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 3 0 530 Baukonstruktionen in Außenanlagen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 3 1 531 Einfriedungen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 3 2 532 Schutzkonstruktionen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 3 3 533 Mauern, Wände 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 3 4 534 Rampen, Treppen, Tribünen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 3 5 535 Überdachungen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 3 6 536 Brücken, Stege 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 3 7 537 Kanal- und Schachtbauanlagen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 3 8 538 Wasserbauliche Anlagen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 3 9 539 Baukonstruktionen in Außenanlagen, sonstiges 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 4 0 540 Technische Anlagen in Außenanlagen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 4 1 541 Abwasseranlagen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 4 2 542 Wasseranlagen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 4 3 543 Gasanlagen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 4 4 544 Wärmeversorgungsanlagen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 4 5 545 Lufttechnische Anlagen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 4 6 546 Starkstromanlagen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 4 7 547 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 4 8 548 Nutzungsspezifische Anlagen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 4 9 549 Technische Anlagen in Außenanlagen,sonstiges 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 5 0 550 Einbauten in Außenanlagen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 5 1 551 Allgemeine Einbauten 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 5 2 552 Besondere Einbauten 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 5 9 559 Einbauten in Außenanlagen, sonstiges 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 6 0 560 Wasserflächen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 6 1 561 Abdichtungen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 6 2 562 Bepflanzungen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 6 9 569 Wasserflächen, sonstiges 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 7 0 570 Pflanz- und Saatflächen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 7 1 571 Oberbodenarbeiten 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 7 2 572 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 7 3 573 Sicherungsbauweisen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 7 4 574 Pflanzen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 7 5 575 Rasen und Ansaaten 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 7 6 576 Begrünung unterbauter Flächen 1,0% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 7 9 579 Pflanz- und Saatflächen, sonstiges 1,0% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 9 0 590 Sonstige Außenanlagen 1,0% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 9 1 591 Baustelleneinrichtung 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 9 2 592 Gerüste 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 9 3 593 Sicherungsmaßnahmen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 9 4 594 Abbruchmaßnahmen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 9 5 595 Instandsetzungen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 9 6 596 Materialentsorgung 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 9 7 597 Zusätzliche Maßnahmen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 9 8 598 Provisorische Außenanlagen 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 9 9 599 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen, sonstiges 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

6 0 0 600 Ausstattung und Kunstwerke 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

6 1 0 610 Ausstattung 1,0% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

6 1 1 611 Allgemeine Ausstattung 1,0% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

6 1 2 612 Besondere Ausstattung 3,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

6 1 9 619 Ausstattung, sonstiges 1,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

6 2 0 620 Kunstwerke 4,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

6 2 1 621 Kunstobjekte 4,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

6 2 2 622 Künstlerisch gestaltete Bauteile des Bauwerks 4,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

6 2 3 623 Künstlerisch gestaltete Bauteile der Außenanlage 4,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
6 2 9 629 Kunstwerke, sonstiges 4,0% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

7 0 0 700 Baunebenkosten n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

7 1 0 710 Bauherrenaufgaben n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

7 1 1 711 Projektleitung n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

7 1 2 712 Bedarfsplanung n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

7 1 3 713 Projektsteuerung n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

7 1 9 719 Bauherrenaufgaben, sonstiges n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

7 Schulung Betriebspersonal n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

7 Sicherheits- und Gesundheitsschutz n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

7 Grunddienstbarkeiten n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 2 0 720 Vorbereitung der Objektplanung n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
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7 2 1 721 Untersuchungen n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

7 Vorplanung, Energiekonzept, Wirtschaftlichkeitsberech. n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

7 2 2 722 Wertermittlungen n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

7 2 3 723 Städtebauliche Leistungen n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

7 2 4 724 Landschaftsplanerische Leistungen n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

7 2 5 725 Wettbewerbe n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

7 2 9 729 Vorbereitung der Objektplanung, sonstigs n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

7 Aufbau Brennstoff-/ Substratlogistik n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

7 Marketing (Infoveranstaltungen, Wärmeakquisition) n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

7 3 0 730 Architekten- und Ingenieurleistung n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

7 3 1 731 Gebäudeplanung n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

7 3 2 732 Freianlagenplanung n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

7 3 3 733 Planung der raumbildenden Ausbauten n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

7 3 4 734 Planung der Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

7 3 5 735 Tragwerksplanung n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

7 3 6 736 Planung der Technische Ausrüstung n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 3 9 739 Architekten- und Ingenieurleistungen, sonstiges n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 4 0 740 Gutachten und Beratung n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 4 1 741 Thermische Bauphysik n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 4 2 742 Schallschutz und Raumakustik n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 4 3 743 Bodenmechanik, Erd- und Grundbau n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 4 4 744 Vermessung n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 4 5 745 Lichttechnik, Tageslichttechnik n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 4 6 746 Brandschutz n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 4 7 747 Sicherheits- und Gesundheitsschutz n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 4 8 748 Umweltschutz, Altlasten n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 4 9 749 Gutachten und Beratung, sonstiges n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 5 0 750 Künstlerische Leistungen n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 5 1 751 Kunstwettbewerbe n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 5 2 752 Honorare n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 5 9 759 Künstlerische Leistungen, sonstiges n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 6 0 760 Finanzierungskosten n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 6 1 761 Finanzierungsbeschaffung n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 6 2 762 Fremdkapitalzinsen n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 6 3 763 Eigenkapitalzinsen n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 6 9 769 Finanzierungskosten, sonstiges n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 7 0 770 Allgemeine Baunebenkosten n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 7 1 771 Prüfung, Genehmigungen, Abnahmen n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 7 2 772 Bewirtschaftungskosten n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 7 3 773 Bemusterungskosten n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 7 4 774 Betriebskosten nach der Abnahme n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 7 5 775 Versicherungen n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 7 9 779 Allgemeine Baunebenkosten, sonstiges n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 9 0 790 Sonstige Baunebenkosten n.v. EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 0,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 0,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 0,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 0,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 0,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 0,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 0,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 0,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 0,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 0,00% EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Summen 100 Grundstück Summe EUR/a

200 Herrichten und Erschließen Summe EUR/a
300 Bauwerk - Baukonstruktion Summe EUR/a
400 Bauwerk - Technische Anlage Summe EUR/a
500 Außenanlagen Summe EUR/a
600 Ausstattung und Kunstwerke Summe EUR/a
700 Baunebenkosten Summe EUR/a

Instandsetzungskosten Gesamt EUR/a 34.871 € 22.563 €22.563 € 18.980 € 18.160 € 18.421 €

0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 €

19.932 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

19.932 € 17.565 € 16.745 € 17.006 €

0 €
2.631 € 1.415 € 1.415 € 1.415 € 3.752 € 2.631 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €0 €

0 €
3.631 €
5.939 €

0 €
0 €
0 €

9.570 €

0 € 0 € 0 €

0 €
0 €
0 €

22.563 €

0 €

0 €
2.631 €
19.932 €

0 € 0 €

31.118 €
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5. Kapitalkosten a

30 a

WACC (mittlerer gewichteter Kapitalkostensatz) Jahre
1 0 0 100 Grundstück 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

1 1 0 110 Grundstückswert 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

1 2 0 120 Grundstücksnebenkosten 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

1 2 1 121 Vermessungsgebühren 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

1 2 2 122 Gerichtsgebühren 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

1 2 3 123 Notariatsgebühren 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

1 2 4 124 Maklerprovisionen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
1 2 5 125 Grunderwerbssteuer 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
1 2 6 126 Wertermittlung, Untersuchungen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
1 2 7 127 Genehmigungsgebühren 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
1 2 8 128 Bodenordnung, Grenzregulierung 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
1 2 9 129 Grundstücksnebenkosten, sonstiges 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
1 3 0 130 Freimachen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
1 3 1 131 Abfindungen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
1 3 2 132 Ablösen dinglicher Rechte 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
1 3 9 139 Freimachen, sonstiges 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2 0 0 200 Herrichten und Erschließen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2 1 0 210 Herrichten 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2 1 1 211 Sicherungsmaßnahmen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2 1 2 212 Abbruchmaßnahmen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2 1 3 213 Altlastenbeseitigung 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2 1 4 214 Herrichten Geländeoberfläche 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2 1 9 219 Herrichten, sonstiges 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2 2 0 220 Öffentliche Erschließung 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2 2 1 221 Abwasserentsorgung 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2 2 2 222 Wasserversorgung 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2 2 3 223 Gasversorgung 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2 2 4 224 Fernwärmeversorgung 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2 2 5 225 Stromversorgung 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2 2 6 226 Telekommunikation 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2 2 7 227 Verkehrserschließung 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2 2 8 228 Abfallentsorgung 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2 2 9 229 Öffentliche Erschließung, sonstiges 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2 3 0 230 Nichtöffentliche Erschließung 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2 4 0 240 Ausgleichsabgaben 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2 5 0 250 Übergangsmaßnahmen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2 5 1 251 Provisorien 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2 5 2 252 Auslagerungen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 0 0 300 Bauwerk - Baukonstruktion 30 EUR/a 8.328 € 12.492 € 8.328 € 2.082 € 2.082 € 2.082 € 11.243 € 8.328 €
3 1 0 310 Baugrube 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 1 1 311 Baugrubenherstellung 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 0 0 0 Rohrgräbenherstellung 30 EUR/a 2.627 € 2.627 € 2.627 € 3.811 € 3.811 € 3.811 € 4.381 € 2.627 €
3 1 2 312 Baugrubenumschließung 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 1 3 313 Wasserhaltung 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 1 9 319 Baugrube, sonstiges 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 2 0 320 Gründung 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 2 1 321 Baugrundverbesserung 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 2 2 322 Flachgründungen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 2 3 323 Tiefgründungen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 2 4 324 Unterböden und Bodenplatten 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 2 5 325 Bodenbeläge 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 2 6 326 Bauwerksabdichtungen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 2 7 327 Dränagen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 2 9 329 Gründung, sonstiges 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 3 0 330 Außenwände 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 3 1 331 Tragende Außenwände 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 3 2 332 Nichttragende Außenwände 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 3 3 333 Außenstützen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 3 4 334 Außentüren und -fenster 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 3 5 335 Außenwandbekleidungen, außen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 3 6 336 Außenwandbekleidungen, innen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 3 7 337 Elementierte Außenwände 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 3 8 338 Sonnenschutz 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 3 9 339 Außenwände, sonstiges 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 4 0 340 Innenwände 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 4 1 341 Tragende Innenwände 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 4 2 342 Nichttragende Innenwände 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 4 3 343 Innenstützen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 4 4 344 Innentüren und -fenster 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 4 5 345 Innenwandbekleidungen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 4 6 346 Elementierte Innenwände 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 4 9 349 Innenwände, sonstiges 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 5 0 350 Decken 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

1,50% 1,50%1,50% 1,50% 1,50% 1,50%1,50%1,50%
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3 5 1 351 Deckenkonstruktionen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 5 2 352 Deckenbeläge 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 5 3 353 Deckenbekleidungen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 5 9 359 Decken, sonstiges 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 6 0 360 Dächer 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 6 1 361 Dachkonstruktionen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 6 2 362 Dachfenster, Dachöffnungen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 6 3 363 Dachbeläge 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 6 4 364 Dachbekleidungen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 6 9 369 Dächer, sonstiges 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 7 0 370 Baukonstruktive Einbauten 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 7 1 371 Allgemeine Einbauten 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 7 2 372 Besondere Einbauten 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 7 9 379 Baukonstr. Einbauten, sonstiges 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 9 0 390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 9 1 391 Baustelleneinrichtung 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 9 2 392 Gerüste 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 9 3 393 Sicherungsmaßnahmen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 9 4 394 Abbruchmaßnahmen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 9 5 395 Instandsetzungen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 9 6 396 Materialentsorgung 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 9 7 397 Zusätzliche Maßnahmen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 9 8 398 Provisorien 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 9 9 399 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen, sonstiges 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 0 0 400 Bauwerk - Technische Anlage 15 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 1 0 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 15 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 1 1 411 Abwasseranlagen 15 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 1 2 412 Wasseranlagen 20 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 1 3 413 Gasanlagen 20 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 0 0 0 Biogasleitungen 20 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 1 9 419 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, sonstiges 20 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 2 0 420 Wärmeversorgungsanlagen 15 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 2 1 421 Wärmeerzeugungsanlagen 15 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 0 0 0 BHKW I 10 EUR/a 9.759 € 0 € 9.759 € 0 € 0 € 0 € 16.265 € 9.759 €
4 0 0 0 BHKW II 10 EUR/a 9.759 € 0 € 9.759 € 0 € 0 € 0 € 16.265 € 9.759 €
4 0 0 0 Spitzenlastkessel 15 EUR/a 2.090 € 0 € 2.090 € 0 € 0 € 0 € 3.064 € 2.090 €
4 0 0 0 Wärmepumpe 20 EUR/a 0 € 0 € 0 € 29.426 € 29.426 € 29.426 € 0 € 0 €
4 0 0 0 Wassergewinnung/Brunnen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 14.241 € 13.728 € 0 € 0 €
4 0 0 0 Erdwärmekollektor 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 24.984 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 0 0 0 Biomasseanlage 15 EUR/a 0 € 5.621 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 0 0 0 Festbrennstoffversorgung 15 EUR/a 0 € 1.499 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 0 0 0 Ascheaustragung 15 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 0 0 0 Rauchgasreinigung 15 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 0 0 0 Solarkollektoranlage 10 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.952 € 0 € 0 €
4 2 2 422 Wärmeverteilnetze 20 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 0 0 0 Wärmeverteilung im Gebäude 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 0 0 0 Fernwärmenetz (ohne Tiefbau) 30 EUR/a 7.972 € 7.972 € 7.972 € 5.014 € 5.014 € 5.014 € 12.793 € 7.972 €
4 0 0 0 Übergabestationen 20 EUR/a 8.436 € 8.436 € 8.436 € 0 € 0 € 0 € 10.971 € 8.436 €
4 2 3 423 Raumheizflächen 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 0 0 0 Heizungsrohrleitungen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 2 9 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges 20 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 0 0 0 Heizölversorgung 15 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 0 0 0 Erdgasversorgung 15 EUR/a 1.124 € 0 € 1.124 € 0 € 0 € 0 € 1.274 € 1.124 €
4 0 0 0 Flüssiggasversorgug 15 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 0 0 0 Pflanzenölversorgung 15 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 0 0 0 Druckhaltung 15 EUR/a 487 € 637 € 487 € 487 € 487 € 487 € 749 € 487 €
4 0 0 0 Kaminanlagen 15 EUR/a 600 € 899 € 600 € 0 € 0 € 0 € 674 € 600 €
4 0 0 0 Apparate und Behälter 20 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 0 0 0 Pufferspeicher 20 EUR/a 678 € 678 € 678 € 0 € 0 € 0 € 2.355 € 678 €
4 0 0 0 Verteilung/ Pumpen/ Armaturen 15 EUR/a 4.497 € 4.497 € 4.497 € 4.377 € 6.136 € 5.996 € 4.871 € 4.497 €

4 0 0 0 Trinkwassererwärmung/-Installation 20 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 0 0 0 Sanitärobjekte 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 0 0 0 Regelung/ Steuerung/ Schaltanlagen 18 EUR/a 2.233 € 1.276 € 2.233 € 0 € 0 € 0 € 2.233 € 2.233 €
4 0 0 0 Sicherheitseinrichtungen 15 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 0 0 0 Qualitätsicherung/ Dokumentation/ Inbetriebnahme 15 EUR/a 749 € 749 € 749 € 0 € 0 € 0 € 899 € 749 €
4 3 0 430 Lufttechnische Anlagen 15 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 3 1 431 Lüftungsanlagen 15 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 3 2 432 Teilklimaanlagen 15 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 3 3 433 Klimaanlagen 15 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 3 4 434 Kälteanlagen 15 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 3 9 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges 15 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 4 0 440 Starkstromanlagen 15 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 4 1 441 Hoch- und Mittelspannungsanlagen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 4 2 442 Eigenstromversorgungsanlagen 15 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 4 3 443 Niederspannungsschaltanlagen 20 EUR/a 582 € 0 € 582 € 0 € 0 € 0 € 874 € 582 €
4 4 4 444 Niederspannungsinstallationsanlagen 20 EUR/a 291 € 146 € 291 € 146 € 146 € 146 € 291 € 291 €
4 4 5 445 Beleuchtungsanlagen 20 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 4 6 446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen 30 EUR/a 104 € 104 € 104 € 104 € 104 € 104 € 104 € 104 €
4 4 9 449 Starkstromanlagen, sonstiges 20 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
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4 5 0 450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 15 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 5 1 451 Telekommunikationsanlagen 15 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 5 2 452 Such- und Signalanlagen 20 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 5 3 453 Zeitdienstanlagen 15 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 5 4 454 Elektroakustische Anlagen 15 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 5 5 455 Fernseh- und Antennenanlagen 15 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 5 6 456 Gefahrenmelde- und Alarmanlagen 15 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 5 7 457 Übertragungsnetze 15 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 5 9 459 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen, sonstiges 15 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 6 0 460 Förderanlagen 15 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 6 1 461 Aufzugsanlagen 15 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 6 2 462 Fahrtreppen, Fahrsteige 15 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 6 3 463 Befahranlagen 15 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 6 4 464 Transportanlagen 15 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 6 5 465 Krananlagen 15 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 6 9 469 Förderanlagen, sonstiges 15 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 7 0 470 Nutzungsspezifische Anlagen 12 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 7 1 471 Küchentechnische Anlagen 12 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 7 2 472 Wäscherei- u. Reinigungsanlagen 12 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 7 3 473 Medienversorgungsanlagen 12 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 7 4 474 Medizin- und labortechnische Anlagen 12 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 7 5 475 Feuerlöschanlagen 12 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 7 6 476 Badetechnische Anlagen 12 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 7 7 477 Prozesswärme-, kälte- und -luftanlagen 12 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 7 8 478 Entsorgungsanlagen 12 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 7 9 479 Nutzungsspezifische Anlagen, sonstiges 12 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 8 0 480 Gebäudeautomation 12 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 8 1 481 Automationssysteme 12 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 8 2 482 Schaltschränke 12 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 8 3 483 Management- und Bedieneinrichtung 12 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 8 4 484 Raumautomationssysteme 12 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 8 5 485 Übertragungsnetze 12 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 8 9 489 Gebäudeautomation, sonstiges 12 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 9 0 490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen 15 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 9 1 491 Baustelleneinrichtung 15 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 9 2 492 Gerüste 15 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 9 3 493 Sicherungsmaßnahmen 15 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 9 4 494 Abbruchmaßnahmen 15 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 9 5 495 Instandsetzungen 15 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 9 6 496 Materialentsorgung 15 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 9 7 497 Zusätzliche Maßnahmen 15 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 9 8 498 Provisorische technische Anlagen 15 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 9 9 499 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen, sonstiges 15 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 0 0 0 Stundenlohnarbeiten 15 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 0 0 500 Außenanlagen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 1 0 510 Geländeflächen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 1 1 511 Oberbodenarbeiten 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 1 2 512 Bodenarbeiten 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 1 9 519 Geländeflächen, sonstiges 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 2 0 520 Befestigte Flächen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 2 1 521 Wege 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 2 2 522 Straßen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 2 3 523 Plätze, Höfe 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 2 4 524 Stellplätze 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 2 5 525 Sportplatzflächen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 2 6 526 Spielplatzflächen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 2 7 527 Gleisanlagen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 2 9 529 Befestigte Flächen, sonstiges 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 3 0 530 Baukonstruktionen in Außenanlagen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 3 1 531 Einfriedungen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 3 2 532 Schutzkonstruktionen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 3 3 533 Mauern, Wände 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 3 4 534 Rampen, Treppen, Tribünen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 3 5 535 Überdachungen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 3 6 536 Brücken, Stege 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 3 7 537 Kanal- und Schachtbauanlagen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 3 8 538 Wasserbauliche Anlagen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 3 9 539 Baukonstruktionen in Außenanlagen, sonstiges 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 4 0 540 Technische Anlagen in Außenanlagen 20 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 4 1 541 Abwasseranlagen 20 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 4 2 542 Wasseranlagen 20 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 4 3 543 Gasanlagen 20 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 4 4 544 Wärmeversorgungsanlagen 20 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 4 5 545 Lufttechnische Anlagen 20 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 4 6 546 Starkstromanlagen 20 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 4 7 547 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 20 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 4 8 548 Nutzungsspezifische Anlagen 20 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 4 9 549 Technische Anlagen in Außenanlagen,sonstiges 20 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 5 0 550 Einbauten in Außenanlagen 20 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Datei: WIRE_Burgdorf_Druckversion, 4 +5 Kosten
bearbeitet: IngenieurNetzwerk Energie eG
Druck: 12.06.2020, 17:45 14 / 23



10.Variante9.Variante4.Variante 5.Variante 6.Variante 7.Variante2.Variante1.Variante

5 5 1 551 Allgemeine Einbauten 20 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 5 2 552 Besondere Einbauten 20 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 5 9 559 Einbauten in Außenanlagen, sonstiges 20 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 6 0 560 Wasserflächen 20 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 6 1 561 Abdichtungen 20 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 6 2 562 Bepflanzungen 20 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 6 9 569 Wasserflächen, sonstiges 20 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 7 0 570 Pflanz- und Saatflächen 20 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 7 1 571 Oberbodenarbeiten 20 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 7 2 572 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung 20 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 7 3 573 Sicherungsbauweisen 20 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 7 4 574 Pflanzen 20 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 7 5 575 Rasen und Ansaaten 20 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 7 6 576 Begrünung unterbauter Flächen 20 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 7 9 579 Pflanz- und Saatflächen, sonstiges 20 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 9 0 590 Sonstige Außenanlagen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 9 1 591 Baustelleneinrichtung 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 9 2 592 Gerüste 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 9 3 593 Sicherungsmaßnahmen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 9 4 594 Abbruchmaßnahmen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 9 5 595 Instandsetzungen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 9 6 596 Materialentsorgung 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 9 7 597 Zusätzliche Maßnahmen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 9 8 598 Provisorische Außenanlagen 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 9 9 599 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen, sonstiges 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
6 0 0 600 Ausstattung und Kunstwerke 10 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
6 1 0 610 Ausstattung 10 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
6 1 1 611 Allgemeine Ausstattung 8 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
6 1 2 612 Besondere Ausstattung 5 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
6 1 9 619 Ausstattung, sonstiges 10 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
6 2 0 620 Kunstwerke 10 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
6 2 1 621 Kunstobjekte 10 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
6 2 2 622 Künstlerisch gestaltete Bauteile des Bauwerks 10 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
6 2 3 623 Künstlerisch gestaltete Bauteile der Außenanlage 10 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
6 2 9 629 Kunstwerke, sonstiges 10 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 0 0 700 Baunebenkosten 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 1 0 710 Bauherrenaufgaben 25 EUR/a 469 € 445 € 469 € 694 € 580 € 582 € 687 € 469 €
7 1 1 711 Projektleitung 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 1 2 712 Bedarfsplanung 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 1 3 713 Projektsteuerung 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 1 9 719 Bauherrenaufgaben, sonstiges 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 0 0 0 Schulung Betriebspersonal 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 0 0 0 Sicherheits- und Gesundheitsschutz 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 0 0 0 Grunddienstbarkeiten 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 2 0 720 Vorbereitung der Objektplanung 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 2 1 721 Untersuchungen 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 0 0 0 Vorplanung, Energiekonzept, Wirtschaftlichkeitsberech. 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 2 2 722 Wertermittlungen 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 2 3 723 Städtebauliche Leistungen 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 2 4 724 Landschaftsplanerische Leistungen 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 2 5 725 Wettbewerbe 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 2 9 729 Vorbereitung der Objektplanung, sonstigs 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 0 0 0 Aufbau Brennstoff-/ Substratlogistik 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 0 0 0 Marketing (Infoveranstaltungen, Wärmeakquisition) 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 3 0 730 Architekten- und Ingenieurleistung 25 EUR/a 10.309 € 9.785 € 10.309 € 15.258 € 12.768 € 12.809 € 15.105 € 10.309 €
7 3 1 731 Gebäudeplanung 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 3 2 732 Freianlagenplanung 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 3 3 733 Planung der raumbildenden Ausbauten 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 3 4 734 Planung der Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 3 5 735 Tragwerksplanung 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 3 6 736 Planung der Technische Ausrüstung 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 3 9 739 Architekten- und Ingenieurleistungen, sonstiges 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

7 4 0 740 Gutachten und Beratung 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 4 1 741 Thermische Bauphysik 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 4 2 742 Schallschutz und Raumakustik 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 4 3 743 Bodenmechanik, Erd- und Grundbau 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 4 4 744 Vermessung 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 4 5 745 Lichttechnik, Tageslichttechnik 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 4 6 746 Brandschutz 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 4 7 747 Sicherheits- und Gesundheitsschutz 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 4 8 748 Umweltschutz, Altlasten 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 4 9 749 Gutachten und Beratung, sonstiges 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 5 0 750 Künstlerische Leistungen 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 5 1 751 Kunstwettbewerbe 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 5 2 752 Honorare 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 5 9 759 Künstlerische Leistungen, sonstiges 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 6 0 760 Finanzierungskosten 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 6 1 761 Finanzierungsbeschaffung 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 6 2 762 Fremdkapitalzinsen 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
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7 6 3 763 Eigenkapitalzinsen 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 6 9 769 Finanzierungskosten, sonstiges 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 7 0 770 Allgemeine Baunebenkosten 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 7 1 771 Prüfung, Genehmigungen, Abnahmen 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 7 2 772 Bewirtschaftungskosten 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 7 3 773 Bemusterungskosten 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 7 4 774 Betriebskosten nach der Abnahme 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 7 5 775 Versicherungen 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 7 9 779 Allgemeine Baunebenkosten, sonstiges 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 9 0 790 Sonstige Baunebenkosten 25 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 0 0 0 0 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 0 0 0 0 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 0 0 0 0 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 0 0 0 0 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 0 0 0 0 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 0 0 0 0 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 0 0 0 0 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 0 0 0 0 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 0 0 0 0 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 0 0 0 0 30 EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Summen 100 Grundstück EUR/a

200 Herrichten und Erschließen EUR/a

300 Bauwerk -Baukonstruktion EUR/a

400 Bauwerk - Technische Anlagen EUR/a

500 Außenanlagen EUR/a

600 Ausstattung und Kunstwerke EUR/a

700 Baunebenkosten EUR/a

Kapitalkosten Gesamt EUR/a 76.136 € 105.099 € 71.096 €57.863 € 71.096 € 86.381 € 74.795 €

0 € 0 € 0 €

10.230 € 10.778 € 15.952 € 13.349 € 13.391 € 15.792 € 10.778 €

0 € 0 € 0 € 0 €

56.852 € 73.683 € 49.363 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

32.515 € 49.363 € 64.537 € 55.553 €

0 € 0 €
0 € 0 € 0 €

15.119 € 10.955 € 5.893 € 5.893 € 5.893 € 15.624 € 10.955 €
0 € 0 € 0 € 0 €

10.778 €

71.096 €

0 €
10.955 €
49.363 €

0 €
0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Datei: WIRE_Burgdorf_Druckversion, 4 +5 Kosten
bearbeitet: IngenieurNetzwerk Energie eG
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Jahresausgaben Gesamt 

6. Bedarfsgebundene Kosten (Energiekosten)
6.1 Brennstoff und Brennstoffkosten

6.1.1 Biomasse-Festbrennstoffe
Wassergehalt 
(%)

Heizwert Hu 
(MWh/t)

Preis (EUR/t)
Zusammen-
setzung

Pellet 4,80 200 %
Waldhackschnitzel 35 3,07 100 %
Landschaftspflegeholz, Strauchschnitt 40 2,78 20 %
Energiepflanzen 20 3,94 150 %

Summe: Brennstoffeinsatz %
Mittlerer Festbrennstoffheizwert MWh/t
Mittlerer Brennstoffpreis EUR/MWh

Brennstoffmengen
Biomasse-Festbrennstoff gesamt MWh/a HU

Pellet MWh/a HU 0 0 t/a 998 208 t/a 0 0 t/a 0 0 t/a 0 0 t/a 0 0 t/a 0 0 t/a 0 0 t/a
Waldhackschnitzel MWh/a HU 0 0 t/a 0 0 t/a 0 0 t/a 0 0 t/a 0 0 t/a 0 0 t/a 0 0 t/a 0 0 t/a
Landschaftspflegeholz, Strauchschnitt MWh/a HU 0 0 t/a 0 0 t/a 0 0 t/a 0 0 t/a 0 0 t/a 0 0 t/a 0 0 t/a 0 0 t/a
Energiepflanzen MWh/a HU 0 0 t/a 0 0 t/a 0 0 t/a 0 0 t/a 0 0 t/a 0 0 t/a 0 0 t/a 0 0 t/a

Summe: MWh/a HU 0 0 t/a 998 208 t/a 0 0 t/a 0 0 t/a 0 0 t/a 0 0 t/a 0 0 t/a 0 0 t/a

Kosten
Pellet EUR/a
Waldhackschnitzel EUR/a
Landschaftspflegeholz, Strauchschnitt EUR/a
Energiepflanzen EUR/a

Ausgaben für feste Brennstoffe EUR/a

6.1.2 Flüssige und gasförmige Energieträger

Brennstoffmengen Hi Hs Hi Hs Hi Hs Hi Hs Hi Hs Hi Hs Hi Hs Hi Hs

Erdgas/Biomethan/Biogas BHKW I Hs/Hi MWh/a 700 767 0 0 700 777 0 0 0 0 0 0 1.402 1.536 700 777
Erdgas/Biomethan/Biogas BHKW II Erdgas H 1,096 MWh/a 700 767 0 0 700 777 0 0 0 0 0 0 1.402 1.536 700 777

Biomethan 1,11
Erdgas/Biomethan/Biogas//Mittel und Spitzenlastkessel Bestand Biogas 1,11 MWh/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heizöl EL /Mittel und Spitzenlastkessel Bestand kWh/l HEL MWh/a;l HEL/a 0 0 l HEL/a 0 0 l HEL/a 0 0 l HEL/a 0 0 l HEL/a 0 0 l HEL/a 0 0 l HEL/a 0 0 l HEL/a 0 0 l HEL/a

Heizöl EL 10
Erdgas/Biomethan/Biogas//Mittel und Spitzenlastkessel Neu MWh/a 27 29 0 0 27 30 0 0 0 0 0 0 25 27 27 30
Heizöl EL /Mittel und Spitzenlastkessel Neu MWh/a;l HEL/a 0 0 l HEL/a 0 0 l HEL/a 0 0 l HEL/a 0 0 l HEL/a 0 0 l HEL/a 0 0 l HEL/a 0 0 l HEL/a 0 0 l HEL/a

Erdgas/Biomethan/Biogas Modulare Anlage I+II MWh/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heizöl EL Modulare Anlage I+II MWh/a;l HEL/a 0 0 l HEL/a 0 0 l HEL/a 0 0 l HEL/a 0 0 l HEL/a 0 0 l HEL/a 0 0 l HEL/a 0 0 l HEL/a 0 0 l HEL/a
Summe Erdgas MWh/a HS
Summe Biogas MWH/a HS
Summe Biomethan MWH/a HS
Summe Heizöl l HEL/a

Tarife Erdgastarif

Grundpreis EUR/a
Leistungspreis EUR/kW
Arbeitspreis inkl. Grundpreis ct/KWh (HS)

Biogastarif ct/KWh (HS)
Biomethantarif ct/KWh (HS)
Heizöltarif ct/L HEL

Brennstoffleistung Erdgas H Hs/Hi 1,11 KW 628 (Hi) 697 (Hs) 0 (Hi) 0 (Hs) 0 (Hi) 0 (Hs) 0 (Hi) 0 (Hs) 0 (Hi) 0 (Hs) 0 (Hi) 0 (Hs) 1.170 (Hi) 1.299 (Hs) 0 (Hi) 0 (Hs)

Kosten
Erdgaskosten Grundpreis EUR/a

Leistungspreis EUR/a
Arbeitspreis EUR/a

Biogas EUR/a
Biomethan EUR/a
Heizöl EUR/a

Ausgabe für flüssige und gasförmige Energieträger EUR/a

Ausgaben für Festbrennstoffe und fossile Energieträger EUR/a

6.1.3 Verzinsung für Brennstoffeinlagerung
Mittlere Lagerdauer Biomasse Festbrennstoffe Monate
Mittlere Lagerdauer Flüssigbrennstoffe Monate
Verzinsung für Einlagerung Biomasse Festbrennstoffe 5% Zinsatz EUR/a
Verzinsung für Einlagerung Flüssigbrennstoffe 5% Zinsatz EUR/a

Ausgaben Verzinsung für Brennstoffeinlagerung 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 €0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 111.597 € 94.993 €

0 € 0 € 0 €

41.576 € 126.657 € 0 € 0 € 0 € 111.597 € 94.993 €

0 € 126.657 € 0 € 0 €

0 € 0 € 94.993 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 126.657 € 0 € 0 €

0 € 111.597 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 €

6 ct8,0 ct

3,6 ct3,8 ct

0 0 1.583
0 0 0 0 0 0 0
0 1.583 0 0

0 3.100 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0

0 € 0 € 0 €

41.576 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 €

0 0 0

41.576 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

998 0 0 0

275.299 € 206.352 €

41,67 €

0% 0% 0%

4,80 0,00 0,00
100% 0% 0% 0%

0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0%100% 0% 0% 0%

0% 0% 0%0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%

9.Variante 10.Variante

warmes WN / Holzpellets
warmes WN / bilanzielles 

Biomethan
kaltes WN  / Erdkollektoren

(1,5 m)
kaltes WN / Erdsonden 

(100m)
kaltes WN  /

Erdsonden Solarthermie

warmes WN / Erdgas 
BHKW

weitere AN
warmes WN / Biomethan

2.Variante 4.Variante 5.Variante 6.Variante 7.Variante

0%

0,00 0,00 0,00 0,00

170.761 € 131.822 € 238.017 € 156.511 € 139.658 € 140.804 €

59.402 €
0 €
0 €
0 €

0 €

3,8 ct

1.Variante

warmes WN / Erdgas BHKW

0%

0%
0%

0
0
0

0 €
0 €
0 €
0 €

0 €

1.563

0

0%
0%

0,00

0 €
0 €

0 €

0 €

59.402 €

59.402 €

Datei: WIRE_Burgdorf_Druckversion, 6-8 Bedarfs+Sonst. Kosten
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275.299 € 206.352 €

9.Variante 10.Variante

warmes WN / Holzpellets
warmes WN / bilanzielles 

Biomethan
kaltes WN  / Erdkollektoren

(1,5 m)
kaltes WN / Erdsonden 

(100m)
kaltes WN  /

Erdsonden Solarthermie

warmes WN / Erdgas 
BHKW

weitere AN
warmes WN / Biomethan

2.Variante 4.Variante 5.Variante 6.Variante 7.Variante

170.761 € 131.822 € 238.017 € 156.511 € 139.658 € 140.804 €

1.Variante

warmes WN / Erdgas BHKW

6.2 Wärmeeinkauf
Wärmetarif Bezug: Grundpreis EUR/a

Leistungspreis EUR/kW a
Arbeitspreis EUR/MWh

max. Bezugsleistung kW
Wärmekosten aus Grund und Leistungspreis EUR/a
Wärmekosten aus Arbeitspreis EUR/a

Ausgaben für Wärmeeinkauf EUR/a

6.3 Strom und Stromkosten

Strombedarf
Strombedarf MWh/a
Eigenstrombedarf Energieerzeuger MWh/a

Netzpumpen (Fernwärme) Prozent von transportierter Wärme 0,75% MWh/a

Summe Strommenge MWh/a

Tarif Grundpreis EUR/a

Leistungspreis EUR/kW
Arbeitspreis inkl. Grundpreis ct/kWh

Anschlussleistung kW
Stromkosten aus Grund- und Leistungspreis EUR/a
Stromkosten aus Arbeitspreis EUR/a
Strommischpreis ct/kWh

Ausgaben: Stromkosten EUR/a

6.4 Beschaffungs- und Entsorgungskosten
Abwasserentsorgung Preis EUR/m³ 500 m³/a 0 € 5 2.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Aschen
Ascheanfall gesamt Prozentzahl: mittlere Ascheanteil im Biomasse-Festbrenstoff t/a 3% 0 3% 6 3% 0 3% 0 3% 0 3% 0 3% 0 3% 0

Preis EUR/t Anteil an Gesamtasche
Rostaschen 20 65% t/a 0 0 € 4 81 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 €
Zyklonflugasche 120 30% t/a 0 0 € 2 225 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 €
Feinstflugasche/Kondensatschlamm 240 5% t/a 0 0 € 0 75 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 €
Entsorgungskosten Asche Gesamt

Abfälle Preis EUR/m³ m³/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Ausgaben: Entsorgung

Betriebsstoffe
Beschaffung Betriebsstoffe EUR/a

Additive für Rauchgasreinigung EUR/a
Motoröl EUR/a
Thermoöl EUR/a
Konditionierungsmittel für Wasseraufbereitung EUR/a
Wasser EUR/a
Schmierstoffe / Trägermedium EUR/a

Ausgaben: Betriebsstoffe EUR/a

Bedarfsgebunden Kosten (gesamt)

0 € 2.880 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 €
2.897 €

0 € 0 € 666 € 666 € 666 €
3.708 € 2.897 € 30.350 € 27.076 € 26.602 €

0 €1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 €

1.000 € 1.000 € 1.000 €

0 €

0 €

380 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

27.268 € 5.417 € 2.897 €

48.164 € 129.555 € 32.016 € 28.742 € 28.268 € 117.014 € 97.890 €

3.708 € 2.897 € 31.016 € 27.742 €

0 €

0 0 0

24,98 24,98 20,24 20,30 20,31 24,98 24,98

0 0 0 0
0 € 0 €

5.417 € 2.897 €

25,0 ct 25,0 ct 19,8 ct 19,8 ct 19,8 ct 25,0 ct 25,0 ct

22 12
666 € 666 € 666 €

12 153 137 134

10 5
6 6 4 4 4 12 6

5 149 132 130

0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 0 0 0

0 € 0 €

0 00 0 0 0

0 0

0 €

62.299 €

0
0 €
0 €

0

0
5

0 €

6

12

0

0 €

8

15

25,0 ct

2.897 €

0

24,98

0 €

Datei: WIRE_Burgdorf_Druckversion, 6-8 Bedarfs+Sonst. Kosten
bearbeitet: IngenieurNetzwerk Energie eG
Druck: 12.06.2020, 17:45 18 / 23



275.299 € 206.352 €

9.Variante 10.Variante

warmes WN / Holzpellets
warmes WN / bilanzielles 

Biomethan
kaltes WN  / Erdkollektoren

(1,5 m)
kaltes WN / Erdsonden 

(100m)
kaltes WN  /

Erdsonden Solarthermie

warmes WN / Erdgas 
BHKW

weitere AN
warmes WN / Biomethan

2.Variante 4.Variante 5.Variante 6.Variante 7.Variante

170.761 € 131.822 € 238.017 € 156.511 € 139.658 € 140.804 €

1.Variante

warmes WN / Erdgas BHKW

7. Betriebsgebundene Kosten
Instandhaltungskosten (Inspektion, Wartung, Instandsetzung) EUR/a

Inspektion und Wartung (in Tabelle 4 nicht enthalten) EUR/a

Bedienung, Betriebsführung (siehe Personalaufwand) EUR/a

Summe Ausgaben Instandhaltung

Personalkosten
Jahresmenge + Bunkergröße 350 kg/Srm 30 m³/Fuhre 110 m³/Bunker 0 Srm/a 0 Fuhren/a 594 Srm/a 20 Fuhren/a 0 Srm/a 0 Fuhren/a 0 Srm/a 0 Fuhren/a 0 Srm/a 0 Fuhren/a 0 Srm/a 0 Fuhren/a 0 Srm/a 0 Fuhren/a 0 Srm/a 0 Fuhren/a
Geschäftsführung/Verwaltung EUR/a
Kundendienstmonteur 42 EUR/h h/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Bunkerbefüllung mit Radlader 40 m³/h 45 EUR/h h/a 0 0 € 15 668 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 €
sonstige Personalkosten EUR/a

Ausgaben Personal EUR/a

Gebühren/Überwachung
Emissionsüberwachung / Kamin / Abgas EUR/a
Wiederkehrende sicherheitst. Prüfungen (TÜV) EUR/a
Tanküberprüfung (Amtliche Prüfungen) EUR/a
Qualitätskontrolle Brennstoffe/ Substrate EUR/a
Wiederkehrender Standsicherheitsnachweis Kaminanlage EUR/a
Eigenüberwachung VGS EUR/a

Ausgaben: Gebühren und Überwachung EUR/a

Betriebsgebundene Kosten gesamt EUR/a

8. Sonstige Kosten
Summe der verkauften Wärme MWh/a

Konzessionsabgabe Höhe Konzessionsabgabe (ct/kWh) 0,22 ct/kWh EUR/a

Nutzungsendgelt EUR/a

Versicherungen von Invest Bau und Technik 0,5% EUR/a

Steuerberatung EUR/a

sonstige Aufwendungen (Monitoring, Sonstiges) EUR/a

Pacht EUR/a

Ausgaben für sonstige Kosten

Jahresausgaben Gesamt

595,0

1.309 € 1.309 € 1.309 € 1.309 € 1.309 € 1.309 € 2.563 € 1.309 €

595,0 595,0 595,0 595,0 595,0 595,0 1164,9

9.841 € 11.176 € 7.664 €

131.822 € 238.017 € 156.511 € 139.658 € 140.804 € 275.299 € 206.352 €

7.417 € 7.664 € 10.994 € 9.822 €

2.000 € 1.000 € 1.000 €1.000 € 1.000 € 2.000 € 2.000 €

6.032 € 7.113 € 4.855 €
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €

4.608 € 4.855 € 7.185 € 6.013 €

1.000 € 1.000 € 1.000 €

18.378 € 29.702 € 27.120 € 26.299 € 26.560 € 42.010 € 29.702 €

2.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €

500 € 500 €
1.000 € 500 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 500 € 500 €
1.000 € 500 €

2.000 € 1.000 € 1.000 €

2.668 € 2.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 2.000 € 2.000 €

1.000 € 1.000 € 2.000 € 2.000 €

1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €

18.421 € 34.871 € 22.563 €

2.000 € 2.000 € 2.000 €

2.140 €

1.000 €

1.000 €

170.761 €

7.664 €

1.000 €

2.000 €

29.702 €

4.855 €
500 €

1.000 €

500 €
500 €

2.000 € 2.000 € 2.000 €

2.140 € 2.140 € 2.140 € 2.140 € 2.140 € 2.140 €

13.710 € 26.702 € 23.120 € 22.299 € 22.560 € 39.010 € 26.702 €

2.000 €

2.140 €

22.563 €

26.702 €

9.570 € 22.563 € 18.980 € 18.160 €

2.000 €

Datei: WIRE_Burgdorf_Druckversion, 6-8 Bedarfs+Sonst. Kosten
bearbeitet: IngenieurNetzwerk Energie eG
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9. Jahreseinnahmen

Jahreseinnahmen aus Stromvergütung, Wärmeverkauf und Stromverkauf EUR/a
9.1 Einnahmen durch Wärmeverkauf

Wärmetarife 1. Standardtarif 2. Sondertarif 3. Sondertarif Neubaugebiet Berücksichtigen: ja/nein

Grundpreis 200 € 200 € EUR/a

Leistungspreis EUR/kW a

Arbeitspreis Von   Bis EUR/MWh

die ersten 50 MWh 0 MWh - 50 MWh 115 € 90 € 25 € EUR/MWh Summe Kunden 1. Standardtarif

die nächsten 50 MWh 50 MWh - 100 MWh 115 € 90 € 25 € EUR/MWh Summe Kunden 2. Sondertarif

die nächsten 100 MWh 100 MWh - 200 MWh 115 € 90 € 25 € EUR/MWh Summe Kunden 3. Sondertarif

die nächsten 200 MWh 200 MWh - 400 MWh 115 € 90 € 25 € EUR/MWh Summe Kunden Tarif Neubaugebiet
alle weiteren 115 € 90 € 25 € EUR/MWh

Einnahmen aus Wärmeverkauf EUR/a

durchschnittlicher Wärmepreis EUR/MW
Kostendeckender Wärmepreis EUR/MW

9.2 Einnahmen durch Vergütung nach EEG oder KWKG

9.2.1 Einnahmen durch Stromverkauf nach EEG
Festbrennstoff KWK-Anlage
mittl. Stromerzeugerleistung kW
Erzeugte Strommenge MWh/a

..davon in Kraft-Wärme-Kopplung MWh/a
Grundvergütung bis 150 kWel 13,32 Ct/kWh EUR/a 

bis 500 kWel 11,49 Ct/kWh EUR/a 

bis 5000 kWel 10,29 Ct/kWh EUR/a 

bis 20000 kWel 5,71 Ct/kWh EUR/a 

Summe Festbrennstoff KWK-Anlage EUR/a

Stromvergütung für Biogas/Biomethan nach EEG

BHKW I BHKW II BHKW I BHKW II BHKW I BHKW II BHKW I BHKW II BHKW I BHKW II BHKW I BHKW II BHKW I BHKW II BHKW I BHKW II
mittl. Stromerzeugerleistung kW 0 0 0 0 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27
Erzeugte Strommenge MWh/a 0 0 0 0 236 236 0 0 0 0 0 0 0 0 236 236

..davon in Kraft-Wärme-Kopplung MWh/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grundvergütung bis 150 kWel 13,20 Ct/kWh EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 31.195 € 31.195 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 31.195 € 31.195 €

bis 500 kWel 11,35 Ct/kWh EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
bis 5000 kWel 10,15 Ct/kWh EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
bis 20000 kWel 5,54 Ct/kWh EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe BHKWs EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 31.195 € 31.195 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 31.195 € 31.195 €

Stromvergütung nach EEG EUR/a
Mischpreis (EEG-Stromvergütung) Ct/kWh

9.2.2 Einspeisung ins öffentliche Netz; Vergütung nach KWKG
Summe Strombedarf MWh/a
Summe Stromerzeugung MWh/a

…davon in Kraft-Wärme-Kopplung MWh/a

Vergütung für Festbrennstoff KWK-Anlage nach KWKG
Einspeisevergütung  nach kWKG

Anteil der Eigenstromnuzung (Eigenstromprivileg)

Anteil der in das öffentliche Netz eingespeisten Strommenge

100 % EEG-Umlage

Stromkostenintensives Unternehmen

Vollbenutzungsstunden Gesamt Vbh/a

Einspeiseleistung kW
Eingespeiste Jahresstrommenge MWh/a

Einspeisevergütung Netzbetreiber (EEX - Leipziger Börse)

Arbeitspreis siehe BHKWs 37,68 EUR/MWh EUR/a 

Leistungspreis EUR/kW EUR/a 

Vermiedene Netznutzungsentgelte nach VV2plus

Leistungspreis LP vvn EUR/kW EUR/a 

Arbeitspreis AP vvn 0,50 Ct/ kWh EUR/a 

KWK-Zuschlag (Mittelwert über 10 Jahre) EUR/a 

wenn 100 % EEG Umlage EUR/a 

wenn Stromkostenintesives Unternehmen EUR/a 

Stromvergütung Festbrennstoff nach KWKG

0 €
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0 €0 €0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

102.448 €

31.528 €

0 €

64.806 € 64.806 €

8.553 € 8.553 €

0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0% 0% 0% 0%

0

Nein

Nein

100% 100% 100% 100%

Nein Nein

Nein Nein Nein

0

0

0 €

0 €

100%

0 €

0

0 €

0 €

0 0

134

0% 0%

0 € 0 €

Nein Nein Nein Nein

0 0

100% 100%

Nein

0 €

13,20

62.389 €0 € 0 €0 €

123,30 €

0

180,56 € 243,74 € 216,00 € 186,04 €

0

0 0 0 0

123,30 €

0

123,30 € 123,30 € 123,30 €

0

0
0 €

0 € 0 € 0 €

0
0 € 0 €0 €

Ja

0 €

0

10.Variante

warmes WN / Holzpellets
warmes WN / bilanzielles 

Biomethan
kaltes WN  / Erdkollektoren

(1,5 m)
kaltes WN / Erdsonden 

(100m)
kaltes WN  /

Erdsonden Solarthermie
warmes WN / Erdgas BHKW

weitere AN
warmes WN / Biomethan

2.Variante 4.Variante 5.Variante 6.Variante 7.Variante 9.Variante

0

111,97 €

0
0

0

104,64 €

0 € 0 € 0 €

0 €

0 € 0 € 0 €

0 €

0 €

0

0 € 0 € 0 €

937

1.Variante

warmes WN / Erdgas BHKW

Ja

73.358 €

123,30 €

146.892 €

0 €

64.806 €

8.553 €

0 €

0
0 €

0 €

0 €

0 €

0 €0 €

0 €

0 €

0 € 0 € 0 €

473 0

0 €

0

0

0 €

73.358 € 135.748 € 73.358 €

64.806 € 64.806 €

73.358 € 73.358 €73.358 €

Ja Ja Ja

8.553 €

0 €

8.553 €

0 €

0 €

64.806 €

8.553 €

0

12
473 0 473

0 €

13,20

62.389 €

0 €

0 €

0 €

0 €

473

15 12 153 137

0%

100%

Nein

Nein

0 €
0 €

0%

Nein

0

0

0 €

0 €

0

0

0 €

0 €

473

22 12

Nein

0 0

0 € 0 €

0 €

0

185,97 €

0 €

138.456 €

73.358 €

64.806 €

8.553 €

0 €

123,30 €

0

115,01 €

0 0

0 €

Ja

0 937 473

0 €

0

0 € 0 €

186,79 €

73.358 € 73.358 € 133.976 €

Ja Ja

0 €

73.358 € 73.358 € 246.919 €
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9. Jahreseinnahmen 10.Variante2.Variante 4.Variante 5.Variante 6.Variante 7.Variante 9.Variante1.Variante

Vergütung BHKWs nach KWKG
Stromvergütung  nach kWK BHKW I BHKW II BHKW I BHKW II BHKW I BHKW II BHKW I BHKW II BHKW I BHKW II BHKW I BHKW II BHKW I BHKW II BHKW I BHKW II

Anteil der Eigenstromnuzung (Eigenstromprivileg) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Anteil der in das öffentliche Netz eingespeisten Strommenge 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Einspeisevergütung nach KWKG
100 % EEG-Umlage

Stromkostenintensives Unternehmen
Vollbenutzungsstunden Gesamt Vbh/a

BHKW I BHKW II BHKW I BHKW II BHKW I BHKW II BHKW I BHKW II BHKW I BHKW II BHKW I BHKW II BHKW I BHKW II BHKW I BHKW II

Vollbenutzungsstunden je BHKW Vbh/a 4728 4728 0 0 4728 4728 0 0 0 0 0 0 4685 4685 4728 4728
Einspeiseleistung je BHKW kW 50 50 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 100 100 50 50
Eingespeiste Jahresstrommenge je BHKW MWh/a 236 236 0 0 236 236 0 0 0 0 0 0 468 468 236 236

Einspeisevergütung Netzbetreiber (EEX - Leipziger Börse) Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019

Arbeitspreis 40,88 35,8 37,45 36,59 37,68 EUR/MWh EUR/a 
Leistungspreis EUR/kW EUR/a 

Vermiedene Netznutzungsentgelte nach VV2plus

Leistungspreis LP vvn EUR/kW EUR/a 
Arbeitspreis AP vvn Stromsteuererstattung durch räumlichen Zusammenhang 2,00 Ct/ kWh EUR/a 

BHKW I BHKW II BHKW I BHKW II BHKW I BHKW II BHKW I BHKW II BHKW I BHKW II BHKW I BHKW II BHKW I BHKW II BHKW I BHKW II

KWK-Zuschlag je BHKW (Mittelwert über 10 Jahre) EUR/a 18.913 € 18.913 € 0 € 0 € 18.913 € 18.913 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 21.000 € 21.000 € 18.913 € 18.913 €

wenn 100 % EEG Umlage EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
wenn Stromkostenintesives Unternehmen EUR/a 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

KWK-Zuschlag Gemeinsam (Mittelwert über 10 Jahre)

wenn 100 % EEG Umlage
wenn Stromkostenintesives Unternehmen

Stromvergütung BHKWs nach KWKG

Stromvergütung der Festbrennstoff KWK-Anlage nach: bitte wählen

Stromvergütung der BHKWs nach: bitte wählen

Gesamtsumme Förderung KWK-Anlagen nach KWKG/EEG

9.3 Eingesparte Stromkosten bei Eigenstromnutzung
zu verrechnender Arbeitspreis AP Ct/ kWh

BHKW I BHKW II BHKW I BHKW II BHKW I BHKW II BHKW I BHKW II BHKW I BHKW II BHKW I BHKW II BHKW I BHKW II BHKW I BHKW II

Eingesparte Strommenge je BHKW MWh/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eingesparte Stromkosten BHKWs EUR/a 
Eingesparte Strommenge Festbrennstoffanlage berücksichtigen? | MWh/a Nein 0 Nein 0 Nein 0 Nein 0 Nein 0 Nein 0 Nein 0 Nein 0
Eingesparte Stromkosten Festbrennstoffanlage EUR/a 
Eingesparte Strommenge Modulare Anlage I+II berücksichtigen? | MWh/a Nein 0 Nein 0 Nein 0 Nein 0 Nein 0 Nein 0 Nein 0 Nein 0
Eingesparte Stromkosten Modulare Anlagen EUR/a 
Erzeugte Strommenge durch PV MWh/a
Eingesparte Stromkosten durch PV Einspeisung und Eigenstromnutzung Vergütung Eingespeister PV Strom 12,3 Ct/ kWh EUR/a 

Eigenstromerzeugung MWh/a

Strombedarf MWh/a

EEG-Umlage Eigenstrom Anteil 100,0% EEG-Umlage 6,79 Ct/ kWh EUR/a 

Einsparung Eigenstromnutzung EUR/a

Zwischensumme: Stromvergütung nach KWKG/EEG und Einsparung Eigenstromnutzung EUR/a
Mischpreis (KWKG und Eigenstrom) ct/kWh

9.4 Steuerrückerstattung BHKW I BHKW II BHKW I BHKW II BHKW I BHKW II BHKW I BHKW II BHKW I BHKW II BHKW I BHKW II BHKW I BHKW II BHKW I BHKW II

Erdgasmenge je BHKW Erdgasmenge MWh/a Ho 767 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.536 1.536 0 0
Rückerstattung je kWh Erdgas ct/kWh(Ho) 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55
Rückerstattung Erdgassteuer EUR/a 4.218 € 4.218 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 8.450 € 8.450 € 0 € 0 €
Erdgasmenge Modulare Anlage I+II berücksichtigen? | MWh/a Nein 0 Nein 0 Nein 0 Nein 0 Nein 0 Nein 0 Nein 0 Nein 0
Rückerstattung 0,55 0 € 0,55 0 € 0,55 0 € 0,55 0 € 0,55 0 € 0,55 0 € 0,55 0 € 0,55 0 €

Rückerstattung Energiesteuer EUR/a

9.5 Stromverkauf         

Berücksichtigen: ja/nein

Strombedarf der Kunden Anteilig vom Strombedarf 100% MWh/a

Tarif Grundpreis EUR/a

Arbeitspreis ct/kWh
Einnahmen Grundpreis EUR/a
Einnahmen Arbeitspreis EUR/a

Einnahmen Stromverkauf EUR/a

Jahreseinnahmen aus Stromvergütung, Wärmeverkauf und Stromverkauf EUR/a

5 8 5 149 132 130 10

16,00 16,00

0
0 €

0 0 0 0 0 0 0
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 €

0 €

0 € 0 € 0 €

Gemeinsame Vergütung Gemeinsame Vergütung

18.739 €

96.044 € 65.097 €

EEG EEG

96.044 € 65.097 €

9.456 €

0 €

16,00

0 €0 €

EEG EEG EEG EEG EEG

0 €0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gemeinsame Vergütung Gemeinsame Vergütung Gemeinsame Vergütung

0 €

0 € 0 € 0 € 0 €

65.097 € 0 €

0 €

0 € 62.389 € 0 € 0 €

16,00 16,00

0 €

73.358 €

0 € 0 € 0 €

0 € 62.389 € 0 € 0 €

0 €

0 € 0 € 0 €

246.919 € 138.456 €

Gemeinsame Vergütung

0 €

0 €
0 €

73.358 € 135.748 € 73.358 € 73.358 €

0 €0 € 16.899 € 0 €

0 € 0 € 0 €

KWKG KWKG KWKG

0 € 96.044 € 65.097 €

0 €

0 €

0 € 0 €

0 0 0

0 € 0 € 0 € 0 €

0 0 0 0

0 €

5

0 € 0 €

Gemeinsame Vergütung Gemeinsame Vergütung

17.816 €
0 € 0 € 0 € 0 €

0 €

0 €
35.305 €

0,00 €
9.456,33 €

0,00 €
17.815,73 €

0 € 0 €

0 € 17.816 €

Nein

einzeln

4728

Nein

Nein

0 € 0 €

Nein

Nein

einzeln

65.097 €

16,00

Nein

0 €

0 4728 0

Nein

0 € 9.456 €

0 €

0 €
0 € 0 € 0 €

0

Nein

Nein

146.892 €

0 €

65.097 €

8.436 €

KWKG

0 €

0

0 € 0 € 0 €

0 €

16,00 16,00

65.097 €

0

0 €

0 €

0 €

EEG

0 €

0 € 0 €

Nein

einzeln einzeln

4685 4728

einzeln einzeln

NeinNein

Nein Nein Nein Nein

einzelneinzeln

0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 €

0 €

KWKG EEG KWKG KWKG

0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 €

0 €

Nein
0 0 0 0 0 0 0 0

Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein

0 €
0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
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10. Finanzierung 

Investitionskostenkapitalbedarf gesamt EUR

10.1 Netzkostenbeiträge Berücksichtigen

Netzkostenbeiträge Gesamt EUR

Anteil des Investitionskostenbedarfs

10.2 Förderung
KWK-Gesetz (Abwicklung über BAFA)

Zuwendung nach KWK-Gesetz EUR

Marktanreizprogramm (MAP) Tilgungszuschuss endfällig oder verminderte Raten

Tilgungszuschuss nach Marktanreizprogramm EUR

Zusätzliche Förderung (Land,EU,etc.)

Beschreibung: 35%
EUR

176.820 € 176.820 € 176.820 €

Förderung nach bitte auswählen

Förderung gesamt

Anteil des Investitionskostenbedarfs

10.3 Eigenkapital Genossenschaft

Eigenkapital Genosschenschaft gesamt EUR
Anteil des Investitionskostenbedarfs

10.4 sonstiges Eigenkapital

sonstiges Eigenkapital gesamt EUR
Anteil des Investitionskostenbedarfs

10.5 Fremdkapital, langfristig / erforderliche Restfinanzierung
Darlehen Förderbanken (kfW,ERP,LfA) Frendanteil EUR

Fremdanteil %
Laufzeit a
Zinssatz %

WACC

Zusammentstellung Finanzierung
Netzkostenbeiträge EUR

sonstiges Eigenkapital EUR

Förderungen EUR

Fremdkapital, Langfristig EUR

Investitionskapitalbedarf Gesamt (Summe) EUR

Anteil Netzkostenbeiträge

Anteil sonstiges Eigenkaptial

Anteil Förderung

Anteil Fremdkapital

Förderung Wärmepumpe 
BAFA

0,0% 0,0%

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

1.483.784 € 1.749.818 €

0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

905.564 € 1.076.218 € 680.148 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 €

12%

Ja Ja JaJa Ja Ja Ja

118.100 € 118.100 € 115.600 € 115.600 € 201.600 € 118.100 €

396.000 € 472.000 € 396.000 €

34,94% 33,16% 22,40% 26,77% 26,69% 26,97% 33,16%

396.000 € 396.000 € 396.000 € 396.000 €

115.600 €

5.400 € 131.360 € 71.860 €81.820 € 71.860 € 0 € 0 €

10%

MAP KWKG MAP MAP MAP KWKG KWKG

7% 10% 10% 12%

1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

61,03% 61,50% 56,95%
30 30 30 30 30 30 30

57,85% 56,95% 67,59% 61,27%

61,0% 61,5% 57,0%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

57,8% 57,0% 67,6% 61,3%

7,2% 9,9% 10,0% 12,0% 12,3% 11,5% 9,9%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

1.194.248 €

34,9% 33,2% 22,4% 26,8% 26,7% 27,0% 33,2%

1.133.494 € 1.194.248 € 1.767.545 € 1.479.086 €

182.220 € 201.600 € 118.100 €

655.674 € 680.148 € 1.194.725 € 906.266 € 905.564 € 1.076.218 € 680.148 €

81.820 € 118.100 € 176.820 € 176.820 €

396.000 € 472.000 € 396.000 €396.000 € 396.000 € 396.000 € 396.000 €

1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

30
1,50%

680.148 €
56,95%

1,50%

655.674 € 680.148 € 1.194.725 € 906.266 €

0 €
0,00%

KWKG

10%

57,0%

Ja

396.000 €

33,16%

118.100 €

33,2%

9,9%

118.100 €

680.148 €

1.194.248 €

396.000 €

0 €

1.749.818 € 1.194.248 €

118.100 € 81.820 € 118.100 € 176.820 € 176.820 € 182.220 € 201.600 € 118.100 €

1.194.248 € 1.767.545 €

warmes WN / Erdgas 
BHKW

weitere AN
warmes WN / 

Biomethan

4.Variante 5.Variante 6.Variante 7.Variante 9.Variante 10.Variante1.Variante

warmes WN / Erdgas 
BHKW

1.194.248 €

2.Variante

1.133.494 € 1.479.086 € 1.483.784 €

warmes WN / 
Holzpellets

warmes WN / 
bilanzielles Biomethan

kaltes WN  / 
Erdkollektoren

(1,5 m)
kaltes WN / Erdsonden 

(100m)
kaltes WN  /

Erdsonden Solarthermie

71.860 €

12%
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Zusammenfassung

Jahresausgaben 

kapitalgebundene Kosten unter Berücksichtigung der Fördermittel und Netzkostenbeiträge
bedarfsgebundene Kosten (Energiekosten)
betriebsgebunde Kosten (Betriebsführung+Instandhaltung)
sonstige Kosten

Jahresausgaben gesamt

Jahreseinnahmen

Einnahmen durch Wärmeverkauf
Einnahmen durch Stromeinspeisung
Energiesteuerrückerstattung
Einsparung Eigenstromnutzung
Einnahmen durch Stromverkauf

Jahreseinnahmen gesamt

Einnahmen - Ausgaben (Überschuss)

Investition

Investition nach Förderung BKZ/Mitlgiedsbeiträgen

CO2 Emissionen

Primärenergiefaktor des Wärmenetzes 0,000,45 0,37 0,00 0,47 0,42 0,41 0,46

68.093 kg/a 30.920 kg/a -13.358 kg/a 82.273 kg/a 73.397 kg/a 72.112 kg/a 134.675 kg/a -13.358 kg/a

1.133.494 € 1.194.248 € 1.767.545 € 1.479.086 € 1.483.784 € 1.749.818 €

7.664 €

140.156 €

warmes WN / Erdgas BHKW

1.Variante 2.Variante

48.164 €

107.430 €

73.358 €

0 €

6.736 €

1.194.248 €

680.148 €

73.358 €
65.097 €

8.436 €
0 €

146.892 €

40.491 €
62.299 €
29.702 €

9.Variante 10.Variante

warmes WN / Holzpellets
warmes WN / bilanzielles 

Biomethan

kaltes WN  / 
Erdkollektoren

(1,5 m)

kaltes WN / Erdsonden 
(100m)

kaltes WN  /
Erdsonden Solarthermie

warmes WN / Erdgas 
BHKW

weitere AN

4.Variante 5.Variante 6.Variante 7.Variante

warmes WN / Biomethan

33.471 € 40.491 € 58.387 € 45.828 € 46.466 € 64.641 € 40.491 €
117.014 € 97.890 €

18.378 € 29.702 € 27.120 € 26.299 € 26.560 € 42.010 €
129.555 € 32.016 € 28.742 € 28.268 €

29.702 €
7.417 € 7.664 € 10.994 € 9.822 € 9.841 € 11.176 € 7.664 €

234.841 € 175.747 €207.411 € 128.517 € 110.691 € 111.135 €

133.976 € 73.358 €
0 € 62.389 € 0 € 0 € 0 € 96.044 €

73.358 € 73.358 € 73.358 € 73.358 €
65.097 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 16.899 € 0 €
0 € 0 €

73.358 € 135.748 € 73.358 € 73.358 € 73.358 € 246.919 €

0 € 0 € 0 € 0 €

138.456 €

12.078 € -37.291 €-34.072 € -71.664 € -55.159 € -37.333 € -37.777 €

1.194.248 €

1.076.218 € 680.148 €655.674 € 680.148 € 1.194.725 € 906.266 € 905.564 €

0 € 0 €0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
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