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Projektnummer: 2021_RHI Sanierung Rathaus I - Teilprojekte ENTWURF

Pos Info Vorgang Dauer Start Ende

Okt 2021

3940 41 42 43

Nov 2021

44 45 46 47 48

Dez 2021

49 50 51 52

Jan 2022

 1  2  3  4  5

Feb 2022

 6  7  8  9

Mrz 2022

10 11 12 13

Apr 2022

14 15 16 17

Mai 2022

18 19 20 21 22

Jun 2022

23 24 25 26

Jul 2022

27 28 29 30

Aug 2022

31 32 33 34
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 1  2  3  4  5
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 6  7  8  9

Mrz 2022

10 11 12 13

Apr 2022

14 15 16 17

Mai 2022
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Jun 2022
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Jul 2022
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Projektzeitrahmen von Mo, 01.07.19 bis Di, 31.12.24

Kalender: Niedersachsen (eingebettet)

Druckdatum: 29.01.2022 20:04

Stadt Burgdorf

Vor dem Hannoverschen Tor 1

31303 Burgdorf

Tel. 05136/898-0

Fax 05136/898-212

e-Mail: burgdorf@burgdorf.de
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1 553kt Di, 11.05.21 Mo, 14.11.22

Teilprojekt RH I: 

Innen-und Fassadensanierung 
(Architekten Höhlich & Schmotz)

1.1 259kt Di, 01.06.21 Mo, 14.02.22
Vorbereitung und Beschluss zum Erstellen des Raum-und 

Funktionsprogramms 

1.2 122at Di, 11.05.21 Fr, 29.10.21Ausschreibung + Vergabe Planer Hochbau (LPH 1-4)

1.3 66at Mo, 01.11.21 Mo, 31.01.22Ausschreibung + Vergabe Fachplaner, Gutachter, SV 3 M

1.4 43at Di, 01.02.22 Do, 31.03.22Voruntersuchungen 2 M

1.5 104at Di, 15.02.22 Do, 14.07.22Planung 5 M

1.6 21at Fr, 15.07.22 Fr, 12.08.22Denkmalrechtlicher Antrag (erstellen, einreichen) 1 M

1.7 64at Mo, 15.08.22 Mo, 14.11.22Denkmalrechtlicher Antrag (Genehmigungsphase)

1.8 1at Mo, 15.08.22 Mo, 15.08.22Auftragserweiterung Planer Hochbau (LPH 5-9)

2 Ausführungsplanung NN

3 Ausschreibung + Vergabe Gewerke NN

4 Bauzeit NN

5 Umzug NN

6 Inbetriebnahme NN

7 Mängelbeseitigung + Abrechnung NN


