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Nachfolgende Mitteilung gebe ich Ihnen zur Kenntnis.

In Vertretung

(Kugel)
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1 Allgemeines

In der Vorlage (BV 2023 0648) wurde der Ausbau des 2. Bauabschnitts der Stra8e "Vor
dem Celler Tor" zwischen Wasserwerksweg und Sorgenser Grundweg einschlieBlich der
ggf. erforderlichen Anpassung des Knotens erldutert. Das Ausbauprogramm wurde am
12.03.2024 vom Verwaltungsausschuss beschlossen. Der Baubeginn wird erst nach dem
Schulstart der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule (RBG) erfolgen kénnen, voraussichtlich
ab Oktober 2024. Die Fertigstellung der StraBe ist fir das Frihjahr 2025 geplant. Die
BaumaBnahme wird daher erst nach Inbetriebnahme der RBG umgesetzt werden.

Aufgrund von personellen Engpdssen in der Abteilung Tiefbau verzogert sich die Umset-
zung der FahrradstraBen 1. Bauabschnitt zur RBG ebenfalls.

Flr die Zeit bis zur Fertigstellung der BaumaBnahmen wurden flr die Schulwegsicherung
Interimslésungen entwickelt und mit dem StraBenbaulasttrager, der Polizei und der Ver-
kehrsbehdérde der Region Hannover abgestimmt.

2 Interimslosungen fiir die Schulwegplanung

2.1 FahrradstraBBen

Im Rahmen der Erarbeitung des aktuellen erstellten Schulwegkonzeptes fiir Burgdorf
wurde die Radverkehrsanbindung des neuen Schulstandortes von Westen und aus Rich-
tung Bahnhof bzw. Innenstadt untersucht. Erarbeitet wurde eine FahrradstraBe von der
Hannoverschen Neustadt aus Uber die WallgartenstraBe, BllicherstraBe und den Wasser-
werksweg. Die geplanten FahrradstraBen von Westen und Siden werden aufgrund des
Personalmangels in der Abteilung Tiefbau erst in 2025 ausgebaut werden kénnen. AuBer-
dem sind weitergehende Untersuchungen zum Parkraum erforderlich. Die Planungen sol-
len nach Mdglichkeit bis Ende 2024 abgeschlossen sein.

Die StraBen im Zuge der geplanten FahrradstraBen befinden sich alle in Tempo 20 - bzw.
Tempo 30 - Zonen. Die Querung der GartenstraBe ist mit Hilfe der dortigen FuBgdnger-
lichtsignalanlage geschutzt méglich.

In der WallgartenstraBe zwischen GartenstraBe und HeinrichstraBe ist aufgrund des Par-
kens am 6stlichen Fahrbahnrand ein Begegnungsverkehr zwischen Kraftfahrzeugen (Kfz)
und Fahrradfahrern nicht mdglich. Radfahrer oder Kfz missen in Liicken zwischen den
parkenden Fahrzeugen, z.B. in Grundstlickszufahrten, ausweichen. Diese kleinen Licken
sind unzureichend, um ein sicheres Ausweichen zu mdglichen und oft schlecht zu sehen.
Mit einem absoluten Halteverbot VZ 283

auf der Westseite der StraBe und mehreren abschnittsweisen absoluten Halteverboten
auf der Ostseite soll die Situation zum Ausweichen deutlich verbessert werden.

Bis zum Ausbau der FahrradstraBe soll die InterimsmaBnahme bestehen bleiben, siehe
Anlage 1.
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2.2 Vor dem Celler Tor

Um insbesondere vor der Schule eine sichere Fihrung der Radfahrer und FuBganger bis
zur Fertigstellung der Radverkehrsanlagen zu gewadhrleisten, sind folgende MaBnahmen
vorgesehen:

2.2.1 Tempo 30

Die Ausweisung von Tempo 30 soll zwischen dem Wirtschaftsweg an der Sorgenser Mihle
bis stdlich der Zufahrt zur Feuerwehr und zum THW erfolgen, siehe Anlage 2. Die Aus-
weisung des Tempo 30-Bereichs wird nach Fertigstellung des StraBenbaus von der Ver-
kehrsbehorde Uberprift und gegebenenfalls neu festgelegt.

2.2.2 Tempordre FuBgangerbedarfs-Lichtsignalanlage (LSA)

Um die Querung der StraBBe "Vor dem Celler Tor" vor der Schule zu sichern, ist die Anlage
von zwei tempordren FuBgangerbedarfs-LSA jeweils sidlich und nérdlich der Adolf-
Michelssen-StraBe vorgesehen, siehe Anlage 3. Die zwei FuBgdngerbedarfs-LSA sollen
parallelgeschaltet werden, das heiBt, wenn eine Lichtsignalanlage auf Rot oder Griin
schaltet, dann bekommt die andere Lichtsignalanlage das gleiche Signal. Die Lichtsignal-
anlagen sollen auch von den Radfahrern genutzt werden.

Die Installation und der Betrieb der Anlage fiir ca. 4 Monate verursacht Kosten von rd.
37.000 €. Haushaltsmittel stehen unter dem Sachkonto 54200.787201 (Ausbau vor dem
Celler Tor) zur Verfigung. Gegebenenfalls kénnen sich die Kosten noch reduzieren, wenn
die Region Hannover eine FuBgangerbedarfs-LSA bis zum Baubeginn zur Verfligung stelit.

2.3.3 Ausbau der Parkplatze vor Palasca

Die Parkplatze vor der Keksfabrik Palasca sollen in den Sommerferien verlangert und
verbreitert werden. Diese Parkpldtze sollen zum Halten der LKWs dienen, die Palasca
beliefern. Durch die VergroBerung der Parkplatze kénnen die LKWs dort halten und mis-
sen nicht mehr auf dem Radfahrstreifen stehen. Die Parkplatze und der angrenzende
Gehweg (zwischen Palasca und Wasserwerksweg) werden in den Sommerferien herge-
stellt, so dass die Bauarbeiten im Bereich der Schule zum Schulstart abgeschlossen sind.

3 Adolf-Michelssen-StraB3e

Im ersten Bauabschnitt der StraBe "Vor dem Celler Tor" ist mit der Verlangerung der
Adolf-Michelssen-StraBe als Rad-/Gehweg bereits eine Alternative fiir den Radverkehr
aus Sud-Osten kommend geschaffen worden. Die Schiler kénnen diese Mdéglichkeit schon
jetzt nutzen, um aus Richtung Sid-Osten zur RBG zu fahren und die StraBe "Vor dem
Celler Tor" zu meiden.

Anlagen:
Anlage 1: Lageplan WallgartenstraBe - Absolutes Halteverbot

Anlage 2: Lageplan Vor dem Celler Tor - Tempo 30
Anlage 3: Lageplan temporare Lichtsignalanlagen
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