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Baulast Knotenpunkt: 

K 112 = Region Hannover

Gemeindestraßen = Stadt Burgdorf
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KAPITEL 1

Knotenpunkt 
K 112 / 
Mönkeburgstr.  / 
An der Mösch



Knotenpunkt Mönkeburgstr.
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02   VORPLANUNG 

Barrierefreier Ausbau  

Knotenpunkt und Haltestellen



ÜSTRAK 112 Heeßel - Burgdorf: Radwegausbau     05.09.20247

KAPITEL 2

Magdalenen-
tunnel



Entwurfsparameter nach ERA
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02   MAGDALENENTUNNEL



Bestand
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02  MAGDALENENTUNNEL

› Vorhandene Längsneigung

• West: ~ 8,4 % über 13 m

• Ost: ~ 9,9 % über 15 m



Variante 3 (ERA)
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02   MAGDALENENTUNNEL

› Längsneigung ähnlich Bestand

• West: ~ 7,9 % über 13 m

• Ost: ~ 9,9 % über 15 m



Variante 3 (ERA)
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02   MAGDALENENTUNNEL

› Längsneigung ähnlich Bestand

• West: ~ 7,9 % über 13 m

• Ost: ~ 9,9 % über 15 m

Nach ERA für Radverkehr ausreichend

Aber nicht barrierefrei!



Barrierefreie Gestaltung (Variante 4)
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02   MAGDALENENTUNNEL

H BVA, Kapitel 3.3.3.2 Rampen:

Rampenlängsneigung max. 6 %

Waagerechte Zwischenpodeste nach max. 6,00 m

Mindestlänge Zwischenpodest 1,50 m

Oder max. 3 % Längsneigung



Barrierefreie Gestaltung – West

ÜSTRAK 112 Heeßel - Burgdorf: Radwegausbau     05.09.202413

02   MAGDALENENTUNNEL WEST

H BVA, Kapitel 3.3.3.2 Rampen:

Rampenlängsneigung max. 6 %

Waagerechte Zwischenpodeste nach max. 6,00 m

Mindestlänge Zwischenpodest 1,50 m

Oder max. 3 % Längsneigung



Barrierefreie Gestaltung – West
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02   MAGDALENENTUNNEL WEST

H BVA, Kapitel 3.3.3.2 Rampen:

Rampenlängsneigung max. 6 %

Waagerechte Zwischenpodeste nach max. 6,00 m

Mindestlänge Zwischenpodest 1,50 m

Oder max. 3 % Längsneigung



ÜSTRA



Barrierefreie Gestaltung – Ost 

ÜSTRAK 112 Heeßel - Burgdorf: Radwegausbau     05.09.202416

02   MAGDALENENTUNNEL OST

H BVA, Kapitel 3.3.3.2 Rampen:

Rampenlängsneigung max. 6 %

Waagerechte Zwischenpodeste nach max. 6,00 m

Mindestlänge Zwischenpodest 1,50 m

Oder max. 3 % Längsneigung



ÜSTRAK 112 Heeßel - Burgdorf: Radwegausbau     05.09.202417

› Zufahrten 

› Wendemöglichkeit

› Bauwerk --> Statik erforderlich / 

Beauftragung Fachplanungsbüro
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KAPITEL 2

Finanzamt-
tunnel / 
Lehrter Straße



Anbindung Lehrter Straße und Finanzamt-Tunnel
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02   VORPLANUNG 

Zusätzliche Rampe für Fußverkehr / Entlastung vorh. Rampe

Planung ab Finanzamt-Tunnel durch PGT



Anbindung Lehrter Straße und Finanzamt-Tunnel
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02   VORPLANUNG 

Optimierung Ein- / Ausfahrwinkel  Grunderwerb in Prüfung
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KAPITEL 4

Kosten



Kostenschätzung zur Vorplanung
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04   KOSTEN
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KAPITEL 5

Zeitplan



Zeitplan

09/2024 Variantenentscheidung Burgdorf 

↓   Entwurfsplanung / LBP / Vorbereitung Genehmigungsplanung

03/2025 ± 2 Mon. Einleitung Genehmigungsplanung 

2. Quartal 2026 Genehmigungen liegen vor

??/2026 Beantragung Fördermittel  

(abhängig von Förderprogramm)

4. Quartal 2026 Förderzusage liegt vor

Ende 2026 / Anfang 2027 Baubeginn
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05   ZEITPLAN



ÜSTRA 
Hannoversche Verkehrsbetriebe 
Aktiengesellschaft

Am Hohen Ufer 6

30159 Hannover

T: +49 511 1668-0

info@uestra.de

uestra.de

Vorstand: Elke Maria van Zadel

(Vorsitzende, Technik, IT, Infrastruktur und Marketing), 

Denise Hain (Arbeitsdirektorin, Betrieb und Personal), 

Regina Oelfke (Finanzen und Recht) 

Aufsichtsrat: Ulf-Birger Franz (Vorsitzender)
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ANHANG

Grundlagen zur 
Planung



Vorrangnetz Alltagsradverkehr / Mobilitätskonzept
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01   GRUNDLAGEN ZUR PLANUNG

Stadt Burgdorf

Planungsraum = Vorrangroute

Region Hannover

Planungsraum = Prio-1-Strecke



Beschilderung von Sonderwegen nach StVO

Gemeinsamer Geh- und Radweg

Benutzungspflichtig, Radverkehr 

muss den Weg nutzen.

Rad- und Fußverkehr nehmen 

aufeinander Rücksicht (vgl. StVO, 

Anlage 2, Abschnitt 5, lfd. Nr. 19).
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01   GRUNDLAGEN ZUR PLANUNG

Gemeinsamer Geh- und Radweg 

ohne Benutzungspflicht

Nicht benutzungspflichtig, der 

Radverkehr kann den Weg oder die 

Fahrbahn nutzen 

(vgl. VwV zur StVO, zu §2 zu Absatz 

4, Satz 3 und 4, III)

Gehweg / Radverkehr frei

Radverkehr fährt auf der Fahrbahn. 

Durch das Zusatzzeichen ist die 

Befahrung mit dem Rad in 

Schrittgeschwindigkeit erlaubt, der 

Fußverkehr darf nicht gefährdet 

oder behindert werden. 

(vgl. StVO, Anlage 2, Abschnitt 5, 

lfd. Nr. 18).

Gehweg

Anderer als Fußverkehr darf 

den Weg nicht nutzen (vgl. 

StVO, Anlage 2, Abschnitt 5, 

lfd. Nr. 18).

+



Trassierungsgrundlagen

› Breite gemeinsamer Geh- und Radweg

• Nach VWV StVO zu §2, zu Absatz 4 Satz 2 II.:

• ≥ 2,00 m außerorts

• ≥ 2,50 m innerorts

• Empfehlung für die Anlage von Radverkehrsanlagen (ERA Ausgabe 2010, FGSV 284):

• 2,50 m Regelmaß Außerorts

• ≥ 2,50 m innerorts, bei hohen Verkehrszahlen 

größere Breite entsprechend Grafik sinnvoll

• Hinweise zu Radschnellverbindungen und Radvorrangrouten (H RSV Ausgabe 2021, FGSV 284/1):

• 3,50 m Radvorrangroute

• 5,00 m Radschnellverbindung
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01   GRUNDLAGEN ZUR PLANUNG



Trassierungsgrundlagen

› Weitere Entwurfsparameter

Radien bei freier Trassierung

(vgl. ERA, Kap. 2.2.2)

› Grunderwerb

› Naturschutz
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01   GRUNDLAGEN ZUR PLANUNG
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ANHANG

Vorplanung -
weitere 
Abschnitte



Ortseingang Heeßel: Mittelinsel als Querungshilfe
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02   VORPLANUNG 

Getrennte Querung für Rad- und Fußverkehr



Strecke Abschnitt 1
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02   VORPLANUNG 

Ortseingang Heeßel bis Mönkeburgstraße

Bestandsbreite 2,40 m



Strecke Abschnitt 1
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02 VORPLANUNG 

Ortseingang Heeßel bis Mönkeburgstraße

Bestandsbreite 2,40 m

Verbreiterung auf 2,50 m (oder mehr) 

 Erheblicher Eingriff in Böschung 

und  Baumbestand



Strecke Abschnitt 2
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02   VORPLANUNG 

Bonhoefferweg (Mönkeburgstraße bis Magdalenentunnel) 

Ausbau auf 3,00 m



Strecke Abschnitt 3
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02   VORPLANUNG 

Magdalenentunnel bis Finanzamt-Tunnel

Ausbau auf 4,00 m



Stellungnahmen TÖBs zur Vorplanung

› Rückmeldungen:

• adfc Burgdorf

• Beauftragte für Menschen mit Behinderung der Region Hannover

• Beratendes Mitglied 

• Bürgerinitiative Sicherer Schulweg Hüptlingsen

• Landwirtschaftskammer Niedersachsen

› Hinweise zu (werden geprüft):

• Breiten / Trassierungselementen

• Linienführung

• Ausbau als Radschnellverbindung

• Gestaltung Knotenpunkt Mönkeburgstraße

• Barrierefreiheit

• Beleuchtung

• …
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02   VORPLANUNG 



ÜSTRAK 112 Heeßel - Burgdorf: Radwegausbau     25.04.202438

ANHANG

Ausbau als 
Radschnell-
verbindung?



Trassierungsgrundlagen
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03   AUSBAU ALS RADSCHNELLVERBINDUNG?

Siehe: https://rsv-burgdorf-hannover.de



Skizzenhafte Überlegung zu Auswirkungen
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03   AUSBAU ALS RADSCHNELLVERBINDUNG?

Umfangreicher Grunderwerb und 

Eingriff in Baumbestand und Böschungen


