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1. Priorisierung der Projekte  
 

Lfd. Nr. Projekt-Nr. Projektart Projektname von Quartal bis Quartal Leistungen Termine Kosten
Risiken/ 

Chancen
Seite

1 2014-H-01-D Hochbau IGS/RBG: Neubau 2/2014 1/2025 5

2 2018-H-01-D Hochbau Astrid-Lindgren-GS: Anbauten (Hochbau) und Entwässerung (Tiefbau) 2/2019 4/2024 6

3 2014-H-02-D Hochbau Feuerwehrhaus Schillerslage: Neubau 3/2014 2/2024 7

4 2021-H-02-D Hochbau Ingo-Siegner-GS: Digitalpakt (Netzwerkerweiterung) 3/2022 3/2025 8

5 2021-H-02-D Hochbau Gudrun-Pausewang-GS: Digitalpakt (Netzwerkerweiterung) 2/2022 3/2025 9

6 2015-H-01-D Hochbau Rathäuser I - III: Sanierung Rathaus I 4/2015 4/2026 10

7 2015-H-01-V Hochbau Rathäuser I - III: Sanierung Rathaus II 4/2015 offen 11

8 2018-H-03-V Hochbau Kita RE: Ersatzneubau 1/2025 offen 12

9 2017-H-05-V Hochbau GS Otze: Erweiterung (Mensa, Sporthalle) 1/2026 offen 13

10 2023-H01-V Hochbau Feuerwehr Hülptingsen: Neubau offen offen 14

11 2023-H-02-V Hochbau Feuerwehr Ramlingen-Ehlershausen: Neubau offen offen 15

12 2023-H-03-V Hochbau Feuerwehr Otze: Anbau und Brandschutz 1/2025 3/2026 16

13 2023-H-04-V Hochbau Feuerwehr Dachtmissen: Anbau und Brandschutz 1/2025 3/2026 17

14 2015-H-01-V Hochbau Rathäuser I - III: Sanierung Rathaus II Kutscherhaus 4/2015 offen 18

15 2022-H-02-V Hochbau Parkhaus:  Gutachten (Sanierung, Modernisierung, Abriss, Neubau) 2/2024 1/2025 19

16 2024-H-30-V Hochbau Personenkreis Soziale Dienste: Schaffung von Wohnraum 2/2024 3/2025 20

17 2023-H-05-V Hochbau IGS/RBG Bestandsgebäude: Machbarkeitsstudie Nachnutzung 1/2024 2/2025 21

18 2015-H-01-V Hochbau Rathäuser I - III: Sanierung/Erweiterung/Abriss Rathaus III 4/2015 offen 22

19 2017-H-04-V Hochbau GPGS: Neubau Schulgebäude und Sporthalle offen offen 23

1 2024-O-31-V Organisation Rechenzentrum: Strategische Ausrichtung/Aufstellung 2/2024 1/2025 24

1 2024-T-17-V Tiefbau Schulstraße: Umbau 1/2022 4/2024 25

2 2024-T-06-V Tiefbau RBG: SW- und RW-Ableitung 2/2020 2/2025 26

3 2024-T-23-V Tiefbau Kläranlage: Neubau Zulaufpumpwerk 4/2024 3/2026 27

4 2024-T-01-D Tiefbau Bauhof: Neubau 1/2018 2/2025 28

5 2024-T-13-V Tiefbau BG NW Weserstraße: Lärmschutzwand, Ersatzbiotop etc. 1/2023 4/2029 29

6 2024-T-22-V Tiefbau GWP NW: Erschließung und Kompensation, I - III. BA 3/2025 4/2029 30

7 2024-T-03-V Tiefbau Mönkeburg- bis Marktstraße: Erneuerung Radweg 1/2018 4/2027 31

8 2024-T-18-V Tiefbau K121 (V.d. Celler Tor): Ausbau 2. BA 2/2022 2/2025 32

9 2024-T-24-V Tiefbau RBG: Fahrradstraße 4/2021 4/2027 33

10 2024-T-04-V Tiefbau Leineweber- bis Färberstraße: Neubau Radweg 4/2021 4/2026 34

11 2024-T-09-D Tiefbau Mobilitätskonzept: Erstellung 1/2021 2/2025 35

12 2024-T-16-V Tiefbau Alter Jagdsteg: Ersatzbauwerk 3/2021 4/2025 36

13 2024-T-29-V Tiefbau HFB: Sommerumkleide, Neuordnung Außenflächen 1/2024 3/2025 37

14 2024-T-05-V Tiefbau K112 (OD Heeßel): Umbau 1/2022 4/2025 38

15 2024-T-10-D Tiefbau Mobilitätskonzept: Verkehrsversuch 3/2023 3/2025 39

16 2024-T-15-V Tiefbau Lindenbrink Otze: Umgestaltung 2/2022 2/2025 40

17 2024-T-19-V Tiefbau BG Hornweg: Straßenendausbau, Herstellung Kompensationsfläche 1/2025 4/2026 41

18 2017-T-33-V Tiefbau Kreuzung Immenser Str., Berliner Ring, Ostlandring: Umbau im Rahmen der Schulwegplanung 1/2016 4/2027 42

19 2024-T-08-V Tiefbau Villa Mercedes: Umgestaltung Außengelände 2/2023 4/2025 43

20 2024-T-28-V Tiefbau GWG B-Plan 2-19 - Ehlerhausen: Kanal-, Straßenausbau offen offen 44
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2. Wesentliche Änderungen im Vergleich zum Vorbericht 

Änderungen / Ergänzungen gegenüber dem letzten Bericht sind in Fettdruck dargestellt. 

Alle Projekte, die priorisiert wurden, sind jetzt in diesem Bericht enthalten. Die Projektampeln 
der im letzten Quartal neu aufgenommenen Projekte wurden größtenteils eingerichtet. 

 

3. Projektberichte der Stadt Burgdorf 
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Hochbauprojekte 

Projekt 2014-H-01-D - IGS/RBG: Neubau   

KURZBESCHREIBUNG 

Neubau IGS (Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule). Das Projekt umfasst: Neubau einer 6-zügigen 

Sek I zzgl. 4-zügiger Sek. II, 4-Feld-Sporthalle mit Tribüne, Außensportanlage, Außengelände so-
wie Busbahnhof. 

Der Entwurf und Neubau erfolgen durch einen Totalunternehmer.  
Der Neubau der RBG soll bis zum SJ 2024/25 erstellt sein.  
Die ursprgl. mit der Region Hannover vereinbarte Kooperation besteht nicht mehr. 

Projektleitung FBL 3.1 

Projektbeteiligte Abt. 14, 15, 20,  25, 40, 66, 63, PR, IGS, Externe 

  

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

TERMINE (Quartal)  

START (PLAN): 2/2014 ENDE (PLAN): 1/2025 

Fertigstellung des Schulbaus 3. Quartal 2024 
Abrechnung etc. vsl. 1. Quartal 2025 

KOSTEN  

KONTO PLAN IST 

21800.787100 61.400.000 € 56.000.000 € 

Auch unter Berücksichtigung aller Nachträge ist das Budget ausreichend, allerdings sind 
Mehrkostenforderungen des TU wegen gestiegener Preise vor Stellung der Schlussrech-
nung nicht auszuschließen. 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Die Entscheidungen (Sek. II, 4 Feld-Sporthalle, vereinbarte Kooperation mit der Region Hanno-
ver) haben den ursprgl. Projektauftrag verändert. 
(-) Die Kooperation musste seitens der RH beendet werden.  

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Der Parkplatz ist fertiggestellt und der Interimsparkplatz zurückgebaut. 

Die Außenanlagen (außer Sportplatz) sind bis auf Anpflanzungen fertiggestellt. Die Fer-
tigstellung des Sportplatzes wird im kommenden Frühjahr 2025 angestrebt. Für die Ra-
senfläche wird ein Zeitraum von 8-10 Wochen zum Anwachsen benötigt, bevor er genutzt 
werden kann. Für das Aufbringen der Kunststoffoberfläche der Laufbahn müssen be-
stimmte Witterungsbedingungen vorherrschen. Die Nutzung der Sportanlage ist frühes-
tens im Mai 2025 möglich. 
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Projekt 2018-H-01-D – Astrid-Lindgren-GS: Anbauten (Hochbau) und Entwässerung (Tiefbau) 

KURZBESCHREIBUNG 

Die Hochbaumaßnahme gliedert sich in zwei Bauabschnitte: 

1. Bauabschnitt: „Anbau OGS-Raum“ (die Maßnahme wurde in 02/2019 abgeschlossen) 
2. Bauabschnitt: „Anbau Differenzierungsraum/Bibliothek“ 

In Abhängigkeit zu den Hochbaumaßnahmen sind auch Tiefbauarbeiten im Bereich der Entwässe-
rung notwendig. Diese Arbeiten gliedern sich ebenfalls in zwei Bauabschnitte: 

1. Bauabschnitt: Herstellung Außenanlagen und Versickerungsbecken (für die Anbauten) 
2. Bauabschnitt: Herstellung Rigole im oberen Schulhofbereich (für Teile des Bestandsgebäu-

des), Anlage eines weiteren Versickerungsbeckens und Umgestaltung Schulhof zur Höhen-
anpassung an neue Entwässerungssituation  

Ursprgl. war ein BA geplant (OGS-Raum); später wurde durch die Fachabteilung weiterer Bedarf 
angemeldet. 

Projektleitung Abt. 25 

Projektbeteiligte Abt. 14, 15, 20, 25, 40, 63, 66, ALGS, Externe  

LEISTUNG  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

TERMINE (QUARTAL)  

START (PLAN):  

2.BA Hochbau und 1.BA Tiefbau: 2/2019 
2.BA Tiefbau: 1/2023 

ENDE (PLAN):  

2.BA Hochbau 1/2022; 1.BA Tiefbau: 3/2022 
2.BA Tiefbau: 4/2024  

 

KOSTEN  

KONTO PLAN IST 

21101.787101 (2. BA Hochbau, 1. BA Tiefbau) 639.000 € 637.000 € 

21101.787104 (2. BA Tiefbau) 406.900 €  ca. 326.081 € 

 

RISIKEN / CHANCEN  

 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Die Bauarbeiten wurden planmäßig im November 2024 abgeschlossen. Die Schlussrech-
nung steht noch aus.  
Die Pumpenanlage wurde übergeben, eine Einweisung ist erfolgt. Für die Wartung der 
Pumpenanlage ist ein Nachtrag angefordert worden. Durch die Pflasterarbeiten ist die 
Mindesthöhe der Stützmauer gem. Schulbau-Richtlinie unterschritten worden. Die erfor-
derliche Anpassung ist hier unter Mithilfe eines Statikers in Arbeit. 
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Projekt 2014-H-02-D - Feuerwehrhaus Schillerslage: Neubau 

KURZBESCHREIBUNG 

Das Feuerwehrhaus Schillerslage benötigt Umkleideräume und größere Tore. Diese Anforderun-
gen der Feuerwehr-Unfallkasse waren durch einen Um- und/oder Anbau sowie durch Abriss und 

Ersatzbau auf dem alten Standort nicht umsetzbar und wurden von ORS und FFW abgelehnt. 
Daher wurde ein Grundstück (gegenüber dem bestehenden FW-Haus) erworben, um dort einen 
Neubau eines Feuerwehrgerätehauses zu errichten. Ein Bebauungsplan musste zunächst erstellt 
werden. 

Projektleitung Abt. 25 

Projektbeteiligte FBL 1, FBL 3.1, Abt. 32, 61, 63, 66, 14, 15, 20, Feuerwehr Schillerslage, 

ORS 

  

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Der Projektinhalt unterlag in den vergangenen Jahren verschiedenen Änderungen (Umbau, An-
bau, Neubau auf vorh. Grundstück, Neubau auf neuem Grundstück). 

TERMINE (QUARTAL)  

START (PLAN): 3/2014 ENDE (PLAN): ursprgl. 2022, akt. 2/2024 

Die Terminplanung sieht die Fertigstellung des Gebäudes für Ende 2023 vor. 
Restarbeiten und Abrechnung bis vsl. 2/2024. 
 

KOSTEN  

KONTO PLAN IST 

12600.787136 2.600.000 € 2.409.323 € 

Voraussichtliche Kosten 2.600.000 € nach Auswertung erster Angebote sowie Auflagen aus der 
Baugenehmigung bezüglich Brandschutz, Corona-gerechter Lüftungsanlage. Das neue Budget 
wurde beschlossen (VA: 13.09., Rat: 15.09.) und beruht auf den Ergebnissen der ersten Aus-
schreibungen. 

Durch den o.g. Beschluss wurde die Kostenampel auf Grün gestellt. 
Für den Neubau gibt es einen KFW-Förderbescheid über einen Zuschuss von 100.860,00 €  
sowie 1 Mio. € Bedarfszuweisung Land Niedersachsen. 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) aufgrund der Marktlage mehrfaches Ausschreiben von Bauleistungen erforderlich 
(+) keine Einschränkungen durch Bauen im Bestand oder bei laufendem Betrieb 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Die Abnahme der Außenanlage erfolgte am 25.11.2024. Die geprüfte Schlussrechnung 
der Außenanlage liegt noch nicht vor. 
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Projekt 2021-H-02-D - Ingo-Siegner-GS: außerhalb der Digitalpaktförderung (Netzwerker-
weiterung) 

KURZBESCHREIBUNG 

Im Rahmen des Projektes wird mit externer Betreuung ein Medienentwicklungsplan (MEP) er-

stellt, an dem auch die Schulen mitwirken. Das Projekt umfasst Breitbandanschlüsse, Endgeräte, 
Software, -lizenzen, Schulungen etc. 

Projektleitung Abt. 25 

Projektbeteiligte Abt. 10, 14, 15, 20, 25, 40, GS Burgdorf, Externe   

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

TERMINE (QUARTAL)  

START (PLAN): 3/2022 

   

ENDE (PLAN):4/2023,  

 4/2024, 3/2025  

Die Arbeiten waren ursprünglich für das 4. Quartal 2022 geplant.  

KOSTEN  

KONTO PLAN IST 

21104.421101 176.421 € 18.568 € 

Die Baumaßnahme wird nicht über den Digitaltopf abgerechnet, sondern aus Mitteln der Bauunter-
haltung, weil die Mindestnutzungsdauer von 10 Jahren nicht gewährleistet werden kann. 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Bauen im Bestand 
(-) Bauen im laufenden Betrieb 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Die Ausschreibung aus Okt. 2024 ergab keine wirtschaftlichen Angebote. 
Es wird erneut ausgeschrieben. Die Ausführung soll vrsl. in den Sommerferien 2025 be-
ginnen. 
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Projekt 2021-H-02-D – Gudrun-Pausewang-GS: außerhalb der Digitalpaktförderung (Netz-
werkerweiterung) 

KURZBESCHREIBUNG 

Im Rahmen des Projektes wird mit externer Betreuung ein Medienentwicklungsplan (MEP) er-

stellt, an dem auch die Schulen mitwirken. Das Projekt umfasst Breitbandanschlüsse, Endgeräte, 
Software, -lizenzen, Schulungen etc. 
 

Projektleitung Abt. 25 

Projektbeteiligte Abt. 10, 14, 15, 20, 25, 40, GPGS, Externe   

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ein erster Bauabschnitt erfolgte bereits bis zum Sommer 2022. Es soll aber die gesamte Schule 
ausgerüstet werden. Der dafür erforderliche 2. Bauabschnitt wird voraussichtlich bis zum Herbst 
2023 umgesetzt. 

TERMINE (QUARTAL)  

START (PLAN): 2/2022 (1.BA) 

                       1/2023 (2.BA) 
      

ENDE (PLAN): 4/2022 (1.BA) 

                     4/2023 (2.BA) 
 2/2024 (2.BA), 3/2025 

 

KOSTEN  

KONTO PLAN IST 

21100.421101 1. BA   55.235 € 
2. BA 145.000 € 

32.823 € 

Die Baumaßnahme wird nicht über den Digitaltopf abgerechnet, sondern aus Mitteln der Bauunter-

haltung, weil die Mindestnutzungsdauer von 10 Jahren nicht gewährleistet werden kann.  
Aus der ursprünglichen und schon länger zurückliegenden Planung war nicht ersichtlich, dass eine 
digitale Vollausstattung erforderlich ist. 
 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Bauen im Bestand 

(-) Bauen im laufenden Betrieb 
 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Die Ausschreibung wird Anfang 2025 verschickt. Die Ausführung soll vrsl. ab den Som-
merferien 2025 beginnen. 
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Projekt 2015-H-01-V - Rathäuser I-III: Sanierung Rathaus I 

KURZBESCHREIBUNG 

Die Baumaßnahme umfasst die Sanierung der stadteigenen Rathäuser I, II und III. Aufgrund 
der Logistik ist ein sukzessives Vorgehen erforderlich. Begonnen werden soll mit der Sanierung 

des denkmalgeschützten RH I, welche in erster Linie hinsichtlich des Brand- und Wärmeschut-
zes, der haustechnischen Anlagen, der Herstellung der Barrierefreiheit und der allgemeinen 
Verbesserung des baulichen Gebäudezustandes betrachtet wird. 
Aufgeteilt ist dieses Projekt in zwei Maßnahmen: „Dachsanierung RH I“ und „Innen- und Fassa-

densanierung RH I“. 

Projektleitung Abt. 25 

Projektbeteiligte Abt. 10, 14, 15, 20, 25, 61, 63, 66, PR, Externe  

 

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

1) Dachsanierung 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2) Innensanierung 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

TERMINE (QUARTAL)  

START (PLAN): 1) 4/2015, 2) 2/2016 ENDE (PLAN):1) 4/2015, 2) 4/2026 

 

KOSTEN  

KONTO PLAN IST 

11102.787145 für die Gesamtmaßnahme 14.000.000 € 1.345.235 € 

Mittelanmeldung 2023/24 ges.: 14 Mio. € für die Sanierung der Rathäuser I, II, III und des Kut-

scherhauses. 
Die fortgeschriebene Kostenberechnung LPH 3 liegt vor.  
Klimaschutz-Modell        7.350.000 €, abzgl. Fördermittel von 1.791.000 €= 5.559.000 € 
Die angegebenen IST-Kosten beziehen sich auf die Sanierung des RH I. 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Anforderungen an den Denkmalschutz sind zu berücksichtigen. Erschwerte Baulogistik auf-

grund der zentralen Lage. Bauen im Bestand. 
(+) Planungs- und Baufreiheit durch Gebäudeleerstand (6 Arbeitsplätze für die Verwaltung; vor-
erst befristet bis 01.06.2023). 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Zurzeit erfolgen die Abbrucharbeiten (u.a. Schuppen) und die Entkernung des Rathau-
ses. 
Der Auftrag für die Schadstoffentsorgung wurde erweitert, die Rohbau- und Gerüst-
bauarbeiten wurden vergeben. Die Angebote aus der 2. Ausschreibung der erweiterten 
Zimmererarbeiten werden zurzeit geprüft. Die erforderliche Wiederholung der EU-wei-
ten Ausschreibung sowie die erneute denkmalschutzrechtliche Abstimmung des Ge-
staltungskonzeptes könnten zur Verlängerung des Projektzeitraumes führen. 
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Projekt 2015-H-01-V - Rathäuser I-III: Sanierung RH II 

KURZBESCHREIBUNG 

Im Rahmen der geplanten Rathaus-Sanierungen wird parallel dazu die Sanierung des Kutscher-
hauses (dem RH II zugehörig) geplant, in welches die EDV-Abteilung inkl. Server einziehen soll. 

Projektleitung Abt. 25 

Projektbeteiligte Abt. 10, 14, 15,20, 25, 61, 63, 66, PR, Externe 

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Der genaue Umfang der Leistung wird im Projektverlauf weiter präzisiert. 

TERMINE (QUARTAL)  

START (PLAN): 4/2015 ENDE (PLAN): offen 

Das Projekt steht terminlich in Abhängigkeit zum Bearbeitungsstand der Sanierung der Rathäuser I 
und III.  

KOSTEN  

KONTO PLAN IST 

11102.787145 für die Gesamtmaßnahme 14.000.000 € 103.222 € 

Mittelanmeldung 2023/24 ges.: 14 Mio.€ für die Sanierung der RH I, II, III und des Kutscherhau-
ses. 
Die eingestellten Kosten beruhen auf einer groben Schätzung und sind nicht belastbar.  

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Bauen im Bestand. 

(-) Bauen im laufenden Betrieb 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Die Entscheidungsgrundlage zur Sanierung des Rathauses II wurde Anfang Dezember 
dem A-USB vorgestellt.  
Die Verwaltung entwickelt im 1. Halbjahr 2025 ein Konzept für das weitere Vorgehen für 
die Sanierungsmaßnahme. 
Die Abnahme der Brandmeldeanlage hat stattgefunden. Die Anlage wurde auf die Feuer-
wehr aufgeschaltet.  
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Projekt 2018-H-03-V - Kita Ramlingen/Ehlershausen: Ersatzneubau 

KURZBESCHREIBUNG 

Die KiTa Ramlingen-Ehlershausen (vier Gruppen) wurde 2019 mit Hilfe einer angemieteten Contai-
neranlage um zwei Krippengruppen inkl. Personalräumen erweitert. Die Baugenehmigung für die 

Interims-Containeranlage wurde bis Mitte 2028 verlängert. 
Das bestehende Gebäude ist aufgrund diverser Baumängel abgängig. 
Varianten für den Standort des Neubaus wurden diskutiert und bisher verworfen. Eine Machbar-
keits-und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (Herbst 2021) sprach sich für eine Umsetzung in meh-

reren Bauabschnitten aus.  

Projektleitung Abt.51.1, 25 

Projektbeteiligte Abt.14, 20, 25, 51. 1, 61, 63, 66, PR 
Architekten, Fachplaner, Gutachter, Waldbehörde 

 

  

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ersatzneubau für Bestandsgebäude und Interims-Containeranlage 

TERMINE (Quartal)  

START (PLAN): 1/2025 ENDE (PLAN): offen 

Die Projektbearbeitung wurde unterbrochen, startete ursprl. 2018 

KOSTEN  

KONTO PLAN IST 

36505.787110 800.000 € 0 € 

Angemeldet für den HH 2025/2026 für LPH1-3: 800.000,-€ 

RISIKEN / CHANCEN  

 (-) erhöhte Anforderungen an Baulogistik (laufender Kita-Betrieb, Verkehrssituation, mehrere 
Bauabschnitte, geringes Baufeld) 
(-/+) Die Neuorganisation des Standortes wird evtl. auch Konsequenzen für den Sportplatz 
oder den angrenzenden Wald haben. Dies wird die weitere Planung zeigen. 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Die Berichterstattung erfolgt mit Projektbeginn. 
 
 



13 
 

Projekt 2017-H-05-V - GS Otze: Erweiterung Grundschule (Mensa, Sporthalle) 

KURZBESCHREIBUNG 

Die Maßnahme umfasste ursprünglich die Erweiterung der KiTa und der Grundschule Otze. Im 
Dez. 2018 wurde aufgrund der Wirtschaftlichkeit über den Haushalt beschlossen, die KiTa-Erweite-

rung aus dem Gesamtprojekt herauszulösen und umgehend zu realisieren. 
Die Grundschule wurde zunächst übergangsweise durch Aufstellen von Containeranlagen erweitert 
(s. Bericht 2018-08). Deren Inbetriebnahme erfolgte zum Schuljahresbeginn 2019/20. 
  

Projektleitung Abt. 25 

Projektbeteiligte Abt. 14, 15, 20, 25, 40, 51.1, 61, 63, 66, Ortsrat Otze, GS Otze, KiTa Otze, 

Sportvereine, Externe 

LEISTUNG  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Die konkrete Projektleistung war zum Projektstart noch unbekannt. Ein Raumprogramm, verschie-
dene Vorentwürfe, ein Bauvorbescheid sowie eine Machbarkeitsstudie inkl. Kostenermittlung und 

Zeitplanung und ein Standortgutachten liegen nunmehr vor. 
 

TERMINE (QUARTAL)  

START (PLAN): 1/2026 ENDE (PLAN): offen 

Die Projektbearbeitung wurde unterbrochen, startete ursprl. 2017 
 

KOSTEN  

KONTO PLAN IST 

21102.787101 200.000 € 0 € 

HH 2024: 200.000 € für die Rechtsberatung sowie die Vorbereitung einer EU-weiten Ausschreibung 
für Planungsleistungen 
Angemeldet für den HH 2025/2026 für LPH1-3: 

HH 2025: 200.000, € VE, HH 2026: 700.000,-€ 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Zum Projektstart ist der genaue Umfang nicht bekannt. Maßgeblich für die Planung ist der §34 
BauGB. Die Realisierbarkeit des Projektes wird anhand verschiedener Varianten diskutiert. Die 
Durchführung eines Wettbewerbes (VgV) ist vorgesehen. 
(+) Intensiver Austausch mit allen Projektbeteiligten sollte dazu führen, dass nach Fertigstellung 

der Maßnahme alle Belange mit in die Planung eingeflossen, aufeinander abgestimmt und nach 
Möglichkeit realisiert werden. 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Die Berichterstattung erfolgt mit Projektbeginn. 
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Projekt 2023-H-01-V - Feuerwehr Hülptingsen: Neubau 

KURZBESCHREIBUNG 

Der Projektumfang beinhaltet den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Hülptingsen. 
Die Feuerwehr Hülptingsen ist eine Ortsfeuerwehr mit Grundausstattung. Mit dem angestrebten 

Neubau können die Unfallverhütungsvorschriften eingehalten werden. 
Das Raumprogramm soll auf Basis des Raumprogramms der Planungen für das FwH Schillerslage 
angepasst und fortgeschrieben werden. 
Die Umsetzung des Projektes fördert zudem die Einhaltung der Klimaschutzziele. 

Projektleitung Abt. 32, 25 

Projektbeteiligte Abt.14, 20, 25, 32, 61, 63, 66, 80, OFw Hülptingsen 

 

  

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Neubau 

TERMINE (Quartal)  

START (PLAN):offen ENDE (PLAN): offen 

 

KOSTEN  

KONTO PLAN IST 

   

Für den HH 2025/2026 wurden keine Mittel angemeldet. 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Evtl. Ablehnung durch Anwohnerinnen / Anwohner 

(-) Kostensteigerungen im Bausektor 
(-) Mangellagen Firmen und Material 
(-) festgefahrene Grundstücksverhandlungen 
(+) Zufriedenheit der Mitglieder der OFw 

(+) Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Die Berichterstattung erfolgt mit Projektbeginn. 
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Projekt 2023-H-02-V - Feuerwehr Ramlingen-Ehlershausen: Neubau 

KURZBESCHREIBUNG 

Der Projektumfang beinhaltet den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Ramlingen-Ehlershau-
sen. 

Die Feuerwehr Ramlingen-Ehlershausen ist eine Stützpunktfeuerwehr. Durch den Neubau sollen 
die bisherigen zwei Standorte fusioniert werden. Mit dem angestrebten Neubau können 
die Unfallverhütungsvorschriften eingehalten werden. 
Das Raumprogramm soll auf Basis des Raumprogramms der Planungen für das FwH Schillersläge 

angepasst und fortgeschrieben werden. 
Die Umsetzung des Projektes fördert zudem die Einhaltung der Klimaschutzziele. 

Projektleitung Abt. 32, 25 

Projektbeteiligte Abt. 14, 20, 25, 32, 61, 63, 66, 80, OFw Ramlingen-Ehlershausen 

 

  

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Neubau 

TERMINE (Quartal)  

START (PLAN):offen ENDE (PLAN): offen 

 

KOSTEN  

KONTO PLAN IST 

   

Für den HH 2025/2026 wurden keine Mittel angemeldet. 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Evtl. Ablehnung durch Anwohnerinnen / Anwohner 
(-) derzeit unbekannter Standort; kein vorhandenes Grundstück 
(+) Zufriedenheit der Mitglieder der OFw 

(+) Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften 
(+) Fusion von zwei Standorten 
(+) Schaffung von Synergien 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Dier Berichterstattung erfolgt mit Projektbeginn. 
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Projekt 2023-H-03-V - Feuerwehr Otze: Anbau und Brandschutz 

KURZBESCHREIBUNG 

Der Projektumfang beinhaltet zwei Bauabschnitte: 
1.BA: die Herstellung eines zweiten baulichen Rettungsweges (Fluchttreppe) zur Sicherstellung 

des Brandschutzes 
2.BA: die Herstellung eines Anbaus am Bestandsgebäude  
Die Ortfeuerwehr Otze ist eine OFw mit Grundausstattung. Eine Begehung des Bestandsgebäudes 
ergab bauliche Mängel sowie die Nichteinhaltung von Unfallverhütungsvorschriften. 

Ein zweckmäßiger, bedarfsgerechter, funktionaler Anbau in Massivbauweise sowie die Herstellung 
eines zweiten baulichen Rettungsweges in Massivbauweise sind erforderlich zur Einhaltung der Un-
fallverhütungsvorschriften. 
Die Umsetzung des Projektes fördert zudem die Einhaltung der Klimaschutzziele. 

Projektleitung Abt. 32, 25 

Projektbeteiligte Abt. 14, 20, 25, 32, 61, 63, 66, 80, OFw Otze 

 

  

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.BA: Brandschutz (Fluchttreppe) 
2.BA: Anbau 

TERMINE (Quartal)  

START (PLAN): 1/2025 (1.BA) ENDE (PLAN): 3/2026 (1.BA) 

2.BA: offen 

KOSTEN  

KONTO PLAN IST 

12600.50100 129.000 € € 

1.BA: Im Finanzhaushalt 2025/2026 wurden 129.000,- € angemeldet.  

2.BA: offen 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Evtl. Anwohnerinnen / Anwohner 
(-) Kostensteigerungen 
(-) Mangellagen Firmen und Material 
(+) Zufriedenheit der Mitglieder der OFw 

(+) Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Die Berichterstattung erfolgt mit Projektbeginn. 
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Projekt 2023-H-04-V - Feuerwehr Dachtmissen: Anbau und Brandschutz 

KURZBESCHREIBUNG 

Der Projektumfang beinhaltet zwei Bauabschnitte: 
1.BA: die Herstellung eines zweiten baulichen Rettungsweges (Fluchttreppe) zur Sicherstellung 

des Brandschutzes 
2.BA: die Herstellung eines Anbaus am Bestandsgebäude  
Die Ortfeuerwehr Otze ist eine OFw mit Grundausstattung. Eine Begehung des Bestandsgebäudes 
ergab bauliche Mängel sowie die Nichteinhaltung von Unfallverhütungsvorschriften. 

Ein zweckmäßiger, bedarfsgerechter, funktionaler Anbau in Massivbauweise sowie die Herstellung 
eines zweiten baulichen Rettungsweges in Massivbauweise sind erforderlich zur Einhaltung der Un-
fallverhütungsvorschriften. 
Die Umsetzung des Projektes fördert zudem die Einhaltung der Klimaschutzziele. 

Projektleitung Abt. 32,25 

Projektbeteiligte Abt. 14, 20, 25, 32, 61, 63, 66, 80, OFw Dachtmissen 

 

  

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.BA: Brandschutz (Fluchttreppe) 
2.BA: Anbau 

TERMINE (Quartal)  

START (PLAN):1/2025 ENDE (PLAN):3/2026 

2.BA: offen 

KOSTEN  

KONTO PLAN IST 

12600.20101 116.500 € € 

1.BA: Im Finanzhaushalt 2025/2026 wurden 116.500,- € angemeldet. 

2.BA: offen 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Evtl. Ablehnung durch Anwohnerinnen / Anwohner 
(-) Kostensteigerungen im Bausektor 
(-) Mangellagen Firmen und Material 
(+) Zufriedenheit der Mitglieder der OFw 

(+) Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Die Berichterstattung erfolgt mit Projektbeginn. 
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Projekt 2015-H-01-V - Rathäuser I-III: Sanierung RH II  Kutscherhaus 

KURZBESCHREIBUNG 

Im Rahmen der geplanten Rathaus-Sanierungen wird parallel dazu die Sanierung des Kutscher-
hauses (dem RH II zugehörig) geplant, in welches die EDV-Abteilung inkl. Server einziehen soll. 

Projektleitung Abt. 25 

Projektbeteiligte Abt. 10, 14, 15,20, 25, 61, 63, 66, PR, Externe 

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Der genaue Umfang der Leistung wird im Projektverlauf weiter präzisiert. 

TERMINE (QUARTAL)  

START (PLAN): 4/2015 ENDE (PLAN): offen 

Das Projekt steht terminlich in Abhängigkeit zum Bearbeitungsstand der Sanierung der Rathäuser I 
und III.  

KOSTEN  

KONTO PLAN IST 

11102.787145 für die Gesamtmaßnahme 14.000.000 € 93.460 € 

Mittelanmeldung 2023/24 ges.: 14 Mio.€ für die Sanierung der RH I, II, III und des Kutscherhau-
ses. 
Die eingestellten Kosten beruhen auf einer groben Schätzung und sind nicht belastbar.  

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Bauen im Bestand. 

(-) Bauen im laufenden Betrieb 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Die Entscheidungsgrundlage zur Sanierung des Rathauses II wurde Anfang Dezember 
dem A-USB vorgestellt.  
Die Verwaltung entwickelt im 1. Halbjahr 2025 ein Konzept für das weitere Vorgehen für 
die Sanierungsmaßnahme. 
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Projekt 2022-H-02-V – Parkhaus: Gutachten für Städtebauförderung 

KURZBESCHREIBUNG 

Im Rahmen des Projektes soll durch ein externes Planungsbüro ein Gutachten mit drei Szenarien 
zum Umgang mit dem Parkhaus erstellt werden. Dieses Gutachten (Wirtschaftlichkeitsuntersu-

chung) wird im Rahmen der Städtebauförderung zur Abstimmung mit den Programmbehörden 
benötigt. 
 

Projektleitung Abt. 25 

Projektbeteiligte Abt. 61, 66, 14, 20, Externe   

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ausschreibung, Beauftragung und Erstellung eines Gutachtens als Entscheidungsgrundlage 
 
 

TERMINE (QUARTAL)  

START (PLAN): 2/2024 

 

ENDE (PLAN): 4/2024 

neu: 1/2025 
 

 

KOSTEN  

KONTO  PLAN IST 

54600.787153 ca. 200.000 € 0 € 

Die angegebenen Schätzkosten beziehen sich nur auf das Gutachten. 
 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Schwierige Aufgabenstellung 

(-) Hoher Termindruck 
 
 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung wurde vergeben und ist in Bearbeitung. Fertigstel-
lung vrsl. Mitte Januar 25. 
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Projekt 2024-H-30-V - Personenkreis Abt. Soziale Dienste: Schaffung von Wohnraum 

KURZBESCHREIBUNG 

Das Projekt beinhaltet die Schaffung von Wohnraum für den von der Abt. soziale Dienste zu be-
treuenden Personenkreis auf dem Grundstück Drei Eichen, welches hierfür (teilweise) frei zu räu-

men (Abriss) ist. Der Wohnraum soll idealerweise auf Basis vorhandener Planungen aus anderen 
Kommunen erstellt werden. 
 
 

Projektleitung Abt. 50 

Projektbeteiligte Abt. 25, 66, 14, 20, Externe   

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Abriss vorhandener Gebäude + Planung Neubau 
 
 

TERMINE (QUARTAL)  

START (PLAN): 2/2024 ENDE (PLAN): 3/2025 
 

 
 

KOSTEN  

KONTO PLAN IST 

31550.787100 580.000 € 3.673 € 

2.Nachtrags-HH 2023: 280.000,- € für Abriss und Planung LPH 1-3 
Im Finanzhaushalt 2025/2026 wurden 300.000,-€ angemeldet. 

 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Hoher Termindruck 
(-) Anforderungen an das Vergaberecht 
(+) Planungen liegen grdstzl. vor 

 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Die Angebote für die Abrissarbeiten werden zurzeit geprüft. 
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Projekt 2023-H-05-V – IGS/RBG Bestandsgebäude: Machbarkeitsstudie Nachnutzung  

KURZBESCHREIBUNG 

Für die durch den Neubau der RBG freiwerdenden Bestandsgebäude (IGS/RBG und Prinzhorn-
schule) sind Konzepte für die Interimsnutzung (Teil I) u.a. im Rahmen der Projekte Sanierung 

Rathaus I-III und die anschließende Dauernutzung (Teil II) zu entwickeln. Ursprünglich sollten 
diese Konzepte in zwei Schritten entwickelt werden. 
 

Projektleitung Abt. 25 

Projektbeteiligte Abt. 61, 66, 14, 20, Externe   

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Erstellung von Interims- und Nachnutzungskonzepten 
 
 

TERMINE (QUARTAL)  

START (PLAN): 01/2024 

 

ENDE (PLAN): 04/2024 

neu: 2/2025 

 

KOSTEN  

KONTO  PLAN IST 

11102.787145, 51100.427102, 11106.427104 100.000 € 0 € 

Interims-Nutzung (Teil I): 11102.787145 (Konto „Sanierung Rathäuser I-III) 
Dauernutzung (Teil II): 51100.427102 (Konto Städtebauförderung) und 11106.427104 
 
 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Komplexe Aufgabenstellung 
(-) Hoher Termindruck 
 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Teil II:  
Aufgrund eines politischen Beschlusses wurde die Machbarkeitsstudie in Auftrag zu ge-
ben. Die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dieser Machbarkeitsstudie wurde An-
fang Dezember 2024 versendet. Die Submission war am 30.12.2024, anschließend er-
folgt die Prüfung der Angebote. 
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Projekt 2015-H-01-V - Rathäuser I-III: RH III Sanierung/Erweiterung/Abriss 

KURZBESCHREIBUNG 

Im Rahmen der geplanten Rathaus-Sanierungen wird mittels einer Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chung geklärt, welche Form der Sanierung für den Standort RH III gewählt werden kann (Sanie-

rung Bestand, Abriss-Neubau, Erweiterung Bestand). 

Projektleitung Abt. 25 

Projektbeteiligte Abt. 10, 14, 15,20, 25, 61, 63, 66, PR, Externe 

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Der genaue Umfang der Leistung wird im Projektverlauf weiter präzisiert. 

 

TERMINE (QUARTAL)  

START (PLAN): 4/2015 ENDE (PLAN): offen 

Das Projekt steht terminlich in Abhängigkeit zum Bearbeitungsstand der Sanierung der Rathäuser I 
und II und den Ergebnissen der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung. 
 
 

KOSTEN  

KONTO PLAN IST 

11102.787145 für die Gesamtmaßnahme 14.000.000 € 0 € 

Mittelanmeldung 2023/24 ges.: 14 Mio.€ für die Sanierung der Rathäuser I, II, III und des Kut-

scherhauses. 
Die eingestellten Kosten beruhen auf einer groben Schätzung und sind noch nicht belastbar.  
 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Bauen im Bestand. 

(-) Bauen im laufenden Betrieb 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Die Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung wurden dem A-USB im Dezember 
2024 vorgestellt. Die Verwaltung entwickelt im 1. Halbjahr 2025 ein Konzept für das 
weitere Vorgehen für die Sanierungsmaßnahme. 
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Projekt 2017-H-04-V – Gudrun-Pausewang-GS: Neubau Schulgebäude und Sporthalle 

KURZBESCHREIBUNG 

Der ursprünglich als 3-zügige geplante Neubau der Gudrun-Pausewang-GS (GP-GS) wurde dem 
Gymnasium Burgdorf zugeordnet. 

In 2017 wurde beschlossen, auf dem jetzigen Gelände der GP-GS einen Neubau als 4-zügige GS 
zu errichten. Das Raumprogramm wurde in 2018 beschlossen (BV 2018 0635/1). 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen hinsichtlich der Vergabeart wurden für das Schulgebäude und 
die Sporthalle getrennt durchgeführt. Für das Schulgebäude wurde 2021 von der Politik eine 

Vergabe an einen Totalunternehmer (TU) beschlossen. 
Die WU für die Sporthalle, einschließlich Lehrschwimmbecken, liegt vor.  
Das Projekt steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Tiefbauprojekt „2024-T-33-V Kreu-
zung Immenser Str., Berliner Ring, Ostlandring: Umbau im Rahmen der Schulwegplanung“ 

Projektleitung Abt. 25, 40 

Projektbeteiligte Abt. 66, SL GP-GS, Externe 

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Neubau 
 

TERMINE (QUARTAL)  

START (PLAN): offen ENDE (PLAN): offen 
 

Die Projektbearbeitung wurde unterbrochen, startete ursprl. 2017 

KOSTEN  

KONTO PLAN IST 

21100.787112   

Für den HH 2025/2026 wurden keine Mittel angemeldet. 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) erschwerte Baulogistik 
(-) evtl. Bauen im Bestand (Sporthalle) 
(+) Neuordnung der städtebaulichen Situation 
(+) Entlastung Verkehr 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Dier Berichterstattung erfolgt mit Projektbeginn. 
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Organisationsprojekte 

Projekt 2024-IT-31-V – IT-Rechenzentrum: strategische Ausrichtung/Aufstellung 

KURZBESCHREIBUNG 

Mittels eines Gutachtens soll eine Entscheidungsgrundlage für die zukünftige strategische  
Ausrichtung/Aufstellung des IT-Rechenzentrums der Stadt Burgdorf erarbeitet werden. Wesentli-
che Aspekte für die Betrachtung sind: 

1. die Wirtschaftlichkeit 
2. die Informationssicherheit (Ausfallsicherheit) 
3. die Umsetzungsgeschwindigkeit, Möglichkeit der schrittweisen Umsetzung 
4. die Sicherstellung einer langfristigen Aufrechterhaltung des IT-Betriebs (Personalauf-

wand/Fachkräftemangel) 
Das Projekt soll in folgende Handlungsstränge unterteilt werden: 

1. Initialisierung 
2. Erhebung der Ist-Situation und relevanter Rahmenparameter 

3. Szenarienbildung und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 
4. Projektmanagement und Qualitätssicherung 

Die Erarbeitung einer Interimslösung ist nicht Bestandteil des Projektes. 

Projektleitung Abt. 10 / HannIT 

Projektbeteiligte Abt. VV, Team IT, 14, 20, Externe 

LEISTUNG  

Erstellung Gutachten 

 

TERMINE (QUARTAL)  

START (PLAN): 02/2024 ENDE (PLAN): 01/2025 

 

KOSTEN  

KONTO PLAN IST 

11102.429104 100.000 € 0 € 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Schwierige Aufgabenstellung 
(-) Hoher Termindruck 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Der Vertrag wurde unterzeichnet; Auftaktgespräch 23.08.2024; Kick-Off zum Start des Projektes 
am 23.09.2024 
Die Initialisierungsphase wurde abgeschlossen. Das Projekt befindet sich in der Phase „Erhebung 
der Ist-Situation und der relevanten Rahmenparameter“.  
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Tiefbauprojekte 

Projekt 2024-T-17-V - Schulstraße: Umbau 

KURZBESCHREIBUNG 

Erneuerung des Kanals und der Versorgungsleitungen sowie Neuordnung des Straßenraums mit 
Pflanzung von Straßenbäumen. Versorgungsleitungen wurden verlegt. Die Straße muss wiederher-
gestellt werden. 

Projektleitung N.N. 

Projektbeteiligte Abt. 66, Abt. 66.1 für die Beleuchtung 

 

  

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Straßenumbau 

TERMINE (Quartal)  

START (PLAN): 1/2022 ENDE (PLAN): 4/2024 

 

KOSTEN  

KONTO PLAN IST 

54100.787221, 53810.787203 600.000 € 625.000 € 

 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Verzögerung des Ausbaus aufgrund von Personalmangel 
(+) Verbesserung des Fußverkehrs, Verbesserung des städtischen Klimas 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Das Projekt befindet sich in der Schlussrechnung. 
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Projekt 2024-T-06-V - RBG: SW- und RW-Ableitung 

KURZBESCHREIBUNG 

Zur Entwässerung des RBG-Grundstücks sind folgende Maßnahmen erforderlich: 
Neubau des Schmutzwasserpumpwerks „Sorgenser Grundweg“ mit Verlängerung der Schmutz-

wasserkanalisation und Anschluss an die Abwasserdruckleitung. 
Neubau eines Regenwasserkanals an der östlichen Grundstücksgrenze mit Anschluss an den Re-
genwasserkanal am Sorgenser Grundweg. 
Erweiterung des Regenwasserkanalsystems, einschließlich Kreuzung der B188 und Austausch des 

bestehenden Kanals bis zu den Sickerbecken „Langes Feld“. 

Projektleitung Abt. 66 

Projektbeteiligte Abt. 66 mit Kläranlagenpersonal 

 

  

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kanalbau 

TERMINE (Quartal)  

START (PLAN): 2/2020 ENDE (PLAN): 2/2025 

 

KOSTEN  

KONTO PLAN IST 

53810.787207, 53810.787262, 

53810.787263.53810.787212 

900.000 € 60.000 € 

 

RISIKEN / CHANCEN  

Beeinträchtigung der Abwasserableitung der RBG 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Bauarbeiten Pumpwerk ab 10/2024 (fast abgeschlossen, Restarbeiten Anfang 2025), Planung 
Kreuzung B188 erfolgt in 2025, ab 2026 erfolgt die Ausführung. 
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Projekt 2024-T-23-V - Kläranlage: Neubau Zulaufpumpwerk 

KURZBESCHREIBUNG 

Der Stahlbeton des Zulaufsumpfes der Kläranlage ist beschädigt. Eine Voruntersuchung ergab, 
dass eine Erneuerung wirtschaftlicher ist, als eine Sanierung. Die dafür bereitgestellten Gelder 

wurden jedoch für den Neubau des Bauhofs umgewidmet. Für die Erneuerung ist ein Standort 
nahe dem bestehenden Sumpf vorgesehen, der auch bei einer künftigen Erweiterung der Kläran-
lage weiter genutzt werden kann. Hierzu stehen mehrere Ausführungsvarianten zur Verfügung, die 
noch auf Ihre „Weiternutzung“ bei Kläranlagenneubau geprüft werden sollen. 

Projektleitung Abt. 66 

Projektbeteiligte Abt. 66 mit Kläranlagenpersonal 

 

  

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Stahlbetonbau 

TERMINE (Quartal)  

START (PLAN): 4/2024 ENDE (PLAN): 3/2026 

 

KOSTEN  

KONTO PLAN IST 

53810.787108 1.250.000 € 0 € 

 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Beeinträchtigung der Abwasserreinigung bei Versagen der Bauwerkskonstruktion 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Ein Angebot zum weiteren Umgang mit der Bausubstanz im Bestand und Vorschläge zu 
Ausführungsvarianten unter Berücksichtigung zukünftiger Entwicklungen (Neubau auf 
dem Nachbargrundstück) wird Anfang 2025 erwartet.  
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Projekt 2018-T-12-D – Bauhof: Neubau  

KURZBESCHREIBUNG 

Beide bestehenden Bauhofgebäude (Gärtnerbauhof und Bauhof) sind abgängig und nicht zu-
kunftsfähig. Aufgrund baurechtlicher Gegebenheiten sowie des baulichen Zustandes ist eine Sa-

nierung der bestehenden Standorte nicht realisierbar. Teile des Bauhofes mussten gesperrt und 
dann abgerissen werden. 
Daher soll gegenüber dem Klärwerk ein Neubau errichtet werden, der zudem eine Zusammenle-
gung der bisher getrennten Bauhöfe sowie ein gemeinsames energetisches Konzept mit der Klär-
anlage ermöglicht. 

Da die Gebäudewirtschaft aufgrund einer Vielzahl anderer Hochbauprojekte stark ausgelastet ist, 
wird das Projekt durch die Tiefbauabteilung federführend geleitet, denn eine Verschiebung des 
Projektes ist aus den o.g. Gründen nicht möglich. 
Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ergab, dass der Neubau im Wege des Totalunternehmermo-

dells (TU-Modell) wirtschaftlich zu erstellen ist. 

Projektleitung Abt. 66 

Projektbeteiligte Abt. 14, 15, 20, 25, 61, 66, 66.1, Bauhöfe, Personalrat, Externe 

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Zurzeit sind Abweichungen von der geplanten Leistung nicht zu erkennen. 

TERMINE (QUARTAL)  

START (PLAN):1/2018 ENDE (PLAN): 2/2025 

Mit der Fertigstellung des Neubaus ist nach heutigem Kenntnisstand im 2. Quartal 2025 zu rech-
nen. 
  

KOSTEN  

KONTO  IST 

57300.787141  24,3 Mio. € 11.542.158 € 

Über den 1. Nachtragshaushalt sind insgesamt 24,3 Mio. € bereitgestellt worden, die sich durch 

Kostensteigerungen im Bausektor ergeben haben. 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Eingeschränkte Begleitung durch die Gebäudewirtschaftsabteilung. 
(-) Stark ansteigende Marktkosten für Bauleistungen 
(+) Keine Einschränkung durch Bauen im Bestand oder bei laufenden Betrieb 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Der Rohbau ist weitgehend abgeschlossen. Der Innenausbau ist des Verwaltungsgebäudes und der 
Fahrzeughallen ist begonnen worden. Die Fliesenarbeiten sind weitgehend abgeschlossen. Die Ma-

lerarbeiten haben begonnen. Die Außenanlagen werden parallel hergestellt. 
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Projekt 2024-T-13-V - BG NW Weserstraße: Lärmschutzwand, Ersatzbiotop etc. 

KURZBESCHREIBUNG 

Endausbau der Straßen mit Straßenbegleitgrün, Bau eines Spielplatzes sowie Bepflanzung und 
Einsaat von Kompensationsflächen. Der Bau einer Lärmschutzwand soll Anfang 2024 abgeschlos-

sen sein. 

Projektleitung Abt. 66 

Projektbeteiligte 66.1, Anwohner, Untere Naturschutzbehörde, Träger öff. Belange für das Aus-
bauprogramm 

 

  

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tiefbau 

TERMINE (Quartal)  

START (PLAN): 01/2023 ENDE (PLAN): 04/2029 

 

KOSTEN  

KONTO PLAN IST 

Grünflächen + Spielplatz: 55100.787232 
Straßenendausbau: 54100.787206 

720.000 € 
1.230.000 € 

1.281.000 € 

Im Projektverlauf wurden zusätzliche Mittel per Haushaltsbeschluss zur Verfügung ge-
stellt, da die Lärmschutzwand höher ausgeführt werden musste, als ursprgl. geplant. 
 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Verzögerung des Ausbaus aufgrund von Personalmangel 
(+) angenehmes Wohnumfeld, zufriedene Anwohner, Schutz von Pflanzen und Tieren 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Herstellung der Eidechsenhabitate bis Ende Dezember 2024. Die Lärmschutzwand ist fertiggestellt. 
Die Herstellung der übrigen Grünflächen und der Straßenbau werden aufgrund von Personalmangel 
bis auf Weiteres zurückgestellt. 
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Projekt 2024-T-22-V - GWP NW: Erschließung und Kompensation, I - III. BA 

KURZBESCHREIBUNG 

Endausbau der Straßen mit Straßenbegleitgrün und Kompensationsflächen für den 1. und 2. Bau-
abschnitt.  

Planung und Bau der Baustraßen, der Straßen einschließlich Straßenbegleitgrün, der Entwässe-
rung, der Kompensationsflächen im 3. Bauabschnitt. Darüber hinaus muss eine Druckrohrleitung 
verlegt werden. 

Projektleitung Abt. 66 

Projektbeteiligte Abt. 66.1, 80, Anwohner, Untere Naturschutzbehörde, Träger öff. Belange für 
das Ausbauprogramm, Wasserbehörde 

 

  

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tiefbau 

TERMINE (Quartal)  

START (PLAN) 3.BA :01/2023 ENDE (PLAN): 4/2029 

START (PLAN): Endausbau 1+2. BA 03/2025 ENDE (PLAN): 02/2026 

 

KOSTEN  

KONTO PLAN IST 

3. BA 55100.787211, 54100.787214, 
53810.787218, 54501.787200  

8.334.110,00 € € 

1.+2. BA 54100.787214, 54501.787200 3.060.000,00 € € 

 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Verzögerung des Ausbaus aufgrund von Personalmangel 
(-) kein Angebot von Gewerbegrundstücken möglich 
(+) zufriedene Gewerbetreibende 
(+) Schutz von Pflanzen und Tieren 

(+) Förderung der Naherholung 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Für den Endausbau 1.+2. BA wird eine separate Ausschreibung durchgeführt. 
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Projekt 2024-T-03-V - Mönkeburg- bis Marktstraße: Erneuerung Radweg 

KURZBESCHREIBUNG 

Die Region Hannover verbreitert und erneuert den Radweg an der K 112 zwischen Ahrbergenweg 
und Mönkeburgstraße. Im weiteren Verlauf befindet sich der Radweg in der Straßenbaulast der 

Stadt Burgdorf. Zwischen Mönkeburgstraße und Kreisverkehr Marktstraße soll der Radweg eben-
falls verbreitert und in Asphaltbauweise erneuert werden. Die Region Hannover übernimmt für die 
Stadt Burgdorf die Planung und Durchführung der Baumaßnahme. Hierüber ist eine Vereinbarung 
mit der Region Hannover zu schließen. Das Projekt sollte im Zusammenhang mit den geplanten 

Maßnahmen am Finanzamtstunnel realisiert werden. 

Projektleitung Abt. 66, Region Hannover 

Projektbeteiligte Abt. 61, 66.1, 40, Schulelternrat, Schüler und Eltern, ADFC 

 

  

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Verbesserung des Rad-/Fußverkehrs 

TERMINE (Quartal)  

Start (PLAN):  1/2018 ENDE (PLAN): 4/2027  

 

KOSTEN  

KONTO PLAN IST 

54100.787227 840.000 € € 

Vorher 540.000 €. Durch Beschluss wird die Ampel wieder auf grün gestellt. 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Behinderungen während der Bauphase  
(+) Förderung des Radverkehrs, Sicherere Schulwege 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Am 10.12.2024 wurde der barrierefreie Ausbau beschlossen. 
Für die Planung der erforderlichen Winkelstützen / Stützwände (Statik) am Magdalenen-
tunnel ist ein entsprechendes Fachbüro zu beauftragen. 
Durch den barrierefreien Ausbau erhöhen sich die Plankosten. 
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Projekt 2024-T-18-V - K121 (V. d. Celler Tor): Ausbau 2. BA 

KURZBESCHREIBUNG 

Aufgrund der neuen IGS ist der Abschnitt vor der IGS mit Fahrradschutzstreifen neu ausgebaut 
worden. Nun soll noch der Knotenpunkt Vor dem Celler Tor/Wasserwerksweg mit einer LSA ausge-

baut werden und der Ausbau weiter südlich bis zum Sorgenser Grundweg gehen. 

Projektleitung Abt. 66 

Projektbeteiligte Abt. 66, Abt. 66.1 für die Beleuchtung, Region Hannover, 40 

 

  

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Straßenbau 

TERMINE (Quartal)  

START (PLAN): 2/2022 ENDE (PLAN):2/2025 

 

KOSTEN  

KONTO PLAN IST 

54200.787201, 54501.787200 Beleuchtung 1.100.000 € ca. 67.000 € 

 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Verzögerung des Ausbaus aufgrund von Personalmangel 
(-) Ausbau während des Schulbetriebs 
(+) Verbesserung des Geh- und Radverkehrs 
(+) Sicherer Schulweg  

(+) Region übernimmt die Kosten für den Ausbau der Fahrbahn und beteiligt sich an den Kosten für 
die LSA 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Der Auftrag ist vergeben. Baubeginn Anfang Januar 2025. 
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Projekt 2024-T-24-V - RBG: Fahrradstraße 

KURZBESCHREIBUNG 

Förderung des Radverkehrs für den Schülerverkehr zur Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule durch 
die Planung und den Bau von mehreren Fahrradstraßen einschließlich der Verbesserung von Que-

rungsmöglichkeiten über Hauptverkehrsstraßen. Das Projekt beinhaltet drei Bauabschnitte, 1. BA: 
die Straßenzüge Wallgartenstraße, Blücherstraße, Am Nassen Berg, Wasserwerksweg, 2. BA: Han-
noversche Neustadt und Bahnhofsstraße, 3. BA: östlich der Straße Vor dem Celler Tor. 

Projektleitung Abt. 66 

Projektbeteiligte Abt. 40, 61, 66.1, Schulelternrat, Anlieger, Regiobus; Ingenieurbüro, Region 
Hannover, Straßenverkehrsbehörde, Schulleitung 

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

1. BA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. BA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. BA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Verbesserung des Radverkehrs zum neuem Schulstandort sowie zur Innenstadt und dem Hallen-

/Freibad. 

TERMINE (Quartal)  

START (PLAN): ENDE (PLAN): 

1. BA: 4/2021 4/2025 

2. BA: 4/2021 4/2026 

3. BA: 4/2024 4/2027 

KOSTEN  

KONTO PLAN IST 

54100.787245 1. BA: 1.329.375 €, 
2. BA: 1.543.515 € 

3. BA östliche Route, liegt 

noch nicht vor 

73.654 € 

Die Kosten basieren auf der durchgeführten Machbarkeitsstudie zur Anbindung des neuen Standor-

tes der RBG von Westen für den Radverkehr. Die genauen Kosten liegen jedoch noch nicht vor. 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Verlust von Parkplätzen,  

(+) zufriedene Eltern, mehr Sicherheit auf dem Schulweg, Förderung des Radverkehrs 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Ein Auftrag für die Durchführung einer Radverkehrszählung im Verlauf der Fahrradstraße 
1.BA sowie für die Erstellung einer digitalen Befragung zur Routenwahl im Radverkehr 
an der IGS Burgdorf wurde erteilt. Die Befragung läuft bereits. Die Verkehrszählung wird 
im Frühjahr 2025 durchgeführt. Die Machbarkeitsstudie für 3.BA wird gefördert. Der Be-
willigungszeitraum erstreckt sich vom 01.10.2024 bis zum 30.09.2025. Die Auftrags-
vergabe erfolgt Anfang 2025.     
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Projekt 2024-T-04-V - Leineweber- bis Färberstraße: Neubau Radweg 

KURZBESCHREIBUNG 

Zwischen der Leineweber- und Färberstraße soll neben dem vorhandenen Fußweg zwischen den 
vorhandenen Linden ein asphaltierter Radweg gebaut werden. Der Radweg wird zusammen mit 
dem Radweg entlang der B 188 durch die NLStBV gebaut. Es wird ein gemeinsames Planfeststel-

lungsverfahren durchgeführt. Es sind darüber hinaus Kompensationsmaßnahmen zu leisten. 

Projektleitung Abt. 66, Region Hannover 

Projektbeteiligte Abt. 61, 66.1 

 

  

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Radwegeneubau 

TERMINE (Quartal)  

START (PLAN): 4/2021 ENDE (PLAN): 4/2026 

 

KOSTEN  

KONTO PLAN IST 

54100.787280 350.000 € 0 € 

 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Behinderungen während der Bauphase  
(+) Förderung des Radverkehrs 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Es ist ein separater Planungsauftrag für den Radwegeabschnitt in der Straßenbaulast der 
Stadt Burgdorf zu erteilen. Mit der Region Hannover und der Niedersächsischen Landes-
behörde für Straßenbau und Verkehr ist eine Vereinbarung zu schließen. Nächste Ar-
beitsschritte sind die Bilanzierung des Eingriffs, das Einholen von Genehmigungen sowie 
die Einreichung eines Förderantrages, diese werden in Zusammenarbeit mit dem Pla-
nungsbüro erarbeitet. 
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Projekt 2024-T-09-D - Mobilitätskonzept: Erstellung 

KURZBESCHREIBUNG 

Der neue Masterplan Mobilität 2035 soll ein integriertes, d.h. sämtliche Verkehrsarten umfassen-
des Gesamtwerk sein, das in einem offenen Dialogprozess zu erarbeiten sein wird. Der Geltungs-

bereich umfasst das gesamte Stadtgebiet von Burgdorf mit seinen Ortsteilen. 

Projektleitung Abt. 66 

Projektbeteiligte Abt.66.1, 61, Planungsbüro 

 

  

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Mobilitätskonzept: Erstellung 

TERMINE (Quartal)  

START (PLAN): 1/2021 ENDE (PLAN): 2/2025 

 

KOSTEN  

KONTO PLAN IST 

54100.429100 182.734 €  71.281 € 

 

RISIKEN / CHANCEN  

(+) Förderung des Rad- und Fußverkehrs  
(+) angenehmes Wohnumfeld, zufriedene Anwohner 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Bis Anfang 2025 soll der Zwischenbericht vorliegen. 
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Projekt 2024-T-16-V - Alter Jagdsteg: Ersatzbauwerk 

KURZBESCHREIBUNG 

Abriss der alten Brücke „Alter Jagdsteg“ und Bau eines neuen Brückenbauwerks über die Burgdor-
fer Aue im Stadtpark 

Projektleitung Abt. 66 

Projektbeteiligte Abt. 61, 66.1, 40 

 

  

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Neubau eines verkehrssicheren Brückenbauwerk 

TERMINE (Quartal)  

START (PLAN): 3/2021 ENDE (PLAN): 4/2025 

Zeitverzug durch Personalweggang. 
 

KOSTEN  

KONTO PLAN IST 

54100.787264 480.000 € 44.883 € 

 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Behinderungen während der Bauphase  
(+) Förderung des Radverkehrs, Sicherung von Schulwegen 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Der Beschlussvorlage wurde am 05.11.2024 einstimmig zugestimmt. Nunmehr wird mit 
der Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) begonnen. 
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Projekt 2024-T-29-V - HFB: Sommerumkleide, Neuordnung Außenflächen 

KURZBESCHREIBUNG 

Die baufällige Sommerumkleide ist aufgrund der Verkehrssicherungspflicht eingerüstet. Der Pro-
jektumfang umfasst den Abriss der Sommerumkleide, die Neuordnung der Flächen von HFB und 

Kita sowie die Schaffung zusätzlicher Parkplätze. Die Kita-Außenflächen müssen in Teilbereichen 
überplant werden. Aufgrund der künftigen Fahrradstraße ist die Schaffung neuer Parkplätze für 
das HFB notwendig. 

Projektleitung Abt. 25, 66 

Projektbeteiligte Abt. 66, 51.1, WBB, Kita Freibad 

 

  

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Hochbau: Abriss  
Tiefbau: Neubau von Außenanlagen Kita 

TERMINE (Quartal)  

START (PLAN): 1/2024 ENDE (PLAN): 3/2025 

 

KOSTEN  

KONTO PLAN IST 

WBB Abriss: 45.000 € 
Außenanlagen: 450.000 € 

Abriss: 44.800 € 
Außenanlagen: 22.471 € 

 

RISIKEN / CHANCEN  

(+) Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht 
(+) Schaffung zusätzlicher Parkplätze 
(+) Verbesserung der verkehrlichen Situation der Anwohner 
(+) Verbesserung Kita-Gelände 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Die Ausführungsplanung und die Ausschreibungsunterlagen liegen vor. Das Ausschrei-
bungsverfahren wird im Januar 2025 durchgeführt. 
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Projekt 2024-T-05-V - K112 (OD Heeßel): Umbau 

KURZBESCHREIBUNG 

Die Region Hannover saniert die Ortsdurchfahrt Heeßel. Die Nebenanlagen in der Straßenbaulast 
der Stadt Burgdorf werden bei Bedarf ebenfalls erneuert. Die Region Hannover übernimmt für die 

Stadt Burgdorf die Planung und Durchführung der Baumaßnahme. Hierüber ist eine Vereinbarung 
mit der Region Hannover geschlossen worden. 

Projektleitung 66, Region Hannover 

Projektbeteiligte 66.1, Ortsvorsteher, Feuerwehr 

 

  

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Umbau 

TERMINE (Quartal)  

START (PLAN): 1/2022 ENDE (PLAN): 4/2025 

 

KOSTEN  

KONTO PLAN IST 

54200.787204 Gehweg 290.000 € 0 € 

54501.787200 Beleuchtung 127.000 € 0 € 

Die Übertragung der HH-Mittel nach 2025 ist angemeldet. 
Das Projekt wird gemeinsam mit der Region Hannover durchgeführt. Zum Abschluss er-
folgt eine Kostenteilung. 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Behinderungen während der Bauphase  

(+) Förderung des Fußverkehrs, Sicherere Schulwege 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Beginn der Bauausführung 11/2024. Die Arbeiten sind im Zeitplan. 
Die Arbeiten sind vsl. Ende 2025 abgeschlossen. 
Das Ausschreibungsergebnis ergab höhere Kosten (von 260.000 auf 290.000 €). 
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Projekt 2024-T-10-D - Mobilitätskonzept: Verkehrsversuch 

KURZBESCHREIBUNG 

Die Stadt Burgdorf möchte die Verkehrsmenge auf der Marktstraße reduzieren und den überörtli-
chen Durchgangsverkehr auf die Umgehungsstraße verlagern, um die Aufenthaltsqualität der 

Marktstraße zu verbessern und diese als zentrale Einkaufsstraße der Stadt stärken. Dabei werden 
Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele in einem zeitlich begrenzten Verkehrsversuch umgesetzt. 
Eine wesentliche Maßnahme ist die Einführung einer Einbahnstraßen-Regelung auf einem Teilstück 
der Marktstraße und der Poststraße von Ost nach West. Dadurch wird die Durchfahrt der Markt-

straße von Westen (Hochbrücke) nach Osten Richtung Schützenweg/Vor dem Celler Tor verhin-
dert. 
 

Projektleitung Abt. 66 

Projektbeteiligte Abt. 66.1, 61, 80, Planungsbüro, Anlieger, Kaufleute, SMB, Regiobus, Ver-
kehrsbehörde 

 

  

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Verkehrsversuch                                                                            

TERMINE (Quartal)  

START (PLAN): 03/2023 ENDE (PLAN): 3/2025 

 

KOSTEN  

KONTO PLAN IST 

54100.429100 170.000 € 103.125 € 

Die vollständigen Kosten liegen noch nicht vor. 

RISIKEN / CHANCEN  

(+) Förderung des Rad- und Fußverkehrs  

(-) Verlust von Parkplätzen 
(+) Erhöhung der Aufenthaltsqualität 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Die Evaluation des Verkehrsversuchs wurde durchgeführt. Die Datenauswertung wird im Ausschuss 
am 16. Januar vorgestellt. 
Anfang/Mitte Januar 2025: Fachliche Beratung auf Grundlage der Verkehrsdaten zur weiteren ver-

kehrsrechtlichen Vorgehensweise nach Beendigung des Versuchs. 
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Projekt 2024-T-15-V - Lindenbrink Otze: Umgestaltung 

KURZBESCHREIBUNG 

Der Lindenbrink dient als Dorfmittelpunkt und wird für verschiedene Veranstaltungen genutzt. Um 
diesen dafür besser nutzbar zu machen und die Attraktivität zu steigern, soll die Veranstaltungs-

technik modernisiert werden, die Beläge vereinheitlicht und der Übergang zum alten Feuerwehr-
haus verbessert und an dessen neue Nutzung angepasst werden. Zusätzlich sollen im Bereich der 
alten Feuerwehr auch in den vergangenen Jahren gefällte Bäume ersetzt werden. Dafür werden 
die Standortbedingungen verbessert, um ein langfristiges Wachstum zu sichern. 

Die Planung wurde durch eine Bürgerbeteiligung begleitet und wird über das LEADER-Programm 
sowie den Regionalen Kofinanzierungsfonds (REKO) gefördert. 

Projektleitung Abt. 66 

Projektbeteiligte Abt. 66.1, Otzer Vereine und Verbände 

 

  

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Planung /Umbau 

TERMINE (Quartal)  

START (PLAN): 2/2022 ENDE (PLAN): 2/2025 

 

KOSTEN  

KONTO PLAN IST 

54100.787281, 54501.427100 280.000 € 23.560 € 

 

RISIKEN / CHANCEN  

(+) Erhöhung der Aufenthaltsqualität 
(+) Verbesserung für Veranstaltungen 
(-) Bauen im Bestand 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Der barrierefreie Zugang zu Kita und FaN-Haus ist hergestellt. Die Baumstandorte am al-
ten Feuerwehrhaus sind fertig, die ersten Bäume gepflanzt. Der Übergangsbereich zum 
Festplatz wurde weitgehend fertiggestellt und ist begehbar.  
Im Januar u. Februar werden Zwiebelpflanzen (Scilla) gesteckt und die Arbeiten zur Ver-
besserung der Veranstaltungstechnik sowie die Pflanzarbeiten durchgeführt.  
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Projekt 2024-T-19-V - BG Hornweg: Straßenendausbau, Herstellung Kompensationsfläche 

KURZBESCHREIBUNG 

Herstellung der Zufahrten zu den Privatstraßen, Bau- und Überwachung der Abwasserbeseitigung, 
Herstellung der Kompensationsfläche 

Projektleitung Abt. 66 

Projektbeteiligte Abt. 66.1, 61, Anwohner, UNB für das Ausbauprogramm der Kompensations-

fläche 

 

  

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Straßenausbau, Kanalbau, Herstellung Kompensationsfläche 

TERMINE (Quartal)  

START (PLAN): 1/2025 ENDE (PLAN): 4/2026 

Verzögerung des Ausbaus aufgrund von Personalmangel 
 

KOSTEN  

KONTO PLAN IST 

53810.787212 
 

Kompensationsfläche:   65.000 € 
Kanalbau (Privatleitung und Hausan-
schlüsse):          30.000 € 
Baustraße/Zufahrten:   45.000 €  

0 € 

 

RISIKEN / CHANCEN  

 (+) angenehmes Wohnumfeld, zufriedene Anwohner 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Derzeit erfolgt im Rahmen der Planung die Abstimmung mit den Leitungsträgern. 
Der Beginn der Bauarbeiten erfolgt vsl. nach dem Ende der Brut- und Setzzeit ab Oktober 2025.  
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Projekt 2024-T-33-V – Kreuzung Immenser Str., Berliner Ring, Ostlandring: Umbau im Rah-
men der Schulwegplanung 

KURZBESCHREIBUNG 

Verbesserung des Rad-/Fußverkehrs im Bereich der Kreuzung Immenser Straße/Berliner Ring/Ost-
landring durch eine Neugestaltung der Kreuzung. Vorplanung liegt aus dem Jahr 2017 vor. Im 
Zuge der Schulwegplanung ist der Niedersachsenring ebenfalls zu betrachten. Für diesen Abschnitt 

gibt es keine Vorplanungen. Das Projekt ist im Zusammenhang mit dem Umbau der Bushaltestelle 
am Schulzentrum zu planen. Umsetzung des Projekts nur in Verbindung mit dem Umbau des Ber-
liner Ringes und des Niedersachsenringes und im Zusammenhang mit der Planung der verkehrli-
chen Anbindung des neuen Standortes der Gudrun-Pausewang-Grundschule. 

Projektleitung Abt. 66 

Projektbeteiligte Abt. 40,14,20,66.1 

Schulelternrat, Anlieger, Regiobus; NLStBV, Ingenieurbüro, BBS, Region Han-
nover 

 

  

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Planung und Umbau 

TERMINE (Quartal)  

START (PLAN): 1/2016 ENDE (PLAN): 4/2027 

 

KOSTEN  

KONTO PLAN IST 

54100.787267 
54100.787263 

1.175.000 €  
1.930.000 € 

0 € 
0 € 

 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Behinderungen während der Bauphase  
(+) zufriedene Eltern, mehr Sicherheit auf dem Schulweg, Förderung des Radverkehrs 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Das Projekt ist zurückgestellt. 
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Projekt 2024-T-08-V - Villa Mercedes: Umgestaltung Außengelände 

KURZBESCHREIBUNG 

Das Außengelände der Kita Villa Mercedes (Eigentum der Stadt Burgdorf, Betreiber: DRK) ist in 
einem derart schlechten Zustand, dass in 2022 eine komplette Neugestaltung beschlossen wurde 

(BV 2022 0219). Auf diese Weise soll ein kindgerechtes, abwechslungsreiches Gelände entstehen, 
dass zu einer attraktiven Kita erheblich beiträgt. Die Umsetzung soll in zwei Bauabschnitten erfol-
gen.  
Der 1. Bauabschnitt ist bereits ausgeschrieben (Submission: 07.02.2024), der 2. Bauabschnitt ist 

für 2025 geplant.  
Die Ausführungsplanung liegt für beide Bauabschnitte vor. 

Projektleitung Abt. 66 

Projektbeteiligte Abt. 66, 51.1, DRK, Kitaleitung Villa Mercedes 

 

  

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

1. BA: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. BA: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Umgestaltung Außengelände 

TERMINE (Quartal)  

START (PLAN):  
1. BA: 1/2023 
2. BA: 4/2024 

ENDE (PLAN):  
1. BA: 4/2024 
2. BA: 4/2025 

 

KOSTEN  

KONTO PLAN IST 

36509.787203 390.000 € 

1.BA: 260.000 € 
2. BA: 130.000 € 

 

1. BA: 161.754 € 

 

RISIKEN / CHANCEN  

(+) Attraktivitätssteigerung der Kita 
(+) Verbesserung der Spiel-/Erlebnismöglichkeiten  

(+) Förderung der Motorik 
(-) Bauen im laufenden Betrieb 
(-) evtl. Ablehnung der Anwohnenden wg. Erhöhter Lärmbelastung 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Der 1. BA ist Anfang Dezember abgeschlossen worden. Die Schlussrechnung steht noch 
aus. Für den 2. BA wurde die Ausführungsplanung erstellt, die Ausschreibungsunterlagen 
sind in Vorbereitung. Die Ausschreibung der Arbeiten soll Ende Januar 2025 erfolgen. 
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Projekt 2024-T-28-V - GWG B-Plan 2-19 - Ehlershausen: Kanal-, Straßenausbau 

KURZBESCHREIBUNG 

Herstellung der Zufahrtsstraße, Abbiegehilfe, Schmutzwasseranschluss mit Pumpwerk und Druck-

rohrleitung sowie Kompensationsfläche 

Projektleitung Abt. 66 

Projektbeteiligte Abt. 61, 80, 66 

 

  

LEISTUNG Leistungsphase HOAI  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Erstellung B-Plan, Kanalbau, Straßenbau, Landschaftsbau 

TERMINE (Quartal)  

START (PLAN): offen ENDE (PLAN):  offen 

 

KOSTEN  

KONTO PLAN IST 

54100.787217, 53810.787217 € € 

 

RISIKEN / CHANCEN  

(-) Abwanderung Gewerbesteuerzahler und Arbeitgeber 
(+) Erhöhung der Gewerbesteuereinnahme und Schaffung/Erhalt von Arbeitsplätzen 

AKTUELLE UND NÄCHSTE AUFGABEN 

Kein neuer Sachstand 
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4. Erläuterung der Leistungsphasen HOAI  

„Die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) ist eine Rechtsverordnung der 
deutschen Bundesregierung zur Regelung der Honorare für Architekten- und Ingenieurleistun-
gen in Deutschland. Die HOAI gilt für alle Personen, die im Inland für inländische Projekte des 

Ingenieurbauwesens tätig sind, unabhängig von ihrer tatsächlichen Ausbildung, was durch den 
Langtitel Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen klargestellt 
wird. 

Die seit 1. Januar 2021 geltende Fassung regelt die Vergütung der Leistungen von Architekten 
und Ingenieuren, die Planungsleistungen in den Bereichen der Architektur, der Stadtplanung 
und des Bauwesens erbringen. Ausgenommen sind Ingenieure, die in den Bereichen Umweltver-

träglichkeit, Bauphysik, Bodenmechanik und Vermessungswesen tätig sind. Zudem sind Ingeni-
eurleistungen der Bereiche Maschinen- und Anlagenbau, Verfahrens-, Elektro- und Prozesstech-
nik ausgenommen, die keinen direkten Bezug zur technischen Ausstattung des Bauwerkes ha-
ben. Für sie wurden lediglich nicht verpflichtende Regelungen aufgestellt.“ 

Quelle:  

https://de.wikipedia.org/wiki/Honorarordnung_f%C3%BCr_Architekten_und_Ingenieure 

Die HOAI unterteilt sich in die folgenden Phasen: 

LP 1 Grundlagenermittlung mit Prüfung des Kostenrahmens vom Bauherren 

LP 2 Vorplanung mit Kostenschätzung 

LP 3 Entwurfsplanung inklusive Kostenberechnung 

LP 4 Genehmigungsplanung 

LP 5 Ausführungsplanung 

LP 6 Vorbereitung der Vergabe, einschließlich Ermitteln der Mengen und 
Aufstellen von bepreisten Leistungsverzeichnissen (Kostenvoranschlag, 
LV) 

LP 7 Die „Mitwirkung bei der Vergabe“ beinhaltet die Koordination des 

Vergabeverfahrens und den Vergleich von dem Kostenanschlag (Aus-
schreibungsergebnisse) mit den vom Planer bepreisten Leistungsver-
zeichnissen oder der Kostenberechnung 

LP 8 Objektüberwachung – Bauüberwachung und Dokumentation 

LP 9 Objektbetreuung inklusive Gewährleistungsverfolgung 

 

 

 

 


