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Datum: 31.01.2025 
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Neubau RBG – Umzüge und Neuausstattung 

 

Der Neubau der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule Burgdorf (RBG) wurde planmäßig am 

05.08.2024 in den Schulbetrieb genommen. 

 

Für den Neubau der RBG wurde die vorhandene Ausstattung aus dem Altbau zur weiteren 

Nutzung mitgenommen. Durch den Anstieg der Anzahl der Räume (von 120 auf 192 

nutzbare Räume) wurde die Neubeschaffung von Ausstattungsgegenständen erforderlich. 

Die notwendigen Vorabstimmungsprozesse wurden bis zu den Haushaltsmittelanmeldun-

gen für die Haushalte 2023/24 mit der RBG vorgenommen. Für den Haushalt 2024 wurde 

eine Summe von 4,6 Mio. € für die notwendigen Ausstattungen bereitgestellt. 

 

Der Umzug des Bestandsinventars, der Chemikalien und der weiterhin einsetzbaren 42 

Präsentationstechniken wurde in drei getrennten Vergaben vergeben. Die Umzüge wur-

den in den Sommerferien durchgeführt und verliefen planmäßig. Die Kosten für die Um-

züge beliefen sich auf rund 105.000 €. Im Haushaltsplan 2024 waren 100.000 € veran-

schlagt. Die Mehrkosten wurden aus dem Produktkonto der Ganztagszuschüsse gedeckt. 

Die dort vorhandenen Mittel wurden für das abzurechnende Schuljahr nicht mehr benö-

tigt. 

 

Abgeschlossene Beschaffungen 

Bislang wurden 20 Beschaffungsvorgänge durchgeführt. Die Beschaffungsvorgänge rei-

chen von Direktvergaben (Auftragswert unter 1.000 € netto) bis zu europaweiten Aus-

schreibungsverfahren (Auftragswert über 221.000 € netto). Insgesamt verliefen die 

Kommunikation mit den Firmen und die Anlieferungen über die Sommerferien hinweg 

problemlos. Zwar gab es teilweise Lieferverzögerungen bei Teillieferungen, jedoch konn-

ten die Firmen die Nachlieferungen mit einem überschaubaren Lieferverzug nachliefern, 

so dass hier der Schulbetrieb gesichert ist. 

 

Die wesentlichen Beschaffungsvorgänge wurden in der Anlage tabellarisch aufgelistet. 

 

Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 

Die vorhandenen 42 Präsentationstechniken wurden gemäß Medienentwicklungsplan 

(MEP) durch 44 Neugeräte ergänzt. Einerseits um den Mehrbedarf zu decken, anderer-

seits um veraltete Geräte zu ersetzen. Die Präsentationstechniken wurden in zwei Be-

schaffungsvorgängen ausgeschrieben. Der größte Teil wurde in einer Sammelbeschaffung 

für alle Burgdorfer Schulen beschafft und stand pünktlich zum Schuljahresbeginn zur Ver-

fügung. Nachträglich wurden sieben Präsentationstechniken für den naturwissenschaftli-

chen Bereich beschafft. Diese konnten Ende August in Betrieb genommen werden. Die 

Tafelflächen sowie Apple TV der Neugeräte wurden in den Herbstferien 2024 montiert.  

 

Im Haushaltsplan 2024 wurde eine Summe von 233.400 € für die Beschaffung der Prä-

sentationstechniken veranschlagt. Die Kosten hierfür beliefen sich auf 235.000 €.  

 

Ebenfalls wurden nach MEP zwei Informatikunterrichtsräume vollständig ausgestattet und 

die gesamte IT-Ausstattung (Netzwerkkomponenten, Access Points, Switche, Arbeitsleis-

tung vom Schul-IT-Dienstleister etc.) angeschafft. Abweichend von den veranschlagten 

108.200 € betrugen die Kosten hierfür 161.500 €.  

 

Die Mehrkosten für die Beschaffung der Präsentationstechniken sowie die IT-Ausstattung 

wurden aus den veranschlagten 4,6 Mio. € gedeckt. 

 

Offene Beschaffungen: 

Einige Beschaffungsvorgänge sind noch nicht abgeschlossen. Die Gestaltung der ausge-

wiesenen Pausenbereiche im Erdgeschoss und der Innenhöfe mit Sitzgelegenheiten be-

findet sich zurzeit in der Planung. Ebenso sollen für den Eingangsbereich der Schule so-

wie für die Sporthalle Vitrinen und Ausstellungsmöglichkeiten beschafft werden.  
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Wie bereits oben erwähnt, wurde eine Summe von 4,6 Mio. € für die Ausstattung veran-

schlagt, wovon bisher rund 1,9 Mio. € ausgegeben wurden. Für das Haushaltsjahr 2025 

werden 440.000 € als Haushaltsreste für die offenen Beschaffungen übertragen. Insge-

samt belaufen sich die Ausgaben auf rund 2,5 Mio. €. 
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