

Stadt Burgdorf

Der Bürgermeister



Stadt Burgdorf • 31300 Burgdorf

CDU im Ortsrat Otze
Stellv. Vorsitzender
Herrn Andreas Meyer
Worthstr. 9
31303 Burgdorf

Abteilung 15, Controlling /
Projektmanagement

Theo Kauter

Rathaus IV

Vor dem Hann. Tor 27

Zimmer 16

Tel.: 05136/898-342

Fax: 05136/898-372

E-Mail: Kauter@burgdorf.de

(vorerst nur für formlose Mitteilungen
ohne elektronische Signatur)

Ihre Nachricht vom:

Ihr Zeichen:

Mein Zeichen:

15-Kau/Hdt

Datum:

03.02.2020

Information zu den Projekten KiTa-Anbau und Schule in Otze

Sehr geehrter Herr Meyer,
sehr geehrte Frau Träger,
sehr geehrter Herr Höfner,

mit Schreiben vom 25.01.2020 bitten Sie im Rahmen des Projektmanagements um Informationen zu den „Projekten KiTa-Anbau und Schule in Otze“.

Wie Sie richtig ausführen, hat die Verwaltung u.a. im Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Verwaltungsangelegenheiten am 23.09.2019 den Einstieg in das Projektberichtswesen vorgestellt. Zum Einstieg konzentriert sich das Berichtswesen auf die diversen Hochbauprojekte.

Zeitgleich zu Ihrem Antrag wurde – wie angekündigt – die Mitteilungsvorlage 2020 1170 erstellt, in der über die Hochbauprojekte mit Stand Ende Dezember 2019 berichtet wird. In die Beratungsfolge ist der Ortsrat Otze eingebunden.

Für das Projekt „KiTa Otze“ hat sich seit dem Stand 12/2019 neu ergeben, dass – bedingt durch die Insolvenz eines beauftragten Unternehmers – ein unvermeidlicher Zeitverzug von ca. 6 Wochen eintreten wird. Die voraussichtliche Inbetriebnahme wird jetzt für den Juni 2020 angestrebt.

Postanschrift:

Vor dem Hann. Tor 1

31303 Burgdorf

Tel.: 05136/898-0

Fax: 05136/898-112

info@burgdorf.de

www.burgdorf.de

Allgemeine Sprechzeiten:

Mo.	08.00-12.00 Uhr 13.30-15.30 Uhr
Mi. und Fr.	08.00-13.00 Uhr
Do.	08.00-12.00 Uhr 14.00-18.00 Uhr

Sprechzeiten Bürgerbüro

Mo. und Do.	08.00-18.00 Uhr
Di.	08.00-16.00 Uhr
Mi. und Fr.	08.00-13.00 Uhr

Stadtsparkasse Burgdorf

IBAN:

DE94 2515 1371 0000 0158 59

BIC: NOLA DE 21 BUF

Gläubiger-ID:


DE11 BU10 0000 0977 41

Für das Projekt „GS Otze – Erweiterung GS, Mensa, Sporthalle“ ist festzustellen, dass ein nunmehr vorliegendes Honorarangebot eines Architekturbüros als zu kostenintensiv betrachtet wird. Daher wird zur Abfrage eines neuen Angebotes die Aufgabenstellung detaillierter formuliert. Die Projektbeteiligten wurden informiert.

Ich erlaube mir, abschließend darauf hinzuweisen, dass von jetzt an regelmäßig über die Entwicklung der (Hochbau-)Projekte berichtet wird. Standardmäßig wird dieses Berichtswesen jeweils den Stand der Projekte zum Quartalsende beinhalten. Das Berichtswesen soll dazu dienen, allen Beteiligten einen zeitnahen, unterjährigen Überblick zu verschaffen. Hiermit wird auch die Hoffnung verbunden, dass Einzelanfragen zu Projekten nicht mehr notwendig sind. Das soll dazu beitragen, die Verwaltung in diesem Bereich zu entlasten.

Wg. der grundsätzlichen Bedeutung der Anfrage gebe ich diese und mein Antwortschreiben dem Ortsrat Otze über eine Info-Vorlage (2020 1171) zur Kenntnis.

Mit freundlichen Grüßen



(Pollehn)