



Mario Gawlik
stellv. Ortsbürgermeister Schillerslage



mario.gawlik@fdp-burgdorf.de · +49 171 3280967

Mario Gawlik · Flachsfield 4B · 31303 Burgdorf

An den Bürgermeister
der Stadt Burgdorf
Vor dem Hannoverschen Tor 1
31303 Burgdorf

Burgdorf, 13.08.2020

Anfrage gemäß Geschäftsordnung zur Behandlung in der nächsten Sitzung des Orsrates Schillerslage am 03. September 2020 – „Aktueller Stand der Planung für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Schillerslage“

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

aus dem aktuellen Bericht zu den derzeit laufenden Machbarkeitsstudien ist zu entnehmen, dass die Fertigstellung / Übergabe des neuen Feuerwehrgerätehauses in Schillerslage nun für das Jahr 2022 geplant ist.

Um eine abermalige wesentliche Verschiebung frühzeitiger zu erkennen, bitten wir um Darstellung des aktuellen Planungsstandes sowie Erläuterung der zugrunde liegenden Projektplanung (inkl. konkreter Terminplanung für die für das Vorhaben relevanten Leistungsphasen), die nun auf einen Fertigstellungstermin 2022 ausgerichtet ist.

Mit freundlichen Grüßen

Mario Gawlik
stellv. Ortsbürgermeister