

Stadt Burgdorf

Der Bürgermeister




Stadt Burgdorf • 31300 Burgdorf

WGS FreieBurgdorfer
Fraktion im Ortsrat Schillerslage
Herrn Bührke



Tiefbau



(vorerst nur für formlose Mitteilungen
ohne elektronische Signatur)

Ihre Nachricht vom:

09.08.2021

Ihr Zeichen:

Mein Zeichen:

66-Ri/enaio
10.027-2021

Datum:

25.08.2021

Ihre Anfrage per E-Mail vom 09.08.2021

Sehr geehrter Herr Bührke, sehr geehrte Frau Scharringhausen,

Ihre Anfrage wurde zuständigkeitshalber an die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) weitergeleitet. Die Antwort der NLStBV gebe ich Ihnen in der Anlage zur Kenntnis.

Ihre Anfrage sowie dieses Antwortschreiben nebst Anlage gebe ich dem Ortsrat Schillerslage zur Kenntnis.

Mit freundlichen Grüßen

Der Bürgermeister

(Poffehn)

Anlage: Antwort E-Mail der NLStBV

Postanschrift:

Vor dem Mann. Tor 1
31303 Burgdorf

Tel.: 05136/898-0
Fax: 05136/898-112

info@burgdorf.de
www.burgdorf.de

Umsatzsteuer-ID:

DE115040560

Allgemeine Sprechzeiten:

Mo.	08.00-12.00 Uhr 13.30-15.30 Uhr
Mi. und Fr.	08.00-13.00 Uhr
Do.	08.00-12.00 Uhr 14.00-18.00 Uhr

Sprechzeiten Bürgerbüro

Mo. und Do.	08.00-18.00 Uhr
Di.	08.00-16.00 Uhr
Mi. und Fr.	08.00-13.00 Uhr

Stadtsparkasse Burgdorf

IBAN:

DE94 2515 1371 0000 0158 59

BIC: NOLA DE 21 BUF

Gläubiger-ID:

DE11 BU10 0000 0977 41

Von: [REDACTED]@nlstbv.niedersachsen.de>

Gesendet: Mittwoch, 18. August 2021 09:01

An [REDACTED]

Betreff: AW: Anfrage Radwegverbindung Großburgwedel - Schillerslage L383

Sehr geehrte Damen und Herren,
mit Ihrer unten stehenden E-Mail erbitten Sie Auskunft zum Sach- bzw. Planungsstand des Radwegprojektes an der Landesstraße 383 zwischen Großburgwedel und Schillerslage.

Wie Sie vielleicht wissen, weist dieses Projekt im Radwegbedarfsplan des Landes Niedersachsen eine hohe Proiorität auf und soll auch vorrangig umgesetzt werden.

Aufgrund der großen Streckenlänge von rd.7,5km wurde für die Vermessungsarbeiten im letzten Jahr eigens eine Vollsperrung der Landesstraße veranlasst, um den Bearbeitungsprozess zu beschleunigen.

Leider konnte die Auswertung und vollständige Übergabe der Vermessungsdaten aufgrund einiger Schwierigkeiten im baufragten Vermessungsbüro noch immer nicht abgeschlossen werden, so dass ein intensiver Planungsstart des Radweges noch verschoben werden mußte.

Es besteht hier jedoch der vorsichtige Optimismus, dass mit den Planungen noch im Herbst diesen Jahres begonnen werden kann und paralell auch eine Biotopkartierung zur Ermittlung des Eingriffs in den Naturhaushalt sowie die Bearbeitung eines landschaftspflegerischen Begelitplans begonnen werden kann.

Ich gebe jedoch zu bedenken, dass aufgrund des Streckenverlaufs entlang längerer Waldbereiche und naturbelassene Sukzessionsflächen mit einem schnellen Ergebnis hier nicht zu rechnen ist.

An dieser Stelle bitte ich Sie, aber auch die Stadt Burgwedel, um aktive Mithilfe bei der Erarbeitung und insbesondere bei der Suche nach notwendige Flächen für die Ausgleichmaßnahmen aus dem Naturschutzrecht für den baulichen Eingriff des Radweges.

Mit dem Start der Radwegplanung wird eine Abstimmung mit den beiden Kommunen und den maßgebenden Trägern öffentlicher Belange stattfinden, um eine einvernehmliche Ausbauvariante herausarbeiten zu können.

Bis dahin bitte ich noch um etwas Geduld und stehe für weitere Rückfragen selbstverständlich zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrage

[REDACTED]
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr

Geschäftsbereich Hannover

Fachbereich 2

Dorfstr. 17-19

30519 Hannover

Telefon: +49 511 39936-[REDACTED]

Fax: +49 511 39936-299

[REDACTED]
www.strassenbau.niedersachsen.de

Eingeschränkte Erreichbarkeit: Montags und Mittwochs nur von 8.00Uhr bis 13.00Uhr und zwischen 17.00 bis 20.00Uhr