


Ortsbürgermeister
Ramlingen-Ehlershausen



Wolfram Nolte [REDACTED] 31303 Burgdorf

Bürgermeister
Armin Pollehn
Vor dem Hannoverschen Tor
31303 Burgdorf

Freitag, 4. Februar 2022

Anfrage an die Verwaltung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Pollehn,

Hiermit bitte ich um eine detaillierte, schriftliche Mitteilung zum Status Kita Neubau Ramlingen-Ehlershausen, möglichst bis zur bevorstehenden Ortsratssitzung am Dienstag, den 8.2.2022.

Aufgrund der Informationen aus der gestrigen Ortsratssitzung in Otze zur aktuellen Situation in den entsprechenden Fachabteilungen und den zu erwartenden Verzögerungen und Kostensteigerungen, die gerade für den kommenden Quartalsbericht zusammengetragen werden, scheint der aktuelle Quartalsbericht bereits veraltet zu sein.

1. Sind hier bereits Kostensteigerungen zu erwarten?

Gemäß der Angabe über „aktuelle und nächste Aufgaben“ im Quartalsbericht, ist der Auftrag der vergaberechtlichen Beratung erteilt und das europaweite Vergabeverfahren für die Planungsleistung in Vorbereitung.

1. Mit welchem zeitlichen Rahmen ist hier nach aktuellem Stand zu rechnen?
2. Sind hier ebenfalls Verzögerungen im Rahmen der Infos von gestern zu erwarten?

Bitte stellen Sie auch kurz dar, aus welchen Gründen der Ortsrat Ramlingen-Ehlershausen nicht, wie auch ursprünglich von der Kita-Leitung vorgeschlagen, im Projektteam vertreten ist, damit ich die Beantwortung der Frage weitergeben kann.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'W. Nolte'.

Wolfram Nolte