

Pos	Vorgang	2022												2023												2024																																																																														
		Dezember				Januar				Februar				März				April				Mai				Juni				Juli				August				September				Oktober				November				Dezember				Januar																																																		
		48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5																																									
1	IGS - Schätzkosten 285.000,- € brutto	427kt																																																																																																						
1.1	Leistungsphase 3 - Entwurf	11at																																																			Do, 15.12.22																																																			
1.2	Leistungsphase 5 - Freigabe der Planung	Do, ...				30at				Do, 26.01.23																																																																																														
1.3	Leistungsphase 6/7 - Ausschreibung und Vergabe					Fr, 27.01.23				40at				Do, 23.03.23																																																																																										
1.4	Leistungsphase 8 - Bauausführung																		Di, 02.05.23				190at																																																																																	
2	Grundschule Burgdorf - Schätzkosten 230.000,- € brutto	394kt																																																																																																						
2.1	Leistungsphase 3 - Entwurf	11at																																																			Do, 15.12.22																																																			
2.2	Leistungsphase 5 - Freigabe der Planung	Do, ...				41at				Fr, 10.02.23																																																																																														
2.3	Leistungsphase 6/7 - Ausschreibung und Vergabe					Fr, 10.02.23				38at				Di, 04.04.23																																																																																										
2.4	Leistungsphase 8 - Bauausführung																		Mo, 22.05.23				155at																															Fr, 29.12.23																																																		
3	Gudrun-Pausewang-Grundschule - Schätzkosten 180.000,- € brutto	394kt																																																																																																						
3.1	Leistungsphase 3 - Entwurf	...																																																			Mo, 05.12.22																																																			
3.2	Leistungsphase 5 - Freigabe der Planung					54at				Fr, 17.02.23																																																																																														
3.3	Leistungsphase 6/7 - Ausschreibung und Vergabe					Fr, 17.02.23				46at				Di, 25.04.23																																																																																										
3.4	Leistungsphase 8 - Bauausführung																		Di, 30.05.23				150at																															Fr, 29.12.23																																																		
4	Grundschule Otze - Schätzkosten 130.000,- € brutto	394kt																																																																																																						
4.1	Leistungsphase 3 - Entwurf	11at																																																			Do, 15.12.22																																																			
4.2	Leistungsphase 5 - Freigabe der Planung	Do, ...				71at				Fr, 24.03.23																																																																																														
4.3	Leistungsphase 6/7 - Ausschreibung und Vergabe					Fr, 24.03.23				41at				Do, 25.05.23																																																																																										
4.4	Leistungsphase 8 - Bauausführung																		Mo, 19.06.23				136at																															Fr, 29.12.23																																																		

Projektzeiträumen von Do, 01.12.22 bis Do, 29.02.24

Kalender: Niedersachsen (eingebettet)

Druckdatum: 06.12.2022 11:39

Filter:

Bearbeiter: Altschaffel



Stadt Burgdorf
 Hauptabteilung - EDV
 Vor dem Hannoverschen Tor 1
 D-31303 Burgdorf
 Tel. +49 5136 8980
 Fax +49 5136 898112
 e-Mail: info@burgdorf.de