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1. Rekultivierung, Übersicht Zeitplanung
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Bauvorhaben „Oberflächenabdichtung“

• 05/16: Auftragserteilung an das Ingenieurbüro Umtec zur Erstellung der 
Genehmigungsplanung (LP 1-4) für das Bauvorhaben

• 08/16: Abschluss der Grundlagenermittlung zur Oberflächenabdichtung (LP 1)

• 01/17: Auftragserteilung an das Landschaftsplanungsbüro Bosch & Partner zur  
Erstellung eines Landschaftspflegerischen Begleitplans (LBP)

• 02/17: Abschluss der Vorplanung zur Oberflächenabdichtung (LP 2)

• Aktuell: Kartierung von Flora und Fauna auf der Deponie

• Aktuell: Erstellung der Entwurfsplanung zur Oberflächenabdichtung (LP 3)

• Herbst 2017: Einreichung des Genehmigungsantrages, incl. LBP, für das gesamte 
Bauvorhaben

1. Rekultivierung, Übersicht Zeitplanung
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2. Rekultivierung, Ergebnis Vorplanung Oberflächenabdichtung
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2. Rekultivierung, Ergebnis Vorplanung Oberflächenabdichtung
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Aufbau Oberflächenabdichtungssystem
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2. Rekultivierung, Ergebnis Vorplanung Oberflächenabdichtung

Deponie Burgdorf: Rekultivierung des Deponiekörpers und Kapazitätserhöhung der GKA

Profilierungsplanung
Schnitt Nord

Schnitt Nord
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2. Rekultivierung, Ergebnis Vorplanung Oberflächenabdichtung

Deponie Burgdorf: Rekultivierung des Deponiekörpers und Kapazitätserhöhung der GKA

Profilierungsplanung, vorgesehene Materialien

Abfallumlagerung

MVA-Schlacke Böden

Bauschutt
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Mengenbilanz zur „Oberflächenabdichtung“ (Stand 03/2017)

• 240.000 cbm Gesamtbedarf Profilierungsmaterial

• 52.000 cbm Anlieferungen 2012 - 2016

• 24.000 cbm Umlagerung Boden Halde

• 40.000 cbm Bedarf Umlagerung Fläche Ost

• 17.000 cbm Anlieferung Boden, Bauschutt 2017

• 17.650 cbm Anlieferung Schlacke 2017

• 17.000 cbm Anlieferung Boden, Bauschutt 2018

• 17.650 cbm Anlieferung Schlacke 2018

• 54.200 cbm Restmenge (entspricht 4600 zusätzlichen Transporten)

Deponie Burgdorf: Rekultivierung des Deponiekörpers und Kapazitätserhöhung der GKA

2. Rekultivierung, Ergebnis Vorplanung Oberflächenabdichtung



Seite 10 I 06.03.2017

2. Rekultivierung, Ergebnis Vorplanung Oberflächenabdichtung
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Profilierungsplanung, vorgesehene Materialien
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Mögliche Endgestaltung

2. Rekultivierung, Ergebnis Vorplanung Oberflächenabdichtung
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Alternative Endgestaltung am Beispiel Nienburg
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3. Rekultivierung, aktuelle Maßnahmen

3.
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Materialzwischenlagerung auf dem Deponiekörper

3. Rekultivierung, aktuelle Maßnahmen
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3. Rekultivierung, aktuelle Maßnahmen

• Halde stammt vermutlich aus den 60ern

• ca. 24.000 m³ Material

• Rasterbeprobung im Oktober 2016 erfolgt

• Umlagerung durch das Ministerium genehmigt

• Beginn der Umlagerung für März 2017 geplant

Boden - Halde, Umlagerung


