
Bauprojektliste inkl. Projektlaufzeit

Abt. 15 / Controlling 08.11.2018

P     r     o     j     e     k     t     l     a     u     f     z     e     i     t

Projekt Beschreibung von bis Mon. Bauvolumen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

IGS - Neubau Neubau Schule, Sporthalle, Außengelände 01.01.2018 31.12.2023 72 54.500.000

GP-GS Sanierung Altbestand 01.01.2018 31.12.2020 36 793.000

KITA Süd/Familienzentrum Neubau 01.01.2018 30.09.2020 33 4.300.000

KITA Nordwest Anbau 01.01.2018 30.11.2019 23 1.900.000

Feuerwehr Schillerslage Neubau 01.01.2019 31.10.2020 22 1.255.000

KITA Ehlershausen Interim / Anbau 01.07.2018 31.12.2024 42 2.500.000

GS Otze Anbau/Sporthalle 01.01.2023 31.12.2026 48 10.300.000

KITA Otze Anbau 01.01.2018 31.12.2024 42 1.500.000

Gudrun-Pausewang-GS Neubau oder Sanierung 01.01.2021 31.12.2027 84 16.000.000

Astrid-Lindgren-GS Anbau 2. Klassenraum 01.01.2019 30.06.2020 18 400.000

Rathäuser Sanierung 01.01.2018 31.12.2023 72 5.000.000

Feuerwehrhaus Hülptingsen Neubau 01.01.2023 31.12.2024 24 1.200.000

Zusammenlegung Bauhöfe Neubau 01.01.2020 31.12.2022 36 5.000.000

Sporthallen Sanierung 01.01.2021 31.12.2028 96 4.000.000

Gymnasium Sanierung/Brandschutz 01.01.2019 31.12.2020 24 1.914.000

Hallenfreibad Allgemeine bauliche Unterhaltung 01.01.2018 31.12.2030 156 975.000

Hallenfreibad Sanierung Beckenwassertechnik Halle 01.01.2019 31.12.2020 24 700.000

Hallenfreibad Ersatz BHKW 01.01.2019 31.12.2019 12 150.000

Hallenfreibad Sanierung Heizung- u. Lüftungssteuerung 01.01.2019 31.12.2019 12 37.500

Rathaus V Bauleistungen lt. Mietvertrag 01.07.2018 30.04.2019 10 118.000

Rathaus V Diverse Installationen 01.07.2018 30.04.2019 10 127.300

Kita Villa Mercedes Energetische Sanierung Dach 01.01.2019 31.12.2020 24 315.000

Bauliche Unterhaltung allgemein 2018 01.01.2018 31.12.2018 12 435.400

Bauliche Unterhaltung Gebäudetechnik 2018 01.01.2018 31.12.2018 12 398.500

Bauliche Unterhaltung Asylunterkünfte 2018 01.01.2018 31.12.2018 12 50.000

Bauliche Unterhaltung allgemein 2019 01.01.2019 31.12.2019 12 1.189.500

Bauliche Unterhaltung Gebäudetechnik 2019 01.01.2019 31.12.2019 12 883.600

Bauliche Unterhaltung Asylunterkünfte 2019 01.01.2019 31.12.2019 12 100.000

Bauliche Unterhaltung allgemein 2020 01.01.2020 31.12.2020 12 821.500

Bauliche Unterhaltung Gebäudetechnik 2020 01.01.2020 31.12.2020 12 978.600

Bauliche Unterhaltung Asylunterkünfte 2020 01.01.2020 31.12.2020 12 100.000

Bauliche Unterhaltung allgemein 2021 bis 2030 01.01.2021 31.12.2030 120 8.215.000

Bauliche Unterhaltung Gebäudetechnik 2021 bis 2030 01.01.2021 31.12.2030 120 9.786.000

Bauliche Unterhaltung Asylunterkünfte 2021 bis 2030 01.01.2021 31.12.2030 120 1.000.000

JohnnyB. Dachsanierung 01.11.2018 31.12.2019 14 300.000

Neubau Realschule / Gymnsaium (GP-GS) Abrechnung 01.01.2018

SUMMEN: Gesamt: 137.242.900


