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den BlUrgermeister
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die Fraktionen
9. November 2021

Antrag gemaR Geschiftsordnung

In den Ausschuss fir Haushalt, Finanzen und Verwaltungsangelegenheiten am 29.11.2021
In den Ausschuss fiilr Umwelt, Stadtentwicklung und Bau am 7.12.2021

In den Verwaltungsausschuss am 14.12.2021

In den Rat am 16.12.2021

Kosten beim 1GS-Neubau im Griff behalten

Antrag zu beschlieBen:

| Die Stadt trifft eine Compliance-Vereinbarung mit den ausfihrenden Firmen.
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Die Stadt benennt eine/n Compliance-Beauftragte/n, welche/r die Absprachen mit den
Baufirmen im Vorfeld und in der Bauphase begleitet und tGberwacht.

3. Der Rat verabschiedet eine Compliance-Richtlinie mit Regularien, unter denen
abgerechnet und gebaut wird.

Begrundung:

Schon heute liegen die veranschlagten Kosten fiir den IGS-Neubau mit 64 Mio. Euro um
rund 30 Prozent tiber den urspriinglich veranschlagten Kosten von 51 Mio. Euro.
Erfahrungsgemaf werden die geplanten Baukosten bei solchen GroBprojekten deutlich
iiberschritten. Die Universitat Stuttgart und die Hertie Scholl of Governance haben bei
Schulneubauten Kostensteigerungen von 84 bzw. 100 Prozent ermittelt.

Die Stadt muss Mechanismen zur Kostenkontrolle etablieren. Ziel ist es, exorbitanten
Kostensteigerungen beim Bau der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule durch baubegleitende
Kommunikation mit den ausfihrenden Firmen vorzubeugen.

Insbesondere bei Schnittstellen zwischen Haupt- und Nebengewerken droht die Gefahr von
kostenssteigernden Verzégerungen und Bauzeitverlangerungen.



Kostensteigerungen drohen bei den Schnittstellen zu den Auftrédgen an Subunternehmen fir
Zuwegungen, Fahrradstander und Co. Hier werden Auftrage im Wert von rund 7 Millionen
Euro vergeben. Die Stadt muss fir das Bauvorhaben eine Compliance-Vereinbarung mit den
beteiligten Firmen abschlieRen. Die Beteiligten geben sich damit eine Art Satzung flir die
Einhaltung der Legalitdt und vereinbarten Kommunikationsstrukturen wahrend des
Bauvorhabens.

Die Einhaltung von Kostenschatzungen und Terminplénen soliten pramiert werden, um den
Baufirmen einen wirtschaftlichen Anreiz zu geben, sich an Vorgaben zu halten.

Eine Compliance-Vereinbarung ist fiir Bauvorhaben dieser Gré3enordnung eine
Selbstverstandlichkeit angesichts der stark beanspruchten Planungsabteilungen von Region
Hannover und Stadt Burgdorf.
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