
Bauleitplanung „Kiessee Süd“, Informationen zum bisherigen Verlauf  
(Stand November 2022) 

2015 Vorüberlegungen / Abstimmungen zur Aufstellung eines Bebauungsplans 

2016/01 Vorlage 2016 1014 Bebauungsplan 0-89 „Kiesteich Süd“, Städtebaulicher 
Vertrag zur Übertragung von Planungsleitungen (VA 26.01.2026 Zustimmung Vertrags-
abschluss). 
Ziele:  1. Bodenabbau bis zum 31.12.2022, 
 2. Nach Rückbau der Betriebsanlagen soll das Betriebsgelände und der Kies-
     teich einer öffentlichen Erholungsnutzung zur Verfügung gestellt werden. 

2016/12 Aufstellungsbeschlüsse Bebauungsplan 0-89 „Kiessee Süd“ und 60. Flächennut-
zungsplanänderung (VA 06.12.2016), Vorlage 2016 0005  

Plangebiet Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan 0-89 (unmaßstäblich) 

2017/11 Konzept Erholungsnutzung, Vorlage 2017 0402 

1. Konzept Freizeit- u. Erholungsnutzung (unmaßstäblich)     PG Lärchenberg 19.06.2017 



2017/12 bis 2018/04 Beratung Konzept Erholungsnutzung  
(A-USBs 05.12.2017, 16.01.2018, 17.04.2018) 
Ergänzend zu der Vorlage 2017 0402 in der die Frage aufgeworfen wurde, ob Planungs-
ziel eine öffentliche Naherholungsfläche oder eine private Freizeitanlage sei, wurde die 
Vorlage M 2018 0523 Abschätzung des Unterhaltungsaufwandes einer öffentlichen Grün-
anlage / Badestelle erstellt (insgesamt mehr als 55.000 €/jahrlich + ggf. Sicherheits-
dienst).  
Beratung endete mit: Die Verwaltung wird beauftragt, den Bebauungsplanvorentwurf mit 
dem Ziel der Ausweisung einer öffentlichen Grünfläche vorzubereiten.  

2018 /2019 Abstimmungen zu Fragen der Wassernutzung mit Segelbooten sowie zu 
Bedarf/Lage/Finanzierung externer Kompensationsmaßnahmen  

ab 2020 vorrangige Bearbeitung andere Planungsprojekte 

2021/01 Vorbereitungen zur Verlängerung/Ausweitung des Bodenabbaus, s. Vorlage M 
2021 1490 

 

 

 

  


